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A1. Resumen del Trabajo Fin de Master 
El presente Trabajo Fin de Master (TFM) está inserto dentro del Programa Sepahua-Agua 
que Energía Sin Fronteras (ESF) desarrolla a petición de la Municipalidad peruana de Sepahua, 
Ucayali. El TFM es el proyecto de instalación domiciliaria y saneamiento de la primera fase de 
dicho programa. 
El Programa Sepahua-Agua surge por la preocupación de los habitantes rurales y de la 
municipalidad de Sepahua por la calidad del agua que tienen, tanto por el acceso al agua potable 
como del tratamiento de sus residuos, y que es la causante de los problemas de desnutrición 
infantil que la población está padeciendo1. Ante la falta de capacitación técnica para resolver el 
problema la municipalidad de Sepahua solicitó ayuda a la ONG española ESF, que ya había 
trabajado en esta localidad ayudando a la Misión Dominica de El Rosario de Sepahua y que actúa 
de contraparte en el programa. 
El programa se divide en dos fases: la primera se centra en aportar una solución de agua 
y saneamiento para cuatro barrios ribereños de la Villa de Sepahua: San Fernando, Santa Elena, 
San Felipe y Santa Rosa. La segunda fase buscará la posibilidad de ofrecer a otras comunidades 
de la ribera del Río Urubamba el proyecto realizado en la primera fase como una solución 
ejecutable. 
La primera fase del programa empezó hace año y medio. Tras unos meses de estudio de 
la situación desde Madrid, se entendió como imprescindible mandar a dos técnicos para que 
realizaran la toma de datos necesaria para poder seguir adelante. Los dos voluntarios de ESF que 
fuimos a trabajar en terreno somos también alumnos del Master en Tecnología para el Desarrollo 
Humano y la Cooperación. Durante la estancia de seis meses se alcanzaron los siguientes 
resultados: una descripción topográfica de la zona del proyecto, ubicando cada vivienda de los 
Barrios Ribereños, sus instalaciones de agua y saneamiento actuales, las quebradas o manantes 
de la zona y los pozos existentes; un análisis del agua y obtención del caudal de las quebradas 
que se vieron como posibles captaciones; un diagnóstico de la situación actual respecto al agua y 
saneamiento en los Barrios Ribereños; una identificación social para conocer las peculiaridades 
sobre su organización social, el manejo del agua que tienen en cada barrio, su cultura del agua, 
sus prácticas higiénicas y el nivel de salud en el que viven; un taller de diseño con la población 
para conocer su opinión sobre las futuras instalaciones que se construirán en las viviendas. Con 
estos datos se ha podido elaborar el diseño de la solución técnica para los cuatro barrios 
ribereños que consiste en: una captación de agua; su acumulación y reserva en depósitos; la 
distribución de agua ya tratada y clorada en cada domicilio; un Núcleo Húmedo de Higiene en 
cada vivienda como instalación domiciliaria; el saneamiento de cada uno de esos Núcleos 
                                                            
1 En el apartado B5 Línea Base de la situación sanitaria de la población del presente TFM se encuentra documentado y 
explicado la relación existente entre desnutrición infantil y la ausencia de los servicios de agua potable y saneamiento. 
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Húmedos de Higiene. A su vez durante la primera fase también se realizarán los siguientes 
trabajos: la ejecución de la solución técnica; formación de la población para que adquieran los 
conocimientos que les ayuden a tener conciencia de la importancia de las buenas prácticas de 
higiene y cuiden y obtengan el mejor uso posible de su nueva instalación; una estrategia de 
sostenibilidad como propuesta de administración, operación y mantenimiento teniendo en cuenta a 
los pobladores de los barrios; una estrategia de implementación del sistema; el monitoreo y la 
evaluación del proyecto ejecutado por parte de ESF. 
En resumen, el presente TFM se centra en el proyecto de la primera fase que consiste en: 
los Núcleos Húmedos de Higiene como instalación domiciliaria; el saneamiento de estos núcleos; 
los demás aspectos relativos a los Núcleos Húmedos de Higiene como su mantenimiento, control, 
buen uso por parte de la población… El proyecto de captación, reserva, cloración y distribución 
del agua, también presentes en la primera fase del programa, son tratados en el TFM de Alba 
Gómez Calvo, alumna también del Master en Tecnología para el Desarrollo Humano y la 
Cooperación. Ambos TFM se complementan entre si y conjuntamente forman la primera fase del 
Programa Sepahua-Agua. 
 
The present Masters Project is embedded in Sepahua-Agua's Program which is developed 
by Energía Sin Fronteras (ESF) as a request of Sepahua's city hall, Ucayali. This Masters Project 
is based on the home water installation and sanitation of the first phase of the mentioned 
program. 
Sepahua-Agua's Program arises because the rural population and city hall of Sepahua 
were concerned about their water quality: both, the access to drinking water and the procedure of 
their waste caused infant malnutrition in the village. Having lack of technical training to solve this 
problem, they asked for help to a Spanish NGO, ESF, who had already worked in this location 
before helping the Dominic Mision of El Rosario Sepahua, and who acts as a counterpart of this 
program. 
This program is divided in two phases: the first one is focused on providing water and 
sanitation for four riverside neighbourhoods of Villa Sepahua: San Fernando, Santa Elena, San 
Felipe and Santa Rosa. On the other hand, the second phase will try to offer other communities in 
the river Urubamba the possibility of doing the project already done in the first phase as an 
executable solution. 
The first phase of the project started year and a half ago. After several months of research 
in Madrid, it seemed essential to send two technicians to do the necessary data collection to 
continue with the research. The ESF volunteers who were sent to work on site are also students 
of the Technology for Human Development and Cooperation Master. During a six month period it 
was possible to reach the following results: a topographic description of the project's zone, 
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placing each of the dwellings of the riverside neighbourhoods, their original water and sanitation 
installation, the brook or springs inside this zone and the existing wells; a water analysis and the 
estimate of the flows of this books which were seen as possible springs; a diagnosis of the actual 
situation of the water and sanitation installation in the riverside neighbourhoods, a social 
identification to know the peculiarities of their social organization, the use of the water in each 
neighbourhood, their water culture, their hygiene practices and the level of healthy they live in; a 
design workshop with the population to discover their opinions about the future installations that 
will be built in their dwellings. With all this data, it has been possible to develop a technical 
solution for the four riverside neighbourhoods, based on: water collection; its accumulation and 
save in deposits; the distribution of drinking water already treated and chlorinated to each 
dwelling; an Hygienic Wet Core in each dwelling as a home installation; the sanitation of each of 
those Hygienic Wet Core. Furthermore, also during the first phase, the following works will be 
done: execution of technical solution; educate the population in order they obtain the level of 
knowledge needed so they can realise the importance of the adequate hygiene in order the look 
after and obtain the best use of their new installation; a sustainable strategy with an 
administration, operation and maintenance proposal, taking into account the villagers; a system 
implementation strategy; a control and evaluation of the project done by the ESF. 
In summary, the present Masters Project is focused in the first phase project which consist 
of: the Hygienic Wet Core as a home installation; the sanitation of this cores; the remaining 
aspects of this Hygienic Wet Core such as maintenance, control, good use… The collection, 
accumulation, chlorination and distribution of water projects, also presented in the first phase of 
the program, are treated in the Alba Gomez Calvo´s Masters Project, also student of the 
Technology for Human Development and Cooperation Master. Both Projects work in line with each 
other and together they form the first phase of Sepahua-Agua's Program. 
 
A2. Objetivo General 
Potenciar las posibilidades de desarrollo de las comunidades rurales a través de la mejora 
en la calidad de vida que conlleva el acceso al agua potable y al saneamiento, puesto que el 
acceso al agua se presenta como un bien deseado por las comunidades que se enfrentan a las 
dificultades de la escasez, la contaminación y la escasa higiene, lo que tiene una dramática 
influencia en la calidad de vida, que se muestra en la elevada desnutrición infantil del distrito 
peruano de Sepahua2. 
 
                                                            
2 Estudio nutricional de niños menores de cinco años de Comunidades Rurales y Barrios Urbanos del Distrito de 
Sepahua, Provincia de Atalaya. Claudia Borja Rosales. Octubre 2011. 
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To power the possibilities of development in rural communities by improving the quality of 
life such as having access to drinking water and sanitation. This access is a desired good  to 
communities that are facing the shortage, contamination and poor hygiene. All this leads to the 
dramatic influence that has over the quality of life shown in the high infant malnutrition of the 
Peruvian district of Sepahua. 
 
A3. Objetivo Específico 
El ámbito de actuación serán los Barrios Ribereños de Villa Sepahua: San Fernando, Santa 
Elena, San Felipe y Santa Rosa. En ellos se realizará: un conocimiento social de la población, del 
tratamiento que hacen de las aguas residuales y de su disposición de excretas; un estudio de 
viabilidad de posibles soluciones técnicas de instalación domiciliaria con saneamiento; una 
solución técnica definitiva que la Municipalidad podrá ejecutar y que tendrá un plan para su 
administración, operación, mantenimiento, monitoreo y evaluación una vez ejecutado; formar a la 
población para que den el mejor uso posible a la nueva instalación y mejoren sus prácticas 
higiénicas a la par que sus conocimientos sanitarios y ambientales; formar a la población en los 
trabajos profesionales de una obra para que puedan trabajar. 
 
The actuation zones are the Riverside Neighbourhood of Villa Sepahua: San Fernando, 
Santa Elena, San Felipe and Santa Rosa in which it will be developed the following: a social 
knowledge of the population, based on the treatments done to the wasted water and human waste; 
a study of the viability of possible technical solutions of the home installation and sanitation; a 
final technical solution which would be executed by the municipality and which will have 
administration, operation, maintenance, control and evaluation plans strategies; educate the 
population so they use this new installations as good as possible and they improve their hygienic 
habits as well as their knowledge in health and environment; educate the population in the aspects 
of professional construction work so they can have employments. 
 
  
B. Marco del Proyecto 
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B1.1 Ubicación del Proyecto, Municipalidad Distrital de Sepahua 
El proyecto se sitúa en Perú, en la Municipalidad Distrital de Sepahua en la provincia de 
Atalaya de la región de Ucayali. La Municipalidad Distrital de Sepahua es uno de los cuatro 
distritos que conforman la provincia de Atalaya. Está localizada en la cuenca del Bajo Urubamba 
dentro de la selva peruana y es atravesada por el río Urubamba, entre otros ríos. Limita al norte 
con el distrito de Raimondi, también de la provincia de Atalaya, y con la provincia de Purús de la 
región de Ucayali, al este con el departamento de Madre de Dios, al sur con la reserva Nahua 
Kogapakori para indígenas en aislamiento voluntario y con el distrito de Echarate del 
departamento de Cuzco y al oeste con el departamento de Junín. Su núcleo principal es la 
localidad de Villa Sepahua donde se encuentra el mayor número de personas y las principales 
instituciones al ser también la capital del distrito. 
Imagen B1.1 Situación de la Región de Ucayali en Perú; la Provincia de Atalaya en la Región de Ucayali; Villa Sepahua en 
el Distrito de Sepahua y este en la Prov. de Atalaya. Fuente: Instituto Geográfico Nacional Peruano, elaboración propia. 
 
En esta localidad están censadas 4.589 personas, según los últimos datos censales, 
repartidas de la siguiente manera, 3.545 personas en los barrios urbanos de Villa Sepahua y 
1.044 personas en los Barrios Ribereños. Villa Sepahua se encuentra en el enclave estratégico 
que genera el río Sepahua al desembocar en el río Urubamba, ubicándose en el margen derecho 
de ambos ríos. En el distrito hay varias comunidades nativas, barrios o fundos repartidos por el 
río Urubamba y sus afluentes, el río Sepa y el río Mishahua, de los que cabe destacar las 
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Comunidades Nativas de Bufeo Pozo y Puija como las más numerosas y con algo menos de mil 
personas cada una. En total en el distrito de Sepahua habitan 7.790 personas3. 
Los accesos a Sepahua son limitados. El acceso a Villa Sepahua se puede hacer 
únicamente por vía náutica navegando a través del río Urubamba o por vía aérea aterrizando en el 
Aeropuerto de Sepahua. Por vía terrestre solo se puede ir hasta Atalaya, capital de la Provincia y 
situada en la confluencia del río Urubamba y del río Tambo, que a partir de Atalaya conforman el 
río Ucayali. Desde Atalaya hasta Sepahua son ocho horas de viaje en bote. Este hecho convierte al 
río Urubamba en la principal vía de abastecimiento, comunicación y transporte del distrito con el 
departamento y también a nivel interno entre las diferentes poblaciones. El río es usado también 
con asiduidad por las embarcaciones de las compañías de la explotación del gas de Camisea, lo 
cual reporta ingreso de dinero a la Municipalidad y a las Comunidades Nativas. 
Plano B1.1 Distrito de Sepahua y sus diferentes núcleos poblados, el tamaño representa la población que tiene4. 
 
El proyecto se realiza para cuatro de los Barrios Ribereños de la localidad de Villa Sepahua: 
San Fernando, Santa Elena, San Felipe y Santa Rosa; que están situados en el margen izquierdo del 
río Urubamba, o lo que es lo mismo, en la orilla opuesta a Villa Sepahua. Esto les sitúa muy cerca 
de dicha localidad pero a la vez con un acceso complicado al depender del peque-peque, para cruzar 
el río. Estos cuatro barrios agrupan entre sí a 508 personas5 estando en una distancia en línea recta 
de 5 km a lo largo de la orilla del Urubamba. Es un terreno prácticamente plano donde solo 
sobresalen un par de pequeñas lomas situadas cerca de los barrios de Santa Rosa y San Felipe. La 
comunicación a pie entre los barrios se dificulta al no estar los caminos bien mantenidos. 
                                                            
3 Todos los datos de población según Censo poblacional de Sepahua 2011. Estrategia & Opinión S.A. Lima, 2011. 
Apartado 4.3 Población por comunidades, barrios y caseríos. Tablas 1, 2 y 3. 
4 Plano de elaboración propia a partir de los datos de población de Estrategia & Opinión S.A. Lima, 2011. 
5 Censo de los cuatro barrios realizado por los voluntarios de ESF durante el trabajo de campo. En el Censo 
poblacional de Sepahua 2011. Estrategia & Opinión S.A. Lima, 2011. Apartado 4.3 Población por comunidades, 
barrios y caseríos. Tablas 2 da una población de 510 habitantes. 
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B1.2 Situación actual de Perú y de la Región de Ucayali 
Perú está situado en América del Sur, teniendo frontera en el norte con Ecuador y 
Colombia, en el este con Brasil y en el sur con Bolivia y Chile. Su situación actual se puede 
resumir como próspera y estable. El desarrollo económico del país durante estos últimos años ha 
sido sostenido y constante en torno al 7%, a excepción del año 2009 por la crisis económica 
mundial. Por otro lado se han logrado avances en todo el país con respecto a: la reducción de la 
pobreza, la alfabetización de la población, el acceso a la sanidad, al agua potable y al 
saneamiento. 
Imagen B1.2 Mapa físico-político de Perú. Fuente: Instituto Geográfico Nacional Peruano. 
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Situación social, desarrollo humano y pobreza: 
Perú es el país número 77 de 186 países según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)6 en su último 
Informe sobre Desarrollo Humano de 2013. Como se observa en la Gráfica B1.2.1, la evolución 
desde 1980 del índice de Perú es similar a las de sus países vecinos, siguiendo un ritmo 
ascendente todos ellos. En el área de América del Sur podemos diferenciar tres bloques. Uno de 
países con un IDH mayor, como son Chile, Argentina y Uruguay. Otro bloque donde se ubican 
cinco países con un nivel medio donde se encontraría Perú junto con Venezuela, Brasil, Ecuador y 
Colombia. Finalmente un tercer bloque con Bolivia y Paraguay que tienen un IDH inferior. 
Gráfica B1.2.1 Índice de Desarrollo Humano en los principales países de América del Sur de 1980 a 2012. Fuente: 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013. 
 
La Gráfica B1.2.2 confirma esta visión de tres bloques para definir la zona de América del 
Sur. En ella se ha reflejado por el tamaño de los círculos la población total de cada país y en el 
color el IDH. El eje X de la gráfica hace referencia al Producto Interior Bruto (PIB) per cápita y el 
eje Y a la proporción de población con unos ingresos inferiores a 1,25$/día. En la gráfica se 
pueden observar claramente los tres bloques indicados anteriormente y cuáles son las principales 
diferencias entre estos países en niveles económicos. Así podemos observar que Perú se 
encuentra en la tercera posición dentro de su grupo, respecto al PIB pero es de este grupo quien 
tiene menor proporción de gente bajo la línea de la pobreza, lo cual es positivo y habla quizá de 
una mejor distribución de la riqueza que en sus países vecinos. 
                                                            
6 Según el listado de 2013 Perú tiene una puntuación de 0.741 en el IDH. En esta página web se pueden obtener más 
detalles de Perú según el PNUD. http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/PER.html 
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Gráfica B1.2.2 Índice de Desarrollo Humano, población total, PIB per cápita, población bajo la línea de pobreza de 
ingresos en los principales países de América del Sur en el 2013. Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2013. 
 
Pero esto no hace que el gran reto y la prioridad de Perú sea la reducción de la pobreza y 
de las desigualdades económicas. Estas reducciones ayudarán al crecimiento del país por el 
aporte del potencial humano que salga de la pobreza y por la fuerte relación que empieza a existir 
entre pobreza, cultivo de coca y narcotráfico, lo cual no es bueno para su estabilidad. En este 
último sentido, se observa como cobra fuerza la reconversión del grupo terrorista Sendero 
Luminoso y su cambio de intereses, dejando la reivindicación político-terrorista y pasándose al 
narcotráfico exclusivamente7. Por el lado de las desigualdades sociales y la pobreza se observa 
que se centra en los pueblos indígenas principalmente, que siguen sufriendo la exclusión social y 
política. Así por ejemplo, en junio de 2009 hubo una fuerte protesta sobre unos nuevos decretos 
sobre el derecho a la tierra y a los recursos naturales que terminaron con incidentes violentos y 
un saldo de 34 muertos por los enfrentamientos entre la policía y los grupos de indígenas8. 
Situación política, historia reciente: 
Desde el año 2001 el Perú vive en democracia de manera estable y sin golpes militares 
desde el año 1975 en el que Francisco Morales Bermúdez subió al poder hasta 1980. Desde 1980 
se sucedieron dos legislaturas democráticas de cinco años y el inicio de la primera legislatura de 
Alberto Fujimori que en 1992 realizó lo que se denominó como “autogolpe” para poder reformar la 
constitución. En 1993, después de aprobar la actual constitución, fue elegido presidente y 
nuevamente reelegido en 19959. A finales de este mandato empezaron a salir casos de corrupción 
                                                            
7 http://internacional.elpais.com/internacional/2010/12/12/actualidad/1292108410_850215.html. Este es un ejemplo de 
las últimas acciones de Sendero Luminoso. 
8 Estas dos son noticias de lo sucedido entonces http://www.larepublica.pe/05-06-2009/bagua-la-curva-del-diablo-se-
convirtio-en-un-infierno y http://www.larepublica.pe/06-06-2009/nativos-fueron-desalojados-sangre-y-fuego. Tras 
cuatro años todo sigue igual y las muertes no han servido para mejorar la situación: http://www.larepublica.pe/05-06-
2013/baguazo-las-muertes-no-han-servido-como-leccion-al-pais. 
9 Para más información sobre el autogolpe de Fujimori y sus consecuencias se puede ver este especial de La 
República: http://www.larepublica.pe/especiales/5-de-abril-de-1992-autogolpe-de-fujimori. Las elecciones de 1995 
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de su principal hombre, Vladimiro Montesinos, que provocaron su huida del país y que fuera 
destituido por “incapacidad moral” en el año 200010, cuando en ese mismo año había sido elegido 
nuevamente como presidente en unas polémicas elecciones11. Así, tras medio año de transición se 
volvieron a convocar elecciones presidenciales en abril de 200112. Desde entonces se han 
sucedido en la presidencia Alejandro Toledo y Alan García13. En las elecciones de 2011 salió 
elegido Ollanta Humala que es el actual presidente de Perú14. Por lo que el país tiene veintitrés 
años de democracia continuada dentro de los cuales estuvo el paréntesis de Alberto Fujimori, con 
el “autogolpe” y su destitución con un año de presidencia transitoria. Esto refleja una sociedad 
todavía joven en los ámbitos democráticos y en la capacidad de elección, a la par que todavía se 
mantienen los hábitos de búsqueda del propio beneficio y de la corrupción en los puestos de 
gobierno15. Aunque este hecho no está impidiendo el avance y el desarrollo de Perú a nivel 
internacional y comercial16 que sí que está notando la estabilidad política de la última década. 
Situación económica: 
La situación económica del país es positiva con un incremento del PIB durante los últimos 
siete años que ha ayudado a la estabilidad y desarrollo del país. Su ritmo de crecimiento actual 
está a un nivel parecido al de los principales países de la zona, como son Argentina y Chile, según 
se puede observar en la Gráfica B1.2.4. Esto le está permitiendo hacer frente a la financiación de 
diversos proyectos de desarrollo, si bien es cierto que tienen que solucionar problemas de 
igualdad fiscal, para que afecte en medida proporcional a la riqueza de las personas y asignar los 
gastos siguiendo una línea clara de prioridades. 
  
                                                                                                                                                                                         
fueron tensas y se presentaron desde un principio con la mancha de un posible fraude 
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/jurado-electoral-niega-posibilidad-fraude-elecciones-27005.html pero 
nunca se pudo demostrar y fue internacionalmente aceptado. http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/el-9-de-
abril-y-nosotros-23649.html. Sobre la nueva constitución podemos leer una noticia del día que se promulgó: 
http://elpais.com/diario/1993/12/31/internacional/757292414_850215.html. 
10 Aquí se puede ver la declaración permanente de incapacidad moral de Alberto Fujimori. 
http://www.congreso.gob.pe/museo/mensajes/A-Mensaje-2000-5.pdf. 
11 La polémica sobre las elecciones fue intensa y Alejandro Toledo pidió que no se votara al no ver fiable el voto: 
http://elpais.com/diario/2000/05/19/internacional/958687206_850215.html pero el conjunto de los países americanos 
las vieron finalmente como válidas: http://elpais.com/diario/2000/06/01/internacional/959810411_850215.html y 
http://elpais.com/diario/2000/06/04/internacional/960069606_850215.html. 
12 http://elpais.com/diario/2001/04/15/opinion/987285607_850215.html. 
13 http://elpais.com/diario/2001/07/29/internacional/996357602_850215.html y 
http://elpais.com/diario/2006/06/23/internacional/1151013617_850215.html. 
14 Sobre la elección de Humala está este especial de La República: http://www.larepublica.pe/especiales/elecciones-
generales-peru-2011-segunda-vuelta. 
15 La corrupción, por ejemplo, persigue al anterior presidente, Alan García, por posible ayudas a narcotraficantes 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/04/actualidad/1365036090_737890.html o a la actual alcaldesa 
de Lima, Susana Villarán, que se ha tenido que enfrentar a una revocatoria popular impulsada porque realizó una 
gestión poco clara y ha permitido a sus adversarios acusarla de corrupción y desacreditarla frente a la opinión pública 
de la ciudad http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/16/actualidad/1363463130_623323.html y 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/01/actualidad/1354368695_171703.html. 
16 http://economia.elpais.com/economia/2013/04/24/agencias/1366761300_856006.html y 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/13/actualidad/1363143798_955546.html. 
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Gráfica B1.2.3 PIB en los principales países de América del Sur de 1990 a 2011. Fuente: Banco Mundial, 2013. 
 
Gráfica B1.2.4 Producto Interior Bruto en los principales países de América del Sur, sin Brasil, de 1990 a 2011. 
Fuente: Banco Mundial, 2013. 
 
Estos últimos años se puede observar un crecimiento del PIB en torno al 7%, a excepción 
del año 2009 debido a la crisis mundial, como se observa en la Gráfica B1.2.5. Este nivel de 
crecimiento se espera que se mantenga los próximos años debido a los grandes proyectos de 
inversión ya iniciados dentro del país. Los más importantes son los relativos a la explotación de la 
materia prima, como por ejemplo varios proyectos de minería que empezarán a entrar en fase de 
producción en los próximos años17. Estos proyectos, junto con un aumento del gasto social y de 
las remuneraciones en el sector público auguran en teoría que el ritmo de crecimiento se pueda 
mantener en torno al 6% los próximos años, manteniendo así el nivel que la economía peruana 
está desarrollando estos últimos años. Pero se debería aprovechar este periodo de bonanza para 
empezar a plantear las líneas de una futura economía no basada en la exportación de las materias 
primas del país.  
                                                            
17 http://www.larepublica.pe/04-01-2013/los-cuatro-megaproyectos-mineros-que-estimularan-la-economia-peruana-en-el-2013. 
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Gráfica B1.2.5 Crecimiento del PIB de Perú de 1990 a 2012. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, 2013. 
 
Como se observa en la Gráfica B1.2.6, el PIB del país en los últimos veinte años se ha 
triplicado pasando de 80.000 millones de nuevos soles peruanos a 240.000 pero este aumento no 
se ha visto reflejado en las mismas proporciones en un incremento del PIB per cápita, el cual 
solamente se ha duplicado en el mismo periodo de tiempo, según lo reflejado en la Gráfica B1.2.7. 
Este crecimiento del PIB significa un incremento de la actividad y por lo tanto un aumento de los 
ingresos tributarios del país que junto a las dificultades para alcanzar el gasto presupuestado, la 
ausencia de nuevos proyectos de inversión pública y en la incapacidad gerencial de gestión en 
algunos de los iniciados, está produciendo un superávit en el país año tras año lo cual es positivo 
ya que refleja la buena situación económica del mismo y ayuda a reducir la deuda pública. 
Gráfica B1.2.6 Producto Interior Bruto de Perú de 1990 a 2012. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, 2013. 
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Gráfica B1.2.7 Producto Interior Bruto per cápita en los principales países de América del Sur de 1980 a 2011. 
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013. 
 
El crecimiento del PIB está relacionado con un crecimiento de las exportaciones y un 
resultado positivo en la balanza comercial del país, es decir que el número de importaciones es 
menor, según se observa en las Gráficas B1.2.8 y B1.2.9. Esto es en buena medida lo que está 
facilitando entrada de capital en el país y por lo tanto, que se empiece a invertir en programas 
sociales y en el avance en el desarrollo de las poblaciones más perjudicadas, aunque todavía 
existen grandes desigualdades económicas dentro del país y los presupuestos no se cumplen 
completamente por la incapacidad de gestionar volúmenes tan grandes de dinero18. 
Gráfica B1.2.8 Balanza comercial de Perú en millones de US$ de Enero de 1990 a Febrero de 2013. Fuente: Banco 
Central de Reserva del Perú, 2013. 
 
                                                            
18 Sirve como ejemplo lo que pasa en la región de Ucayali donde está ubicado el proyecto. Ucayali: análisis de situación 
en población. Susana Guevara Salas. Lima, julio 2009. UNFPA y CIES. Página 40. Tabla 20. 
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Gráfica B1.2.9 Balanza comercial de Perú en % del PIB de 1990 a 2012. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, 2013. 
 
Situación educativa: 
La situación educativa de Perú está directamente relacionada con la inversión y esfuerzo 
que le dedica el gobierno. Es revelador el gasto público en educación en Perú relativo al 
porcentaje respecto al PIB y su comparación con los países vecinos. 







Se observa como Perú invierte menos en educación que sus países vecinos, lo que 
propicia, en buena medida, los malos resultados que acaban presentando los peruanos a la hora 
de ser evaluados, como se pudo observar hace unos años con la evaluación PISA 200919 en la 
que ocupó una de las posiciones más bajas y probablemente la peor en comparación con sus 
países vecinos, como refleja la Gráfica B1.2.10. Esto presenta un grave problema para el futuro 
del país, ya que si los jóvenes de ahora no adquieren una buena formación, en el futuro el país 
tendrá una población envejecida con menos opciones para elaborar un trabajo. 
  
                                                            
19 Es un programa para la Evaluación Internacional de Alumnos realizada por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico que evalúa la formación de los alumnos cercanos a finalizar la secundaria. 
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Gráfica B1.2.10 Resultado de la evaluación PISA 2009. Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
 
Gráfica B1.2.11 Logros de aprendizaje en compresión lectora y matemáticas en estudiantes de 2º de primaria. 
 Fuente: Unidad de la Medición Educativa, 2010 
 
Pero el problema no está solo en el presupuesto que se dedica a la educación. El sistema 
educativo tiene diferentes formas de ejecutarse en función de cada centro escolar. Así podemos 
encontrarnos con centros escolares unidocentes donde un único profesor asiste a todos los 
grados, centros multigrado donde un mismo profesor asume más de un grado o centros 
multidocentes donde los alumnos tienen un profesor para cada asignatura. Esto permite que la 
tasa de matriculación de los niños en primaria sea del 94%20, pero lo que se esconde tras ese 
elevado número de matriculados es que un tercio de ellos se encuentran recibiendo la educación 
en escuelas donde el número de docentes no es suficiente y por lo tanto los alumnos tienen más 
dificultades para alcanzar el nivel deseado. Este es uno de los motivos por los que los logros en 
el aprendizaje en el país son bajos en ciertas capacidades que son fundamentales, como la 
comprensión lectora y las matemáticas. 
                                                            
20 Evaluación Censal Anual. Unidad de la Medición Educativa del Ministerio de Educación. Lima, 2010. 
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En la Gráfica B1.2.12 se aprecia como Perú tiene la peor tasa de alfabetización de adultos 
de los principales países de América del Sur según los datos del PNUD en el informe del 2013. 
Esto viene a confirmar lo señalado anteriormente, la relación directa entre el poco dinero invertido 
en educación y el bajo rendimiento de los alumnos. No obstante, gracias a la variedad de los tipos 
de centros educativos se ha conseguido que el número de años de media de escolarización en 
Perú sea superior a 8,5 años, lo que le sitúa en el cuarto lugar en comparación con el resto de 
países de América del Sur, y que al menos proporciona la posibilidad de tener estudios a aquellos 
alumnos que sean aplicados. Tampoco debemos de olvidar que no se están haciendo grandes 
esfuerzos por la alfabetización de la población adulta analfabeta, situada en las zonas rurales.  
Gráfica B1.2.12 IDH, población total por país, años de educación promedio y tasa de alfabetización de adultos en los 
principales países de América del Sur en 2013. Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013. 
 
Para terminar queremos decir que el ascenso en la media de años de escolarización 
facilita al menos que los niños estén en el colegio y no en la calle. Esto es una muestra de que 
poco a poco hay cosas se van mejorando, aunque a Perú le queda mucho camino por avanzar y 
dinero que invertir en el desarrollo de la educación. 
Gráfica B1.2.13 Media de años dedicados a la educación en los principales países de América del Sur de 1980 a 
2012. Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013.
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La calidad sanitaria es, en relación a la inversión pública que se realiza, de las peores de 
América del Sur. Según muestra la Gráfica B1.2.14, el gasto público en el país es de los más 
bajos de los países de la zona y se ha situado históricamente en torno al 3% del PIB del Perú, si 
bien es cierto que tampoco es un gasto constante año a año y la decisión del gasto público en 
sanidad podría crecer fácilmente. Pero para corroborar este bajo nivel de inversión que se hace, 
se observa en la gráfica B1.2.15 como se pueden separar tres grupos de países. En cabeza los 
países que más gastan en sanidad por cada uno de sus habitantes, luego un segundo grupo donde 
están la mayoría de países y que es cerrado por Perú y finalmente Bolivia a parte en el tercer 
grupo. Esto nos indica que el 3% del PIB que se invierte en sanidad es realmente escaso y no es 
lo suficientemente grande para el número de personas que tiene que cubrir este servicio, situando 
a Perú en el vagón de cola de América del Sur en cuanto a gasto sanitario se refiere. 
Gráfica B1.2.14 Gasto público en salud como porcentaje del PIB en los principales países de América del Sur de 1995 
a 2010. Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013. 
 
Gráfica B1.2.15 Gasto público en salud per cápita en los principales países de América del Sur de 1995 a 2011. 
Fuente: Banco Mundial, 2013. 
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Quizá, la consecuencia de esta baja inversión en sanidad debería de ser encontrarnos una 
población con una baja esperanza de vida, una alta mortalidad infantil y problemas sanitarios. Esto 
lo podíamos ver en el pasado, sin embargo, ahora, tienen una esperanza de vida superior a los 70 
años y en veinte años han conseguido reducir a una cuarta parte la tasa de mortalidad infantil, 
situándose en ambos baremos en los mismo niveles que el resto de países de América del Sur 
como muestran las gráficas B1.2.16 y B1.2.17. 
Por lo tanto, entendemos que estos datos de una baja inversión pública en sanidad hacen 
referencia a que las familias realizan buena parte del gasto sanitario de manera privada porque no 
llega la sanidad pública, a un posible aumento en la desigualdad en el acceso y a la vulnerabilidad 
de los gastos focalizados en los más pobres. De todas maneras, si bien son ciertos estos datos, 
hay que reconocer que se ha mejorado la atención del parto y de la mujer. 
Gráfica B1.2.16 Tasa de mortalidad de niños menores de cinco años en los principales países de América del Sur de 
1990 a 2010. Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013. 
 
Gráfica B1.2.17 Esperanza de vida en los principales países de América del Sur de 1960 a 2011. Fuente: Banco Mundial, 2013. 
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Pero Perú no se conforma con estos datos y el gobierno es consciente de que queda 
mucho por mejorar en la salud del país. Ahora que ya está entre los niveles normales de América 
del Sur, su meta a corto plazo pasa a estar presente en las primeras posiciones estadísticas y 
empezar a avanzar en la inversión en el gasto sanitario. En este sentido se nota el esfuerzo de los 
Proyectos de Inversión Pública que se están realizando para mejorar las instalaciones, ampliar las 
zonas de atención y ayudar en la salud de los más pequeños, como, entre otros, el Programa 
Vaso de Leche21 que llega a tener cobertura nacional. Por lo tanto, se puede decir que se está 
avanzando en la dirección correcta, aunque aún quede mucho camino por avanzar. 
Por último queremos hacer una referencia a unos datos sobre sanidad que se acercan a la 
Línea Sanitaria de Base que se utilizará como indicador objetivamente verificable del proyecto, la 
desnutrición en los menores de cinco años. En la gráfica B1.2.18 vemos como Perú aparece en 
una situación media baja. Por un lado todos los países a excepción de Bolivia tienen un nivel 
similar de mortalidad de los menores de cinco años, sin embargo se encuentra dentro del 
segundo grupo con respecto a los niños que tienen menos de cinco y bajo peso para su edad, es 
decir se encuentran en desnutrición. Esta situación se da principalmente en las zonas de mayor 
pobreza, que en Perú son principalmente en la selva. La realización del proyecto del presente TFM 
repercutirá, entre otras, en la reducción de la desnutrición crónica infantil en Sepahua y por lo 
tanto también contribuirá a mejorar este dato a nivel nacional. 
Gráfica B1.2.18 IDH de la esperanza de vida al nacer, porcentaje del PIB Gasto público en salud como porcentaje del 
PIB, tasa de mortalidad de niños menores de cinco años, niños menores de cinco años con bajo peso para su edad 
en los principales países de América del Sur. Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 201322. 
                                                            
21 El Programa Vaso de Leche es un programa a nivel nacional que da la posibilidad de tener una ración diaria a la 
población vulnerable. En la siguiente página web puede obtener la información que ofrece el Ministerio de Economía y 
Finanzas sobre el programa. http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_quickfaq&view=items&cid=1%3Apolitica-
economica-y-social&id=406%3A95-ique-es-el-programa-del-vaso-de-leche&lang=es. 
22 Faltan los datos sobre Chile en el Informe sobre el Desarrollo Humano de 2013 con respecto al estado de niños 
menores de cinco años que tienen bajo peso para su edad, por este motivo no aparece reflejado su situación en la 
gráfica. 
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Región de Ucayali: 
La región de Ucayali se encuentra localizada en la zona centro oriental de Perú. Está 
constituida por cuatro provincias, Padre Abad, Purús, Coronel Portillo donde se encuentra Pucallpa 
que es la capital provincial y Atalaya en la que se encuentra Sepahua. Es una región con 
abundantes recursos hídricos que constituyen el principal medio de transporte, y su principal río 
es el Ucayali. Tiene una población cercana al medio millón de habitantes23 donde prevalece la 
población joven, teniendo el 50% de la población menos de 21 años, si bien es cierto que la 
sociedad está pasando a una tendencia de envejecimiento, ampliándose la proporción de personas 
mayores de 65 años y reduciéndose la tasa de crecimiento del 5,6% entre 1981 y 1993 al 2,2% 
entre 1993 y 200724 y por lo tanto la proporción de niños y adolescentes. 
Económicamente Ucayali está teniendo un buen crecimiento económico al igual que Perú. 
Su economía se basa principalmente en la producción agropecuaria y en la extracción de 
productos naturales, tanto minerales como madereros. La madera tiene además una fuerte 
industria de transformación cuyos productos son normalmente exportados a México, China o 
Estados Unidos25. Aun así, no llega a representar ni el 2% del PIB de Perú. Este buen momento 
económico solo hace mejorar un poco la realidad que es que el 54% de la población de Ucayali 
vive en la pobreza y el 22,8% en la pobreza extrema. Como se observa en la Gráfica B1.2.19 
estos valores se han encontrado siempre por encima de la media nacional. 
Gráfica B1.2.18 Evolución de la pobreza total y de la pobreza extrema en la región de Ucayali de 2001 a 2006. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2006. Elaboración: Guevara Salas, julio 2009. 
 
Sin embargo, si nos fijamos en el IDH de Ucayali y lo comparamos con los otros 25 
departamentos del país vemos que se encuentra con un IDH similar a Perú y en una posición 
                                                            
23 Según el Censo de Nacional de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Lima, 2007. 
había en la región 432.159 habitantes. 
24 Perfil sociodemográfico de Perú. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Lima, 2007. 
25 Ucayali: análisis de situación en población. Susana Guevara Salas. Lima, julio 2009. UNFPA y CIES. Página 24. 
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intermedia dentro del país en el ranking número 12 de departamentos. Otra cosa es si hacemos 
esto mismo con las provincias de Ucayali y las comparamos con las otras 194 provincias 
existentes en Perú. Entonces, la provincia de Atalaya, en la que está situado el proyecto se 
encuentra situada en una mala posición siendo la 177, como se observa en la Tabla B1.2.2 
Tabla B1.2.2 Índice de Desarrollo Humano por indicadores, Región de Ucayali y sus provincias. Fuente: Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo. Perú, 2008. Elaboración: Guevara Salas, julio 2009. 
 
Como vemos los datos de escolaridad son elevados principalmente en Coronel Portillo, sin 
embargo en las dos provincias de la selva, Atalaya y Purús, donde hay una mayor proporción de 
gente viviendo en el ámbito rural, la tasa de escolaridad se reduce y la población analfabeta 
aumenta. Así podemos ver un problema de desigualdad entre la población urbana y las 
poblaciones indígenas a las que no llega de manera efectiva el gobierno y los servicios sociales 
mínimos. 
Gráfica B1.2.19 Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años en la Región de Ucayali de 1996 a 2004. 
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Perú, 2008. Elaboración: Guevara Salas, julio 2009. 
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A nivel sanitario solo destacar, y por la relación que tiene con el proyecto, que los niveles 
de desnutrición crónica en niños menores de cinco años son claramente superiores a la media 
nacional como se observa en la Gráfica B1.2.19. Durante los años 1996 a 2004 se mantuvo en 
torno al 30%, es decir uno de cada tres niños presentaba desnutrición crónica. 
Hay que tener en cuenta cuando se habla de Ucayali, que es una región que tiene parte de 
su territorio en la selva peruana, que existen nueve grupos indígenas diferentes que pertenecen a 
dos familias lingüísticas, Arawak y Pano, y que el 12,2% de la población de la región tienen como 
lengua materna un idioma indígena26. Es en la zona donde ellos viven donde se presentan los 
índices de desarrollo humano más bajos, donde hay mayor analfabetismo y donde los gobiernos 
deberían poner el mayor acento para evitar que las desigualdades se hagan más grandes. 
Para terminar el análisis a la región de Ucayali, no podemos dejar de comentar que, a 
nivel de equipamiento de agua y saneamiento, Ucayali es una de las regiones del país peor 
equipadas, tanto a nivel urbano como a nivel rural según se observa en la Gráfica B1.2.20. 
Además, la calidad de las viviendas es deficiente ya que un tercio de las mismas tiene el piso de 
tierra y otro tercio lo tiene de madera, lo cual es un indicador claro de pobreza. Del mismo modo 
solo dos tercios de las viviendas de la región contaban con alumbrado eléctrico en 200727. 
Tabla B1.2.2 Cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en las regiones de Perú. Fuente: Instituto Nacional 
de Estadística e Informática 2010. 
 
  
                                                            
26 Ucayali: análisis de situación en población. Susana Guevara Salas. Lima, julio 2009. UNFPA y CIES. Páginas 32, 65 a 67. 
27 Ucayali: análisis de situación en población. Susana Guevara Salas. Lima, julio 2009. UNFPA y CIES. Página 68. Tabla 31. 
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B1.3 Situación actual del Distrito de Sepahua 
Situación política, historia reciente: 
Sepahua surge a raíz de la Misión Dominica de El Rosario que se funda en 1948 por el 
fraile Francisco Álvarez. Gracias a la vitalidad de los frailes y al buen trabajo con los indígenas, 
poco a poco la población se va reuniendo en torno a la Misión hasta que en 1982 es instituida 
como Municipalidad Distrital. Desde entonces se han ido sucediendo diferentes alcaldes distritales 
hasta el actual, Luis Adauto Chuquillanqui cuya legislatura será de 2011 a 2014. Luis Adauto 
antes de ser nombrado Alcalde de Sepahua fue el médico del Centro de Salud Rosario-Sepahua en 
Villa Sepahua, lo cual le convierte en una persona especialmente conocedora de las dolencias y 
dificultades de los habitantes de Sepahua y le da un carácter social y humano a su labor de 
alcalde. Desde el principio de su legislatura está intentando solucionar los graves problemas de 
agua que padece toda la población del distrito, puesto que prácticamente ninguna familia dispone 
de agua potable. Así del mismo modo que se está elaborando este proyecto para los Barrios 
Ribereños, el Alcalde está procurando sacar adelante otros proyectos para que haya agua potable 
en todas las comunidades nativas y en los diferentes barrios del distrito. 
Fotografía B1.3.1 Vista aérea de Villa Sepahua. Autor: Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
 
Las dependencias de la Municipalidad Distrital se sitúan en Villa Sepahua que es la capital 
del distrito. Dentro del distrito hay otros núcleos de población como son Bufeo Pozo, Puija, 
Onconasari o Santa Rosa de Serjali entre otros, y también hay pequeños caseríos o fundos donde 
trabajan principalmente con ganado vacuno pero no viven gran cantidad de personas. En el distrito 
 Universidad Politécnica de Madrid 
 Master en Tecnología para el Desarrollo Humano y la Cooperación 
Saneamiento Rural en Sepahua, Ucayali, Perú Gonzalo Muñoz Bartolomé 
  
34 
hay además, diferentes Comunidades Nativas, teniendo cada una su presidente elegido 
democráticamente. Las Comunidades Nativas se corresponden más o menos con los diferentes 
núcleos de población. Por ejemplo, la Comunidad Nativa de Sepahua está en Villa Sepahua tanto 
en sus barrios urbanos como en sus barrios ribereños y es la Comunidad Nativa más importante 
del distrito en cuanto a número de población se refiere. Así nos podemos encontrar por lo tanto 
que en Villa Sepahua conviven el Alcalde Distrital y el Presidente de la Comunidad Nativa de 
Sepahua, teniendo cada uno diferentes competencias políticas. 
Situación social: 
Entre las diferentes Comunidades Nativas de la Municipalidad Distrital de Sepahua 
podemos encontrar hasta seis grupos étnicos diferentes lo que proporciona una gran riqueza 
multiétnica al distrito. La mezcla completa se puede observar en la capital del distrito en la que 
conviven varios de estos grupos étnicos y a la que acuden los habitantes de todas las 
Comunidades Nativas a comprar y vender productos. 
Fotografía B1.3.2 Representaciones de las culturas Yine, Amahuaca y Matziguenga. Autor: Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
 
Casi la mitad de la población del Distrito es de la etnia Yine, le sigue en número la etnia 
Ashaninka y los mestizos con, aproximadamente, un diez por ciento cada uno. El otro tercio de la 
población son de las etnias Amahuaca, Yaminahua, Sharanahua y Matziguenga28 y también 
inmigrantes que provienen de la sierra29. La convivencia multiétnica es tranquila y pacífica en todo 
el distrito, dejando atrás antiguos enfrentamientos entre etnias y comunidades nativas y teniendo 
                                                            
28 Si se quiere conocer más de las diferentes etnias y de la historia de Sepahua se puede visitar la siguiente página 
web: http://www.selvasperu.org/gruposetnicos.html. Y en el libro Sepahua: viviendo la esperanza de Ricardo Álvarez 
Lobo se puede encontrar toda la información sobre Sepahua y sus diferentes etnias. Su autor fue el prior de la Misión 
Dominica de Sepahua durante casi treinta años. 
29 Censo poblacional de Sepahua 2011. Estrategia & Opinión S.A. Lima, 2011. Apartado 5.5 Etnias. Tabla 6. 
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actualmente la misma igualdad de oportunidades y posibilidades. En lo relativo al proyecto 
podemos decir que los habitantes de los barrios en los que se centra el proyecto son 
exclusivamente Yines ya que cada uno de estos barrios se ha formado en torno a una familia, 
exceptuando a alguna de las familias más jóvenes en la que uno de los cónyuges es de otra etnia. 
La población de Sepahua es una población principalmente joven porque el 50% de la 
población es menor de veinte años30. Se puede afirmar que es una pirámide de población normal 
para un grupo social en desarrollo, con una forma claramente piramidal. Este esquema poblacional 
se repite en todas las Comunidades Nativas del Distrito, una gran base en la pirámide que se va 
estrechando poco a poco. No se observan grandes diferencias entre ambos sexos, con lo que 
podemos decir que es una población equilibrada. 
Gráfica B1.3 Pirámide Poblacional del Distrito de Sepahua. Fuente: Micro-Red de Rosario-Sepahua, Ucayali 2011. 
 
La gran cantidad de población joven es un indicador de que las familias tienen un gran 
número de hijos, de todos modos las familias se dividen en tres tercios, las que tienen uno o dos 
hijos, las que tienen tres o cuatro hijos, y el último tercio aquellas familias que tienen cinco hijos o 
más31. Este gran número de población joven se ve ayudado por la mejora en salud, el control de la 
                                                            
30 Análisis Situacional de Salud 2011-Sepahua. Micro-Red de Rosario-Sepahua. Ucayali, 2011. Apartado 2.1.2 
Estructura de la Población. 
31 Censo poblacional de Sepahua 2011. Estrategia & Opinión S.A. Lima, 2011. Apartado 5.4 Número de hijos por 
familias. Tabla 5. Respecto a que un tercio de la población solo tenga un hijo, queremos añadir que es muy posible, 
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gestación y el parto y la reducción de la mortalidad infantil. También, cabe señalar el aumento de 
personas en la pirámide en el grupo de edad entre 40 y 44 años en ambos sexos, esto es 
producido por la población migrante y en edad trabajadora que ha llegado a Sepahua debido al 
trabajo producido por las compañías gasísticas y por el aumento de personal de administración en 
Villa Sepahua. 
Situación económica y expansión: 
Al igual que Perú, el Distrito de Sepahua se encuentra ahora mismo en una situación de 
florecimiento económico gracias principalmente a los cánones que se cobran por la explotación 
minera de la zona y al buen estado de la economía del país. De esta manera el Municipio de 
Sepahua puede recibir anualmente alrededor de un millón de soles como “Presupuesto 
Participativo” para ejecutar proyectos de desarrollo sostenible32. El organismo encargado de 
repartir el dinero se denomina FONCOMUN y es dirigido por el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF). Para recibir el dinero, las municipalidades tienen que presentar un Proyecto de Inversión 
Pública (PIP), a modo de Anteproyecto, que una vez aprobado se debe convertir en un Expediente 
Técnico, a modo de Proyecto de Ejecución. Por su parte el MEF, tras evaluar la viabilidad y 
comprobar que se cumple la normativa tanto en el PIP como en el Expediente Técnico, realiza el 
pago de la financiación del proyecto de manera íntegra. Estos proyectos pueden ser de cualquier 
tipo, no necesariamente constructivos, pero siempre de desarrollo de la población. Del mismo 
modo, para facilitar la inversión en proyectos de agua potable y saneamiento el Gobierno Peruano 
ha dispuesto de programas estratégicos con destino presupuestario específico para este tipo de 
proyectos, como veremos en el apartado B6 del presente TFM. 
Pero no solo desde el FONCOMUN llega el dinero, también llega dinero de manera directa 
por el Fondo de Desarrollo Sostenible del Proyecto de Camisea (FOCAM). Así el Departamento de 
Ucayali recibe el 2,5% de los ingresos que recibe el Estado Peruano por concepto de regalías, de 
los cuales el 60% lo reciben los gobiernos locales de la provincia de Atalaya. Por otro lado la 
Comunidad Nativa de Sepahua recibe también un aporte económico del FOCAM y de las 
compañías gasísticas como compensación por el impacto ambiental y la explotación del medio 
natural en el que viven33. Todos estos presupuestos deberían destinarse también al desarrollo de 
las poblaciones nativas, para que estas en un futuro próximo en el que la explotación del gas se 
haya acabado puedan generar sus propios ingresos de manera independiente y con una buena 
calidad de vida. 
                                                                                                                                                                                         
que como estos datos se recogieran en encuestas, el encuestado tenga más de uno o dos hijos, pero viviendo en este 
momento con él solo uno, ya que los otros pueden estar estudiando en la ciudad o se han ido a vivir con sus 
respectivas parejas. También es posible que hagan referencia a las familias más jóvenes que están empezando a tener 
hijos, por lo cual no es extraño un número tan elevado de familias con uno o dos hijos. 
32 Censo poblacional de Sepahua 2011. Estrategia & Opinión S.A Lima, 2011. Apartado 3.3 Necesidad de integración social. 
33 Censo poblacional de Sepahua 2011. Estrategia & Opinión S.A. Lima, 2011. Apartado 3.3 Necesidad de integración social. 
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De esta manera la Municipalidad está financiando numerosos proyectos por medio de las 
herramientas y medios que dispone el Gobierno Peruano para que pueda hacerlo, no solo de agua 
sino también de sanidad, educación, cultura, comercio. Entre los principales proyectos que se 
están haciendo o se quieren realizar en los próximos años podemos contar con: la carretera que 
une Villa Sepahua con Bufeo Pozo, que es el segundo núcleo de población del distrito; la 
depuradora de agua para Villa Sepahua; la ampliación y mejora de nivel del Centro de Salud de 
Villa Sepahua que permitirá realizar operaciones de importancia sin tener que trasladarse hasta 
Atalaya, que supone un viaje de 3 horas por el rio; la realización del mercado municipal, lo cual 
centrará la actividad económica de Villa Sepahua; la construcción de una sala multiusos para 
proyectar películas de cine, dar conferencias…; o el puente sobre el río Sepahua que unirá a Villa 
Sepahua con el barrio de Las Palmeras, San Pedro y Sol Naciente. Esto está suponiendo un gran 
cambio para la población y a su vez esta autofinanciación es también una novedad para ESF en 
relación a otros proyectos. Y es que la autofinanciación se da, en buena medida, por la situación 
económica mundial, en la que los gobiernos occidentales recortan sus gastos en Cooperación 
Internacional34, mientras que, como se ha explicado en el apartado B1.2, países como Perú están 
teniendo un buen ritmo económico. Por lo tanto, esto parece indicar cuál puede ser el cambio en 
la Ayuda Oficial al Desarrollo para algunos países, ya no hay necesidad de invertir dinero sino de 
dedicar recursos humanos allí donde los recursos humanos de los países en desarrollo no llegan. 
Imagen B1.3. Proyectos a ejecutar en Villa Sepahua y crecimiento de Villa Sepahua y de los Barrios Ribereños35. 
 
                                                            
34 Este retroceso se ha notado claramente en España en los presupuestos generales del 2013. 
http://www.europapress.es/latam/sociedad/noticia-espana-gobierno-reduce-mitad-presupuesto-cooperacion-recorte-
1389-millones-euros-20120330180914.html. 
35 Plano de elaboración propia. Los planteamientos de crecimiento son únicamente una idea de como puede 
evolucionar Villa Sepahua en los próximos años por la aparición de estos proyectos. 
 Universidad Politécnica de Madrid 
 Master en Tecnología para el Desarrollo Humano y la Cooperación 
Saneamiento Rural en Sepahua, Ucayali, Perú Gonzalo Muñoz Bartolomé 
  
38 
Pero pese a esta buena situación económica del país y del distrito buena parte de la 
población de Sepahua todavía vive en la pobreza y gracias a la autoproducción agrícola y a la caza 
y a la pesca de autoabastecimiento. Poco a poco, el dinero va llegando al distrito, principalmente 
en Villa Sepahua, donde la población realiza trabajos de administración o trabaja en las obras de la 
Municipalidad. Es en las Comunidades Nativas y en los Barrios Ribereños donde hacer que este 
dinero llegue se complica un poco más. Algunas personas trabajan para las compañías gasísticas, 
lo cual les da un buen sueldo. Otra vía por la que empieza a llegar dinero es el modo de realizar 
las obras que está siguiendo el Alcalde de Sepahua. Su modelo de gestión consigue fijar en la 
población que recibe la obra más de la mitad del dinero que supone la inversión. Por medio de la 
contratación del personal como mano de obra y la compra a estas poblaciones de las materias 
primas que se encuentran en la selva, como son: agua, arena, grava o madera. De este modo las 
obras y proyectos no solo traen mejora del nivel de vida sino que hacen subir el poder económico 
de la población de las Comunidades Nativas, y por tanto mejorar su bienestar doblemente. 
Situación sanitaria, educativa, cultural: 
La situación sanitaria en la que vive la población se detalla en el apartado B5 del presente 
TFM, pero se puede resumir como preocupante. Entre otros problemas, está el del agua, de 
especial interés para este trabajo. Las fuentes naturales de agua están siendo contaminadas y esto 
lo acaban padeciendo los habitantes del distrito, ya que les produce peligrosas enfermedades y 
una desnutrición infantil que afecta al 81,0%36 de los niños de las comunidades rurales, como se 
explicará en el apartado B5 del presente TFM. Los Barrios Ribereños en los que se realizará el 
proyecto se encuentran dentro de esa clasificación de comunidades rurales donde la desnutrición 
infantil es tan elevada. 
En cuanto a la educación, el distrito cuenta con tres centros educativos de primaria y 
secundaria, dos de ellos en Villa Sepahua y el tercero en Bufeo Pozo. A su vez las poblaciones de 
las Comunidades Nativas y los Barrios Ribereños tienen aulas en las que se imparten clases de 
primaria a los niños que no pueden acudir a estos centros educativos. 
El distrito no cuenta con una gran oferta cultural para sus habitantes. Todos los centros 
poblados cuentan con alguna cancha de futbol o de voleibol para hacer deporte, pero se carece de 
un salón de espectáculos cubierto, de cine, teatros, biblioteca y demás ofertas culturales. La única 
sala de exposiciones del distrito está en la Misión Dominica de El Rosario, es la Sala de 
Exposiciones de las Comunidades Nativas del Bajo Urubamba y a finales del año 2012 se inauguró 
la Casa del Artesano donde comercializar y observar diferentes manualidades realizadas por los 
habitantes de Sepahua.  
                                                            
36 Estudio nutricional de niños menores de cinco años de Comunidades Rurales y Barrios Urbanos del Distrito de 
Sepahua, Provincia de Atalaya. Claudia Borja Rosales. Octubre 2011. Según los datos reflejados en la Tabla 1 del 
estudio el 81,0% de los niños de las comunidades rurales presentaba desnutrición crónica y el 10,2% presentaba 
desnutrición aguda. Solo el 6,8% es eutrófico. Mientras que en los barrios urbanos del distrito el 48,3% de los niños 
es eutrófico y hay un 38,1% de desnutrición crónica y un 8,4% de desnutrición aguda. 
 Universidad Politécnica de Madrid 
 Master en Tecnología para el Desarrollo Humano y la Cooperación 
Saneamiento Rural en Sepahua, Ucayali, Perú Gonzalo Muñoz Bartolomé 
  
39 
B1.4 Intentos anteriores de solución 
Anteriormente a este proyecto no se ha pretendido nunca buscar ninguna solución de agua 
y saneamiento para los cuatro barrios de manera conjunta y simultánea. Todos los proyectos 
ejecutados se hicieron de manera independiente ya fuera: para dotar de saneamiento, con letrinas 
ventiladas de cámara sencilla o letrinas ventiladas de doble cámara; o para proporcionar agua por 
medio de la ejecución de pozos artesanos sacando el agua de forma manual, con bombeo con 
motor hasta un depósito o por medio de captaciones de agua en alguna quebrada y con una línea 
de distribución a cada vivienda. A su vez todos estos proyectos han sido soluciones 
independientes para cada barrio sin considerar al conjunto de los barrios como una unidad, 
únicamente ocurrió una situación de trabajo entre dos barrios, cuando una vez ya construido y en 
funcionamiento la captación de San Felipe, se decidió ampliar esta con otro depósito para dar 
abastecimiento al barrio de Santa Elena. Estuvo abasteciendo a los dos barrios hasta que hubo 
diferencias de opinión entre ellos y el suministro se cerró37. Por este motivo este proyecto es 
completamente novedoso a la hora de visualizar una solución conjunta de agua y saneamiento y 
también visualizar a los cuatro barrios como si fueran uno solo con la misma instalación y los 
mismos diseños para todos. 
A nivel de saneamiento, que es en lo que se centra el presente Trabajo Fin de Master, las 
actuaciones previas fueron un proyecto de letrinas ventiladas de cámara sencilla en el barrio de 
Santa Elena y otro proyecto de letrinas ventiladas de doble cámara para los barrios de San Felipe 
y Santa Rosa. Las letrinas de Santa Elena se realizaron en 1997 y quedaban en uso algunas de 
ellas de manera muy puntual, aunque ninguna a día de hoy mantenía la caseta original. El resto de 
letrinas se habían abandonado porque la gente se había desplazado a vivir a otro sitio o porque la 
cámara se había llenado. El otro proyecto no era para todas las viviendas de los dos barrios sino 
que únicamente daban servicio a algunas viviendas y actualmente quedaban en uso la gran 
mayoría: 4 letrinas en San Felipe y 5 letrinas en Santa Rosa. En los dos barrios se observó que 
fueron bien acogidas pues estas instalaciones se siguen usando después de más de cinco años 
desde que fueron implantadas y se mantienen de la mejor manera posible, dependiendo de los 
conocimientos que tiene el usuario de la letrina. Si bien es cierto, que en ambos barrios alguna de 
las letrinas, de manera puntual, no ha sido mantenida y se encuentra actualmente inutilizada y 
abandonada. 
El proyecto de Santa Elena es antiguo y tiene ya 16 años de existencia. Fue realizado por 
el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) junto con la Municipalidad 
Distrital. Son letrinas ventiladas de cámara sencilla. Sobre una cámara realizada con ladrillo y 
cerrada con una losa de concreto. El agujero que tiene la letrina para realizar las necesidades es 
                                                            
37 Lo que hemos podido saber de este hecho fue mediante las entrevistas con la población lo que los propios vecinos 
nos contaron, ya que no hay ningún tipo de referencia sobre él. Más adelante en el apartado C5 Opciones para la 
creación de una Junta Administradora de Servicio de Agua y Saneamiento se profundiza en él. 
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pequeño y tiene un tubo de PVC cortado, por lo que parece sugerir que a lo mejor tenían taza o 
algún tipo de sello con agua o fueron fatalmente diseñadas. La losa tiene otro agujero para salga 
el tubo de ventilación que supera el techo de la calamina. La caseta era de madera pintada con 
puerta y cubierta de calamina. Los únicos casos que vimos solo estaba la losa y en muy pocos 
pensamos que realmente la usen pues la cámara a los tres o cuatro años tuvo que llenarse. De 
todos modos hay quien afirmaba usarla hoy en día, aunque no se ofreció a enseñárnosla. Quien 
tuvo que dejar de usarla empezó a construirse su propia letrina excavando un hoyo en el suelo y 
tapándolo con maderas a modo de losa turca. En algunos casos es posible que hayan 
aprovechado la antigua caseta de la vieja letrina. 
Fotografía B1.4.1 Lo que queda de una letrina ventilada de cámara sencilla abandonada actualmente y ejecutada por 
FONCODES en 1997 en el Barrio de Santa Elena. Autor: Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
 
Los proyectos de San Felipe y Santa Rosa fueron realizados por el FONCODES junto con la 
Municipalidad Distrital en el año 2005. Son letrinas ventiladas de doble cámara. Tanto las cámaras 
como las tapas de estas son de obra, siendo la tapa una losa de unos 7 cm de espesor. Sobre 
una de las cámaras se levanta una estructura de cuatro palos de madera que sustenta una 
cubierta inclinada de calamina a un agua. Tres de los lados de esta estructura están cerrados con 
madera pintada de azul y el cuarto tiene una puerta. La losa tiene un agujero para que salga el 
tubo de ventilación que supera el techo de la calamina. El principal defecto que se ha observado 
en estos proyectos es que la tapa de las dos cámaras está hecha como una única losa de 
hormigón, que solo tiene realizado el agujero para la ventilación y el orificio para la placa turca en 
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una de las dos cámaras. Por lo tanto para cambiar de cámara es necesario romper la tapa y 
moverla. Por otro lado, cuando una de las cámaras se llena la población ha ido cambiando en la 
medida de sus posibilidades a la otra cámara, moviendo las losas y la estructura superior. Cuando 
la segunda cámara se ha llenado, la población no tenía el conocimiento de que la primera se 
pudiera limpiar y volver a usar. Por lo que ha excavado un hoyo de parecidas dimensiones a una 
de las cámaras, ha fabricado una placa turca con madera y ha trasladado la estructura superior a 
esta nueva letrina artesanal. 
Fotografía B1.4.2 Letrina ventilada de doble cámara ejecutada por FONCODES en 2005 en el Barrio de San Felipe. 
Autor: Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
 
Fotografía B1.4.3 Aprovechamiento de la caseta de una letrina ventilada de doble cámara para letrina autoconstruida y 
abandono de la losa y las dos cámaras porque están llenas. Autor: Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
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Fotografía B1.4.4 Mejoramiento con asiento de letrina ventilada de doble cámara en el Barrio de Santa Rosa. Autor: 
Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
 
 
Fotografía B1.4.5 Lo que queda de una letrina ventilada de doble cámara en el Barrio de Santa Rosa. Autor: Gonzalo 
Muñoz Bartolomé. 
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Concluyendo, podemos decir que prácticamente no ha habido proyectos previos para 
estos barrios, aunque esto no quiere decir que la población no está preparada ni que tampoco 
solicite un saneamiento, en realidad todo lo contrario. La forma en la que han cuidado y 
mantenido durante tanto tiempo sus letrinas confirma la necesidad y la utilidad de estas. Por otro 
lado, ante la ausencia de proyectos que les proporcionen los medios necesarios para poder 
realizar sus necesidades de una manera lo más higiénica y menos contaminante posible, los 
habitantes de los barrios se han fabricado su propia letrina con los medios que tenían accesibles. 
Han excavado un hoyo en el suelo y lo han tapado con madera dejando al menos un hueco a 
modo de losa turca. A este agujero, en algunos casos, le han añadido una caseta con los 
materiales que tienen disponibles por lo que nos podemos encontrar con letrinas autoconstruidas 
con o sin caseta38. Además, en todas las comunidades los habitantes solicitan un saneamiento con 
arrastre hidráulico como han observado que existe en Villa Sepahua39. Por lo que la ausencia de 
un proyecto previo no puede ser motivo en este caso para dudar de que los usuarios vayan a 
acoger y utilizar el presente proyecto. 
 
Fotografía B1.4.6 Letrina autoconstruida con caseta en el Barrio de San Felipe. Autor: Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
 
  
                                                            
38 En el apartado C1.3 Análisis de las instalaciones de saneamiento existentes, se profundiza en estos datos. 
39 Sobre el análisis de la demanda de la población está la Gráfica C2 en el apartado C2 de este TFM en la que se 
muestra las peticiones de la población para su futura instalación. Dicha gráfica está realizada con los datos que se 
pueden ver en el Anexo B. Resultado de la Encuesta a la población. Pregunta 24.2. 
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Fotografía B1.4.7 Letrina autoconstruida sin caseta en el Barrio de Santa Rosa. Autor: Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
 
 
Fotografía B1.4.8 Doble letrina autoconstruida. Una con caseta y mejorada con asiento, la otra sin caseta en el Barrio 
de San Felipe. Autor: Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
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B2. Área de intervención 
B2.1 Barrios Ribereños de Sepahua 
Se conoce por el nombre de Barrios Ribereños a los barrios de Villa de Sepahua que se 
sitúan alejados del núcleo principal y que además se encuentran en la orilla de alguna de las 
riberas de los ríos Urubamba y Sepahua. Estos barrios tienen los nombres de: San Fernando, 
Santa Elena, San Felipe, Santa Rosa, San Pedro, Sol Naciente, Las Palmeras, Dos de Mayo y 
Nueva Orellana. Cada barrio no conforma en sí una comunidad nativa sino que todos estos barrios 
junto con los barrios urbanos de Villa Sepahua conforman la Comunidad Nativa de Sepahua, que 
es la más numerosa del Distrito de Sepahua con alrededor de cuatro mil quinientas personas40. 
Los Barrios Ribereños son en su mayoría asentamientos familiares que agrupan en torno 
al centenar de personas en cada barrio. Algunos de ellos se sitúan en la misma ribera del río 
Sepahua que Villa Sepahua, como son los barrios de Dos de Mayo y Nuevo Rosario. En la ribera 
opuesta del río Sepahua solo se encuentra el barrio de Las Palmeras, aunque a ese lado del río 
Sepahua pero ya en la ribera del río Urubamba podemos encontrar los barrios de San Pedro y Sol 
Naciente. El barrio de Nueva Orellana se encuentra también en la misma ribera del río Urubamba 
pero aguas abajo de Villa Sepahua. Finalmente en la ribera opuesta al río Urubamba y en frente a 
Villa Sepahua se encuentran los barrios en los que se ubica el presente TFM: San Fernando, Santa 
Elena, San Felipe y Santa Rosa. 
La mayoría de equipamientos de estos barrios se centralizan en Villa Sepahua. Los 
servicios administrativos y sanitarios de estos barrios están actualmente en Villa Sepahua, si bien 
es cierto que están empezando a existir Promotores de Salud en la mayoría de los barrios que se 
encargan de vigilar y tener el control sanitario de los niños y de las mujeres gestantes o en edad 
de gestación. La existencia de comercio en estos barrios es muy limitada, habiendo únicamente 
algún vecino que de manera completamente informal vende alimento o cerveza. Sin embargo cada 
uno de estos barrios cuenta con una escuela de primaria para los niños del barrio. Así se evita 
que tengan que cruzar algún río todos los días o recorrer largas distancia aquellos que están 
situados lejos de Villa Sepahua. Esto no exime que existan casos de niños que acudan a clase en 
alguno de los dos colegios de Villa Sepahua, en lugar de ir a las escuelas de su barrio. La 
enseñanza secundaria se impartía completamente en Villa Sepahua hasta el curso 2013 en el que 
ha empezado por primera vez un curso de secundaria en el barrio de Santa Elena. Para el ocio y 
actividades de descanso cuentan todos los barrios con un campo de fútbol. Para la organización 
del barrio y las reuniones hay en algunos casos un local comunal, cuando este no existe se usa la 
escuela como tal. 
  
                                                            
40 En el apartado B1.1 del presente TFM se especifica que son 4.589 según los datos de Estrategia & Opinión S.A. Lima, 2011 
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Plano B2.1 Barrio Ribereños de San Fernando, Santa Elena, San Felipe y Santa Rosa. Escala 1/20.00041. 
 
  
                                                            
41 Plano de elaboración propia. 
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B2.2 San Fernando 
En el barrio viven 19 familias distribuidas en 17 viviendas, siendo un total de 85 personas. 
El Barrio de San Fernando está ordenado urbanísticamente en torno a un gran espacio central con 
forma rectangular cuyos lados largos se sitúan en paralelo al río Urubamba y en torno a los 200 
metros de distancia de este. Todo el barrio sufre la inundación del río Urubamba cada diez años 
aproximadamente. La mitad del espacio central es un campo de fútbol, la otra mitad es un terreno 
libre y sin cultivar. El acceso a las diecisiete viviendas de la comunidad se realiza desde este 
espacio central. Dentro del conjunto de edificaciones que conforman dicho espacio se encuentra el 
colegio y el local comunal que son, junto con el campo de fútbol, los únicos equipamientos que 
posee el barrio. Estos dos usos se resuelven por medio de un edificio para cada uso y ambos 
tienen únicamente un espacio diáfano interior. Ni el colegio ni el salón comunal cuentan con 
servicios higiénicos pero, al igual que en las viviendas, hay una pileta exterior para cada 
edificación. Estas dos piezas se encuentran dispuestas en el lado largo más alejado del río 
Urubamba y medianamente centradas, respecto a la pieza rectangular que conforma el espacio 
central. Junto a ellas está el pozo, sus depósitos elevados y la caseta de las instalaciones 
eléctricas de la antena de comunicación que conforman las instalaciones de servicios que posee el 
barrio. 
Plano B2.2 Barrio de San Fernando. Escala 1/5.00042. 
 
El sistema de abastecimiento con el que cuenta el barrio se construyó en 2003 y es el que 
sigue. Una motobomba eleva el agua del pozo hasta los dos depósitos elevados. De allí sale una 
línea de distribución que lleva el agua a las piletas que hay en cada vivienda. La ausencia de 
limpieza y mantenimiento del pozo hace que el rendimiento de la motobomba instalada se reduzca 
llegando al punto de no poder bombear agua hasta los depósitos. Por este motivo la población 
                                                            
42 Plano de elaboración propia. 
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saca el agua de manera manual del pozo y ha dejado de usar los depósitos, y por lo tanto las 
piletas. Del mismo modo, la aparición de más lodo en el fondo del pozo ha provocado que el agua 
del mismo esté más turbia que cuando este se instaló, según comentan los habitantes del barrio. 
Por otro lado, el barrio no cuenta con ningún sistema de recogida del agua residual de las 
viviendas, pero todas las viviendas tienen letrinas autoconstruidas como equipamiento de 
saneamiento, ya sean con o sin caseta. 
Todas las viviendas cuentan con una placa fotovoltaica conectada a una batería que les 
proporciona un mínimo de electricidad para tener luz eléctrica por la noche y alguna radio, 
televisión o reproductor de música que suelen tener encendido durante el día. 
Fotografía B2.2.1 Viviendas del Barrio de San Fernando. Autor: Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
 
Fotografía B2.2.2 Mujer del barrio recogiendo el agua manualmente del pozo. Autor: Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
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B2.3 Santa Elena 
En el barrio residen 41 familias que hacen un total de 211 personas distribuidas en 41 
viviendas. El Barrio de Santa Elena es el más grande de los barrios del TFM y está situado a lo 
largo de un camino que tiene una longitud aproximada de 1.750 metros en el que se van situando 
las cuarenta y una viviendas. La mayoría de ellas está en el lado interior del camino, alejándose 
del río y evitando, en parte, las inundaciones cuando este crece. Aun así, prácticamente todo el 
barrio se sitúa en zona inundable con la crecida de los diez años del río Urubamba. El camino 
parte del Barrio de San Fernando y se dirige hacia el Barrio de San Felipe. Las casas en el 
extremo cercano al Barrio de San Fernando están junto a este, mientras que en el otro extremo se 
encuentran a un kilómetro de distancia del Barrio de San Felipe. 
Plano B2.3 Barrio de Santa Elena. Escala 1/10.00043. 
 
El barrio cuenta con un embarcadero comunitario que tiene una garita de control. Este está 
situado aproximadamente en el punto medio del barrio. La instalación educativa, una capilla y una 
posta médica se encuentran en el extremo del barrio que da hacia el barrio de San Felipe, este 
extremo es también donde se acumula mayor número de viviendas. Estos usos se resuelven 
                                                            
43 Plano de elaboración propia. 
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mediante edificios con un único espacio diáfano al interior, teniendo la instalación educativa tres 
edificios para inicial, primaria y secundaria. El edificio de secundaria que es de nueva construcción 
tiene dos espacios, el aula y una sala para la dirección del centro educativo. La capilla y la posta 
médica se encuentran en desuso. Junto a estos edificios está el campo de fútbol de la comunidad. 
El barrio cuenta con tres pozos que se construyeron en el 2000 aproximadamente, dos de 
ellos están inutilizados hoy en día y el tercero nunca llegó a dar agua. Los pozos están situados a 
lo largo del camino para poder dar un servicio equitativo a toda la población. El pozo que tiene la 
instalación más completa, tenía una bomba que subía el agua hasta unos depósitos desde los que 
se distribuía el agua a la población por medio de una línea de distribución y piletas en cada 
vivienda, siendo un sistema similar al del Barrio de San Fernando. La instalación duró una 
semana, pues la población no compro más gasolina porque el agua tenía un sabor que no era 
aceptado y solo la usaron para lavar, según nos han comentado alguno de los habitantes. Hoy en 
día toda la instalación no está en uso y el pozo se encuentra inutilizado. Por este mismo motivo 
las piletas y la línea de distribución han sido abandonadas y se encuentran en su mayoría 
inutilizables para una nueva instalación. 
El barrio no cuenta tampoco con equipamiento de saneamiento que recoja el agua residual 
de las viviendas. En cuanto a los desechos naturales que el ser humano produce, aparentemente 
están todavía operativas algunas de las letrinas que se construyeron en 1997, otros vecinos se ha 
fabricado una letrina autoconstruida y casi la mitad de la población lo hace en cualquier parte de 
la selva ya que no tienen ningún tipo de letrina. El agua usada se arroja al suelo. 
Todas las viviendas cuentan con una placa fotovoltaica conectada a una batería que les 
proporciona un mínimo de electricidad para tener luz eléctrica por la noche y alguna radio, 
televisión o reproductor de música que suelen tener encendido durante el día. 
Fotografía B2.3 El camino del barrio de Santa Elena. Autor: Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
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B2.4 San Felipe 
El barrio de San Felipe está compuesto por 17 familias que viven en otras tantas viviendas 
haciendo un total de 85 personas. El Barrio de San Felipe se organiza en torno a dos núcleos, las 
viviendas que están a pie del río Urubamba y las viviendas interiores. Estos están cercanos entre 
sí, aunque se ven separados por una pequeña depresión que se inunda con las lluvias del invierno. 
Cuando ocurren estas frecuentes inundaciones las viviendas cercanas al río se quedan en una 
especie de isla, mientras que las viviendas del interior se encuentran lo suficientemente alejadas 
del río y pueden evitar la inundación, pero el acceso a la orilla y por lo tanto a Villa Sepahua se 
les complica considerablemente. Las viviendas que están a pie de río siguen el mismo esquema 
que el Barrio de Santa Elena, colocadas a lo largo del camino en el lado que da al interior. Las 
viviendas que están en el interior se reúnen en torno a 4 o 5 espacios juntándose por familias, 
pero sin que haya un espacio predominante. Los equipamientos del barrio se sitúan en el camino 
que une las viviendas de interior con las que están a pie de río, cerca de la zona inundable. Estos 
equipamientos son dos aulas para la escuela y unos servicios higiénicos, todo ello dispuesto en 
torno al campo de fútbol. El barrio cuenta con una captación de agua y una distribución a piletas 
individuales en la mayoría de las viviendas, alguna vivienda de reciente construcción no tiene 
pileta propia. Las viviendas que se sitúan al borde del río Urubamba y la mayoría de las del 
interior cuentan con letrina. 
Plano B2.4 Barrio de San Felipe. Escala 1/5.00044. 
 
                                                            
44 Plano de elaboración propia. 
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La red de abastecimiento lleva en funcionamiento desde el 2005, año en que la 
Municipalidad la construyó. Poco a poco la quebrada de la que capta el agua ha ido reduciendo su 
capacidad, probablemente por el aumento de las chacras en la parte superior de la loma por la 
que discurre la quebrada, que provocan que el agua de lluvia se fije menos en el terreno. Esta 
reducción la sufren principalmente los habitantes del barrio durante la época seca en los meses de 
junio a agosto. Por otro lado hay que tener en cuenta que la línea de distribución presenta 
pérdidas en varios puntos por rotura, tiene algún fallo de diseño en su recorrido y en numerosas 
partes no está enterrada sino que va al aire apoyándose sobre postes de madera, lo que favorece 
la pérdida de carga. Por la suma de estos motivos a las últimas piletas de la instalación no les 
llega el agua más allá de los meses de verano en los que el agua escasea para todo el barrio. 
Anterior a este proyecto, se construyó en el año 2000 un pozo que se sitúa cercano al río 
Urubamba. Era de extracción manual y recogía el agua filtrada por los anillos. Hoy en día se 
encuentra sin mantenimiento, sucio y la población no lo usa. 
Las viviendas que están situadas en la orilla del río tienen una letrina ventilada de doble 
cámara construida en 2005. En el interior del Barrio de San Felipe solo algunas de las viviendas 
tienen letrinas autoconstruidas que han sido construidas por los propios dueños de las viviendas. 
Todas ellas tienen, caseta con diferentes cerramientos de plástico o madera. En algún caso 
puntual, no tienen letrina. Las piletas del barrio no cuentan con ningún sistema de desagüe y 
saneamiento que recoja el agua residual, por lo que estas se encuentran a veces encharcadas 
alrededor, lo cual facilita la gestación de vectores. 
Todas las viviendas cuentan con una placa fotovoltaica conectada a una batería que les 
proporciona un mínimo de electricidad para tener luz eléctrica por la noche y alguna radio, 
televisión o reproductor de música que suelen tener encendido durante el día. 
Fotografía B2.4 Vecinos de San Felipe hablando con una voluntaria en la cocina. Autor: Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
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B2.5 Santa Rosa 
El Barrio de Santa Rosa se divide en tres núcleos poblados denominados como Santa 
Rosa de Abajo, Santa Rosa de Arriba y Santa Rosa de Lejos. El núcleo principal es Santa Rosa de 
Abajo, que además acoge el mayor número de población con 15 familias y 75 personas. Santa 
Rosa de Arriba tiene 9 familias y 45 personas. Finalmente Santa Rosa de Lejos es el núcleo más 
pequeño con solo 5 familias y 14 personas. 
Plano B2.2 Barrio de Santa Rosa. Escala 1/10.00045. 
 
El núcleo de Santa Rosa de Lejos, pese a ser el más pequeño, es el único del Barrio de 
Santa Rosa que cuenta con una captación de agua que distribuye el agua a una pileta en cada 
vivienda y que además posee una letrina para cada vivienda. Estas se encuentran situadas a lo 
largo del río Urubamba, junto a su orilla, en una zona que no es inundable. Los otros dos núcleos 
poblados del Barrio de Santa Rosa siguen un esquema parecido entre sí, se sitúan alrededor de un 
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espacio central en el que hay un campo de fútbol, pero en Santa Rosa de Abajo hay seis viviendas 
que no están cercanas al resto al situarse en la otra orilla de la Quebrada de Santa Rosa. Estas 
seis viviendas cuentan con dos sistemas autoconstruidos, que de manera rudimentaria consiguen 
captar el agua de dos pequeñas quebradas y llevarlo hasta unas piletas en sus viviendas. 
A excepción del campo de fútbol de Santa Rosa de Arriba, los equipamientos del barrio se 
centran en Santa Rosa de Abajo, que a parte de otro campo de fútbol cuenta con: el edificio 
escolar, unos servicios higiénicos con lavabos e inodoros para la escuela inaugurados al principio 
del 2012, pero que no tienen agua corriente, y una losa de hormigón techada que hace la función 
de local comunal. En estos dos núcleos no hay prácticamente letrinas, solo alguna autoconstruida. 
El núcleo de Santa Rosa de Arriba no cuenta con ningún sistema para el abastecimiento de 
agua, por lo que sus habitantes tienen que ir a las quebradas, que las tienen cerca, para recoger 
el agua. En la época seca bajan hasta la Quebrada de Santa Rosa, antes de que esta pase por el 
núcleo de Santa Rosa de Abajo, para lavar y necesitan 10 minutos en bajar hasta dicha quebrada. 
El barrio no cuenta con ningún sistema de recogida del agua residual de las viviendas, ni tampoco 
con ningún tipo de equipamiento de saneamiento para tratar la orina y las deposiciones humanas. 
En algunos casos los vecinos han fabricado letrinas autoconstruidas. 
Santa Rosa de Abajo tiene un pozo que se llena por medio de las filtraciones del 
Urubamba. El proyecto lo ejecutó FONCODES en el año 1999. Su función era la de hacer de aljibe 
para una pequeña represa realizada en la Quebradita 4 de Santa Rosa y que reventó con una 
crecida de dicha quebrada. El pozo tenía una bomba manual, que se usó hasta que se rompió y 
desde entonces se dejó de usar el pozo. Este tiene una tapa de hormigón y la población la quiere 
tapada por miedo a que los niños jugando se puedan caer, por lo que tener que mover la tapa 
cada vez que se requiere agua dificulta su uso, más aun teniendo la Quebrada de Santa Rosa al 
lado, que es de donde cogen el agua principalmente. Al igual que en Santa Rosa de Arriba no se 
cuenta con ningún sistema para la recogida de agua residual en las viviendas y aunque se 
instalaron algunas letrinas ventiladas de doble cámara en el 2005 hoy en día están en desuso, 
habiéndose perdido la caseta o llenado completamente las dos cámaras. Por ello la población, en 
el mejor de los casos, ha construido sus propias letrinas del mismo modo que en Santa Rosa de 
Arriba. 
La población de Santa Rosa de Lejos cuenta con un sistema de captación de agua de una 
pequeña escorrentía que tiene la loma cercana al núcleo. Esta no seca en todo el año y da la 
cantidad de agua necesaria para todo el núcleo de Santa Rosa de Lejos. Desde la captación se 
distribuye por la línea de distribución hasta las piletas. Hay al menos una pileta para cada vivienda 
y hay una vivienda con dos piletas. El núcleo cuenta también con letrinas ventiladas de doble 
cámara que siguen en funcionamiento desde su instalación en el 2005, en un caso ha sido 
mejorada la letrina por uno de los vecinos poniéndole un asiento. Las piletas del barrio no cuentan 
con ningún sistema de recogida del agua residual, por lo que estas se encuentran a veces 
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encharcadas. Una de las viviendas está alejada del núcleo, en el camino hacia Santa Rosa de 
Abajo, y no se beneficia de todas estas instalaciones. 
Todas las viviendas de los tres núcleos cuentan con una placa fotovoltaica conectada a 
una batería que les proporciona un mínimo de electricidad para tener luz eléctrica por la noche y 
alguna radio, televisión o reproductor de música que suelen tener encendido durante el día. 
Fotografía B2.5.1 Núcleo de Santa Rosa de Abajo, servicios, escuela y viviendas. Autor: Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
 
Fotografía B2.5.2 Viviendas del núcleo de Santa Rosa de Arriba. Autor: Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
 
Fotografía B2.5.3 Pileta interior de una vivienda del núcleo de Santa Rosa de Lejos. Autor: Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
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B3.1 Energía sin Fronteras 
Es una Organización No Gubernamental de Desarrollo española fundada hace 
aproximadamente 10 años como Fundación. Inicialmente trabajaba exclusivamente con proyectos 
de energía, pero en seguida constataron que proporcionaban electricidad en lugares donde no 
había agua potable, por lo que pasaron a realizar también proyectos de agua. De este modo, 
centran su actividad en dos elementos, energía y agua, que son fundamentales para el desarrollo. 
ESF está relacionada con Villa Sepahua desde su origen al ser ejecutado en esa localidad 
su primer proyecto: Instalación de placas solares, baterías y transmisor de radio FM en la Misión 
Dominica de El Rosario en Sepahua. A partir de ahí surge una estrecha relación entre ESF y la 
Misión Dominica. Pero la petición de encargo para la realización del proyecto que ocupa el 
presente TFM llega por parte del alcalde distrital de Sepahua, Luis Adauto Chuquillanqui. 
La responsabilidad de ESF en el proyecto es la realización de un proyecto técnico eficiente 
y riguroso que sea ejecutable con los medios locales y que tenga una administración, operación y 
mantenimiento asumibles por la población de los barrios y la Municipalidad. A diferencia de otros 
proyectos de cooperación, en este proyecto ESF no se responsabiliza con la financiación del 
proyecto, cambiando el rol que normalmente vienen efectuando las ONG en la cooperación al 
desarrollo. La financiación de los proyectos con los problemas actuales del sector se está 
volviendo cada vez más complicada y la cooperación en un país claramente en auge como Perú no 
pasa por dar financiación, sino transferencia tecnológica aportando técnicos serios y competentes 
que realicen proyectos fiables. 
Imagen B3.1 Logo de Energía Sin Fronteras. 
 
Así, para la realización del proyecto técnico con fiabilidad y precisión, ESF ha aportado 
técnicos en campo para la recogida de los datos necesarios del proyecto: localizar posibles 
puntos de captación en manantes o quebradas; medir el caudal y las crecidas de estos puntos y el 
análisis tanto físico-químico como bacteriológico de su agua; topografía del terreno; ubicación de 
las viviendas y número de población de cada barrio, así como también sus instalaciones de agua y 
saneamiento actuales; conocimiento de precios, materiales, personal y modos de construcción en 
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la zona; una identificación social de la población de los Barrios Ribereños, de su cultura del agua 
y los consumos actuales que realizan, de sus prácticas higiénicas, el nivel de salud en el que 
viven y su forma de organizarse por medio de una entrevista a la mitad de las familias; un taller 
para diseñar junto con ellos el Núcleo Húmedo de Higiene que se construirá para cada familia. 
Finalmente ESF, siguiendo su política de actuación en todos los proyectos en los que 
interviene, realizará un seguimiento y evaluación del presente proyecto, tanto durante su ejecución, 
como posteriormente cuando esté en funcionamiento, mandando a técnicos cualificados para que 
revisen y comprueben la información que la Municipalidad le irá mandando de manera regular 
sobre el desarrollo y estado del proyecto. 
B3.2 Municipalidad Distrital de Sepahua 
La Municipalidad Distrital de Sepahua está regida por el alcalde distrital Luis Adauto 
Chuquillanqui que llegó a la alcaldía de la municipalidad en el año 2011 por cuatro años. Luis 
Adauto es el anterior médico del Centro de Salud de Rosario-Sepahua en Villa Sepahua, lo que le 
proporciona el conocimiento de la situación sanitaria de la población y como esta padece una 
desnutrición infantil severa, como se ha indicado anteriormente y se desarrollará en el apartado 
B5. Por este motivo se ha convertido en el mayor reto de su legislatura, la solución del problema 
del agua en el distrito, ya que ha combatido sus causas en el Centro de Salud durante muchos 
años y conoce que es una de las principales necesidades para el bienestar de la población. 
Fotografía B3.2 Edificio de la Municipalidad Distrital de Sepahua. Autor: Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
 
Como se ha explicado anteriormente la Municipalidad no tiene problemas para financiar el 
proyecto. Como ejemplo de esto está que el gasto necesario para el transporte por el río, el 
análisis del agua y todo lo que han necesitado los técnicos para realizar la toma de datos, ha sido 
aportado por la Municipalidad. Esto hace que sea la verdadera promotora del proyecto y pieza 
fundamental en su elaboración. Pero donde sí están teniendo dificultades es en la elaboración de 
proyectos ejecutables y en la dirección de las obras. Tal es así que no llegan a cubrir todo el 
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presupuesto anual. Y es que no muchos técnicos peruanos quieren trabajar en la selva, ya que en 
otras partes del país hay trabajo más que suficiente, por lo que la Municipalidad tiene problemas 
para encontrar técnicos que elaboren o dirijan obras46. Estos son los motivos por los que se ha 
solicitado la ayuda de ESF, para poder tener un proyecto y que este sea fiable. 
Pero la Municipalidad no se queda solo en esto, con las obras públicas trata de conseguir 
el mayor beneficio para la población. De esta manera, se intenta no sacar a subasta pública la 
ejecución del proyecto, para evitar que sea una empresa foránea quien lo ejecute con sus propios 
medios, hay que tener en cuenta que no existen empresas constructoras en el distrito. Así que la 
solución es gestionar la obra desde la Municipalidad y así poder contratar a los habitantes del 
barrio como mano de obra y comprarles las materias primas que se encuentran accesibles para 
ellos: arena, grava, madera… Con esto la Municipalidad consigue: que la población tenga una 
nueva instalación de calidad; que conozcan de primera mano el coste que ha tenido la obra y 
tengan un proceso de apropiación de la misma; que tengan una formación técnica para poder 
ejecutar otros proyectos; que conozcan la instalación y puedan hacer ellos su mantenimiento; que 
se fije más del 50% de la inversión de la obra en el distrito y se enriquezca la población. 
Finalmente una vez construida la instalación, la Municipalidad será la garante de la 
administración, operación y mantenimiento de la misma. Una empresa municipal de servicios se 
encargará de velar por todo ello, teniendo en cuenta a la población de los Barrios Ribereños que 
estarán también presentes en dicho mantenimiento. De esta manera será una responsabilidad 
compartida, donde la Municipalidad asegurará el buen funcionamiento de la instalación al tenerlo 
presente como una responsabilidad 
B3.3 Misión Dominica El Rosario 
La historia de la Misión Dominica de El Rosario en Sepahua se puede resumir en un 
servicio al progreso de la población nativa de Sepahua. Es fundada en 1948 por el padre 
Francisco Álvarez sobre un abandonado y antiguo campamento cauchero. Al poco en 1952 llegan 
el padre Ricardo Álvarez y más tarde en 1955 las religiosas dominicas que empiezan a trabajar 
desde el principio con la educación de los indígenas. La Misión se convierte en el centro 
neurálgico de la zona y, amparados por el trabajo de los misioneros, la población indígena 
empieza a verlo como un lugar adecuado donde asentarse, escapar de la esclavitud y poder 
educarse y desarrollarse con mayor plenitud. Poco a poco se va formando en torno a la Misión lo 
que más tarde se convertirá en la capital del distrito, Villa Sepahua. Tal es el apoyo y la visión 
                                                            
46 En el Censo poblacional de Sepahua 2011. Estrategia & Opinión S.A. Lima, 2011. Apartado 3.2 Necesidad de 
proyectos sostenibles se comenta la necesidad de que las autoridades deberán convocar a especialistas para realizar 
proyectos sostenibles y duraderos que se mantengan para que la población que está por venir los pueda disfrutar 
también. Por otro lado, esta sensación de que quien permanece es el habitante de la selva y que se tienen que 
ejecutar proyectos para él también se refleja en: Análisis Situacional de Salud 2011-Sepahua. Micro-Red de Rosario-
Sepahua. Ucayali, 2011. Apartado 1.1 Reseña histórica. 
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positiva que tiene la población de Sepahua hacia la Misión que cuando en 1982 se convierte en 
distrito, el primer alcalde al que votan es al padre Ricardo Álvarez. 
Fotografía B3.3.1 Edificio de la Misión Dominica de El Rosario en Sepahua. Autor: Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
 
El papel de la Misión en la realización del proyecto ha sido determinante. En primer lugar 
ha sido el vínculo de unión entre los dos anteriores actores. Gracias a la relación existente entre 
el padre Ignacio Iraizoz, prior de la Misión y Luis Adauto Chuquillanqui, la Municipalidad pudo 
entrar en contacto con ESF para solicitar la ayuda en la realización de este proyecto. De esta 
manera la Misión es la llave de entrada de ESF en su colaboración con la Municipalidad y en su 
presentación ante los habitantes de los Barrios Ribereños. Siguiendo con esa línea, la Misión es el 
referente en quien ESF se apoya como su contraparte en el terreno, aunque no puede realizarlo de 
una manera completa, pues la Misión no tiene personal adecuado para esta función. 
Fotografía B3.3.2 Iglesia de la Misión Dominica de El Rosario en Sepahua. Autor: Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
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Como los medios que tiene la Misión no son suficientes para hacer un trabajo pleno de 
contraparte, ESF tuvo que mandar a dos técnicos a terreno para poder tomar los datos necesarios 
para realizar los cálculos del proyecto. En este sentido vuelve a aparecer la Misión, apoyando con 
el hospedaje y la manutención de los técnicos y aportando los conocimientos de la zona. También 
la labor de la Misión como contraparte es hacer de relación pública entre los técnicos y los 
pobladores. Estos aparecen en los barrios para hablar con la gente y conocer los posibles puntos 
de agua como miembros de la Misión, lo que les abre la puerta a dialogar confiadamente con los 
pobladores, pues el buen trabajo de la Misión les precede. De esta manera se tiene un 
conocimiento de primera mano: del consumo de agua que hacen diariamente; qué cultura del agua 
tienen; en qué modo viven y cómo usan del agua; qué tipo de saneamiento poseen. 
B3.4 Población de los Barrios Ribereños 
La población de los Barrios Ribereños es fundamentalmente la primera beneficiada con la 
instalación, y a los que podríamos denominar como beneficiarios. Pero no son solo eso, son más, 
porque así se ha propiciado en el proyecto. La instalación ha sido diseñada siguiendo sus modos 
constructivos y la manera en la que organizan sus viviendas y a la hora de decidir que 
equipamientos debía tener la instalación domiciliaria se tuvo en cuenta su opinión y se trabajó con 
ellos en el diseño final de la misma. Por este motivo, las soluciones han sido presentadas durante 
la realización del proyecto a las familias y se ha trabajado con ellas para llegar a un diseño 
aceptado por los Barrios Ribereños y con el que se sienten identificados.  
Fotografía B3.4.1 Vecinos de Santa Elena en el taller de diseño de solución técnica. Autor: Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
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Del mismo modo se ha contado con ellos para la ejecución del proyecto y para el 
mantenimiento de la instalación una vez terminada. No son una mano de obra barata que se 
explote y a la que se le justifica el trabajo en que aportará un beneficio a la comunidad. Como se 
ha explicado, la Municipalidad gestionará la obra dando trabajo renumerado con un salario digno a 
los trabajadores, siendo estos los pobladores de los barrios. Por lo que podríamos hablar que son 
doblemente beneficiados, por un lado reciben una instalación y por otro trabajan en su 
construcción recibiendo por ello un buen sueldo. Pero este sueldo no se queda solo en la 
construcción. Para el mantenimiento de la obra se contará con personal del barrio que haga la 
labor de fontanero y que presten sus servicios a la comunidad revisando las instalaciones de 
manera periódica, informando a la Municipalidad en caso de averías y resolviendo dichas averías. 
Esta segunda parte será un trabajo dirigido y supervisado por la Municipalidad. 
Fotografía B3.4.2 Pobladores de San Fernando en una conferencia sobre salud. Autor: Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
 
De este modo podemos concluir que la población de los Barrios Ribereños deja de ser 
aquello a lo que han sido acostumbrados por los alcaldes anteriores de Sepahua, dejan de ser 
beneficiarios pasivos y pasan a estar integrados dentro del proyecto como un agente activo. Dejan 
el rol de estar pidiendo a la Municipalidad para que venga con el dinero a resolver sus problemas, 
mientras ellos esperan sentados. Del mismo modo, dejan de funcionar como una comunidad 
donde el trabajo comunitario no está reconocido como un trabajo remunerado, porque es en pro 
de un beneficio social, sino que es pagado como trabajo que es. Pero a su vez siguen siendo 
comunidad y el empleo que este proyecto proporciona dentro de los barrios se rota de familia en 
familia cada semana para que los ingresos se repartan por todo el barrio y no se centren en unos 
pocos, siendo además preferentemente ocupado por aquellas familias que no tienen un ingreso fijo 
todos los meses. Hay que tener en cuenta que hay familias que tienen a familiares en las 
compañías gasísticas y que tienen un buen sueldo por ello. 
Por lo tanto, son beneficiarios activos: al darles un trabajo remunerado con la ejecución y el 
mantenimiento; la opinión de sus necesidades; y la toma de decisión en el diseño de la instalación.
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B4. Descripción del problema 
El principal problema de la población de los Barrios Ribereños reside en su calidad y estilo 
de vida que no es saludable. Este estilo de vida no es saludable por: la situación precaria de la 
vivienda; el escaso equipamiento urbano que tienen; la deficiente comunicación con Villa Sepahua, 
con otras comunidades y con Atalaya; y la incipiente red productiva basada principalmente en el 
autoconsumo. Esto lleva a tener un bajo nivel de salud, cultural y de actividad económica, en 
resumidas cuentas a estar en una situación de Habitabilidad Precaria. 
La situación de vivienda precaria se muestra en diversos factores. Por un lado, aunque en 
los barrios se dispone de todo el suelo que uno quiera, el espacio construido de las viviendas no 
tiene el mínimo requerido y además son autoconstrucciones de madera sin nada de obra, ni suelo 
ni paredes y el techo en el mejor de los casos es de calamina. La cocina suele estar en una 
edificación diferente de la zona vividera, pero muchas veces está cerrada por paredes y sin 
chimenea que la ventile. No tienen acceso al agua potable, lo que provoca diarreas agudas y en 
los menores de cinco años esto es un factor importante para la desnutrición. La mayoría no posee 
letrinas, lo que contamina el entorno y el agua, del mismo modo que ocurre al no tener un sistema 
de recogida de desechos. Por otro lado, en los Barrios Ribereños en los que ya hay una red de 
piletas, estas no tienen recogida de las aguas usadas y por lo tanto el suelo cercano a la vivienda, 
suele estar ensuciado y con agua contaminada embalsada que tarda en evaporarse. Esto no solo 
contamina el medio sino que favorece la gestación de mosquitos como el zancudo. 
Como se ha comentado en los barrios el equipamiento es escaso solamente el campo de 
fútbol y la escuela primaria. Esto genera un nivel educativo deficiente, dificulta las gestiones 
convencionales con la administración, complica las visitas al médico en caso de enfermedad y 
reduce las posibilidades culturales y de entretenimiento. 
La comunicación entre barrios se hace o a pie caminando por veredas que atraviesan la 
selva y que no tienen ningún mantenimiento o a través del río por peque-peque. La comunicación 
con el resto de la población del distrito solo la pueden hacer a través del río por peque-peque. 
Esto supone un coste a la hora de tener que hacer cualquier gestión fuera del barrio. 
Finalmente la capacidad de negocio de las poblaciones de los barrios es reducida. 
Aquellas familias que tienen mayores ingresos son debidos a que algún miembro de la familia se 
encuentra trabajando con las compañías gasísticas. El resto de la población tiene la producción 
agrícola, la caza y la pesca para el autoconsumo y una pequeña parte empiezan a dedicarla a la 
venta en Sepahua lo que conforma una reducida red de negocio que genera los suficientes 
ingresos para la compra de materiales de consumo de primera necesidad, los cuales los compran 
también en Sepahua. Tener Sepahua como único mercado impide que puedan generar una mayor 
producción y no es rentable económicamente buscar otros mercados porque el desplazamiento de 
la mercancía por el rio la encarece en exceso. 
 Universidad Politécnica de Madrid 
 Master en Tecnología para el Desarrollo Humano y la Cooperación 
Saneamiento Rural en Sepahua, Ucayali, Perú Gonzalo Muñoz Bartolomé 
  
63 
Gráfico B4.1 Análisis de Problemas de la situación de los Barrios Ribereños de Sepahua47. 
 
El gráfico B4.2 muestra la matriz de cambio para el siguiente proyecto. Pero debemos ser 
conscientes que un proyecto no puede solucionar todos los problemas, por este motivo la matriz 
solo hace incidencia en alguno de los problemas y tampoco pretende solucionarlos 
completamente. En el gráfico se muestra en verde los cambios que se producirán de manera 
directa, en naranja aquellos en los que afectará de manera parcial y en rojo los que resulta dudoso 
asegurar con probabilidad que ocurrirán. 
El presente proyecto sirve de palanca de cambio para tres acciones. La primera de ellas 
es el agua potable y saneamiento que llegará a las viviendas e incidirá en la reducción, de manera 
directa, de las diarreas agudas de la población que es a su vez, en parte, la causa de la 
desnutrición crónica infantil. Por otro lado se mejorará la higiene de los habitantes de los barrios 
y se les organizará socialmente mediante la Junta Administradora de Servicio de Agua y 
Saneamiento (JASS) de los Barrios Ribereños. A su vez ayudará a la Municipalidad a impulsar la 
creación de la Empresa Municipal de Servicios que será quien encabece el mantenimiento de la 
instalación y el uso del saneamiento reducirá la contaminación del entorno. 
                                                            
47 Gráfico de elaboración propia. 
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Gráfico B4.2 Matriz de Cambio de la situación de los Barrios Ribereños de Sepahua48. 
 
La segunda de las acciones que traerá consigo la instalación de los Núcleos Húmedos de 
Higiene será el aumento de la educación sanitaria y ambiental. Se realizarán talleres con la 
población para el buen uso y mantenimiento de la instalación y las buenas prácticas higiénicas. A 
su vez con estas prácticas los habitantes aprenderán a respetar y cuidar el entorno, recogiendo 
sus desechos y conociendo como se deben separar. 
Por último, el proyecto será una fuente de ingreso y de formación profesional durante la 
ejecución de la obra. Posteriormente para las personas que se hayan formado podrán buscar 
trabajo, ya sea dentro de la JASS de los Barrios Ribereños o en otras obras que se realicen en el 
distrito. Esto traerá consigo de manera directa un ingreso económico a las familias de los barrios. 
Recordamos que la implantación de los Núcleos Húmedos de Higiene no puede hacer de 
palanca de cambio si antes de esto no se ha hecho una captación, almacenamiento, cloración y 
distribución del agua, es decir, si no está la primera fase del programa completo.  
                                                            
48 Gráfico de elaboración propia. 
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B5. Línea Base de la situación sanitaria de la población 
El Distrito de Sepahua cuenta actualmente con una Micro-Red sanitaria. Su composición 
actualmente no cubre a toda la población del distrito pues cuenta únicamente con el Centro de 
Salud de Rosario-Sepahua situado en Villa Sepahua y los Puestos de Salud de Puija y de Bufeo 
Pozo, situados en las dos Comunidades Nativas más importantes. El número de médicos y 
enfermeros no cumple las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de 10 
médicos por cada 10.000 habitantes, al haber 2,1 médicos en la Provincia de Atalaya por cada 
10.000 habitantes y 3,58 enfermeros por cada 10.000 habitantes. En el Distrito de Sepahua hay 
solo un médico y tres enfermeros cuando la población es de 8.000 habitantes49. 
Sobre la Micro-Red de Rosario-Sepahua también podemos añadir que solo el 73% de la 
población acude realmente al puesto de salud para el tratamiento de su enfermedad. Todavía hay 
un 13% de la población que hace uso de plantas medicinales para curarse50, el resto de la 
población o no especifica o usa otros métodos. Por otro lado, el 64% población tiene una buena 
percepción de la atención por parte del personal de la Micro-Red de Rosario-Sepahua, pero el 
15% considera que es regular y el 4% que es mala. Un 11% de la población no quiso opinar y el 
5% restante no tenía ningún centro de salud cerca como para poder hacerlo51. 
Como se ve en la Gráfica B5.1, las principales causas de mortalidad en el distrito son 
enfermedades del sistema respiratorio, circulatorio o digestivo junto con ciertas enfermedades 
infecciosas o parasitarias52. Este tipo de enfermedades en algunos casos no deberían de llevar a 
este desenlace, pero la falta de medios y las malas condiciones de vida ayudan a que esto ocurra. 
Quien padece este tipo de enfermedades con un desenlace fatal son los niños menores de cinco 
años, así la tasa de mortalidad infantil fue de 41,95 por cada 1.000 Nacidos vivos (Nv) siendo 
superior a la del Perú que se sitúa en torno a 32 por cada 1.000 Nv53. 
Para hacer la línea base de la situación sanitaria nos hemos apoyado en dos estudios 
realizados en el 2011 en el Distrito de Sepahua: el Estudio Nutricional de niños menores de cinco 
años realizado en octubre 2011 de Claudia Borja Rosales; y el Análisis Situacional de Salud 2011-
Sepahua, realizado por la Micro-Red de Rosario-Sepahua. Ambos estudios abarcan todo el 
distrito, por lo que no se puede conocer con exactitud el estado actual de los Barrios Ribereños 
del proyecto. Nos hemos centrado en el nivel de desnutrición infantil y en el número de atenciones 
por diarrea aguda que ha recogido la Micro-Red de Rosario-Sepahua. De todas formas, en el 
                                                            
49 Análisis Situacional de Salud 2011-Sepahua. Micro-Red de Rosario-Sepahua. Ucayali, 2011. Apartado 4.1.3 
Organización de la Dirección de Red de Salud Nº3 Atalaya. 
50 Censo poblacional de Sepahua 2011. Estrategia & Opinión S.A. Lima, 2011. Apartado 6.1.3 Atención de enfermedades. 
51 Censo poblacional de Sepahua 2011. Estrategia & Opinión S.A. Lima, 2011. Apartado 6.1.5 Percepción sobre la 
atención en el Sector Salud. 
52 Análisis Situacional de Salud 2011-Sepahua. Micro-Red de Rosario-Sepahua. Ucayali, 2011. Apartado 3.1 Análisis 
del proceso de Mortalidad. 
53 Análisis Situacional de Salud 2011-Sepahua. Micro-Red de Rosario-Sepahua. Ucayali, 2011. Apartado 3.1.2 Tasa de 
Mortalidad Infantil. 
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primer mes de la ejecución de la obra, se deberá repetir el estudio nutricional en los niños 
menores de 5 años de los cuatro barrios ribereños, para tenerlo como línea base y en dos años 
observar si la instalación de agua potable y saneamiento ayuda a la reducción de la desnutrición, 
al igual que observar si el número de atenciones por diarrea aguda ha descendido. Nos centramos 
en estos dos datos porque el agua potable y el saneamiento están directamente relacionados con 
las diarreas54 y a su vez con la desnutrición infantil. 
Gráfica B5.1 Casos de Mortalidad en el Distrito de Sepahua durante el año 2011. Fuente: Micro-Red de Rosario-
Sepahua, Ucayali 2011. 
 
La desnutrición infantil es producida por alguno de estos factores: bajo peso al nacer, 
dieta pobre en nutrientes, aparición de enfermedades diarreicas agudas, enfermedades 
respiratorias agudas o enfermedades prevalentes regionales. El bajo peso al nacer se está 
solucionando al controlar desde los puestos de salud el periodo de gestación con un seguimiento 
adecuado del embarazo gracias a la formación de Promotores de Salud en cada barrio o 
comunidad. La alimentación del niño debe seguir unos hábitos alimenticios adecuados y contar 
con las cantidades suficientes de vitamina A, hierro y yodo, además de zinc que se ha demostrado 
beneficioso para la reducción de la duración y severidad de las diarreas55. Para esto se está 
realizando el Programa Vaso de Leche y la promoción en salud en las comunidades nativas para 
educar a las familias en la alimentación y controlar el desarrollo de los niños. En la reducción de 
las enfermedades respiratorias agudas habría que empezar a avanzar ya que no se está realizando 
                                                            
54 El 88% de las muertes por enfermedades diarreicas son producidos por: la ausencia de agua potable, insuficiente 
agua para la higiene personal y la ausencia de servicios de saneamiento según los datos del Informe Mundial para la 
Salud. Organización Mundial de la Salud. 2005. 
55 Therapeutic effects of oral zinc in acute and persistent diarrhea in children in developing countries: pooled analysis 
of randomized trials. The Zinc Investigator’s Collaborative Group. Am J Clin Nut 2000;72:1516-22. 
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ninguno de los posibles avances como son la cocina mejorada o un piso adecuado en la vivienda. 
Además habría que tener suficientes puestos de salud por habitante, lo cual es necesario también 
para la reducción de las enfermedades prevalentes. Finalmente, para la reducción de las diarreas 
agudas es fundamental, el agua potable, una cantidad suficiente de agua para realizar la higiene 
personal y el saneamiento, que es lo que quiere proporcionar este proyecto. Por este motivo, la 
instalación de agua debería de ayudar en buena medida a combatir la desnutrición de los niños y 
creemos que será en ellos donde mejor se reflejen los beneficios de la nueva instalación. 
El Estudio Nutricional tomó pesos y tallas a 400 niños menores de 5 años de las 21 
comunidades rurales y de los 15 barrios urbanos del Distrito de Sepahua, entre los que se 
encuentran los cuatro barrios en los que se ejecutará el proyecto. Se evaluó un número parecido 
de niños y niñas, 198 y 202 respectivamente. Del mismo modo se repartió de forma parecida el 
número entre comunidades rurales y barrios urbanos, 205 y 195. El estudio también realizó el 
Índice de Masa Corporal a 297 niños entre los 2 y los 5 años. Los cuatro Barrios Ribereños en 
los que trabaja el proyecto responden al tipo de comunidades rurales de dicho estudio. Los únicos 
barrios urbanos que hay en el Distrito de Sepahua son los pertenecientes a Villa Sepahua, los 
barrios del proyecto son Barrios Ribereños de Villa Sepahua y pese a ser miembros de la misma 
comunidad nativa, Comunidad Nativa de Sepahua, su nivel y estilo de vida corresponde con una 
comunidad rural. En las Tablas B5.1, B5.2, B5.3 y B5.4 mostramos los datos obtenidos por el 
estudio nutricional de Claudia Borja Rosales. 
Tabla B5.1. Niños menores de 5 años según estado nutricional y área poblacional. Fuente: Claudia Borja Rosales, 2011. 
Estado Nutricional 
Comunidades Rurales Barrios Urbanos Total 
n % n % n % 
Desnutrición Crónica* 166 81,0 75 38,1 241 60,4 
Desnutrición Aguda** 21 10,2 16 8,4 37 9,1 
Sobrepeso/Obesidad*** 4 2,0 10 5,2 14 3,4 
Eutrófico 14 6,8 94 48,3 108 27,1 
TOTAL 205 100 195 100 400 100 
  * -2DE de mediana de OMS para T/E        ** -2DE de mediana de OMS para P/T        *** +2DE de mediana de OMS para P/T 
Tabla B5.2 Niños menores de 5 años con desnutrición crónica, según sexo y área poblacional. Fuente: Claudia Borja 
Rosales, 2011. 
Sexo 
Niños con desnutrición crónica (-2DE T / E) Total Niños 
Evaluados Comunidades Rurales Barrios urbanos Total 
n % N % n % n % 
Femenino 112/148 69,0 17/50 34 129 49,3 198 49,5 
Masculino 54/57 94,7 58/145 40 112 50,7 202 50,5 
TOTAL 166/205 81,0 75/195 38,1 241 100 400 100 
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Tabla B5.3 Niños menores de 5 años con desnutrición crónica según grupos de edad y área poblacional. Fuente: 
Claudia Borja Rosales, 2011. 
Edad 
Niños con desnutrición crónica (-2DE T / E) 
Comunidades Rurales Barrios urbanos Total 
n % n % N % 
6 – 11,9 meses 12/14 85,7 4/7 57,1 16/21 76,2 
1 – 1,9 años 29/44 66,0 22/38 57,9 51/82 62,2 
2 – 2,9 años 51/55 92,7 17/44 38,6 68/99 68,7 
3 – 3,9 años 34/48 70,9 15/68 22,0 49/116 42,2 
4 – 4,9 años 40/44 90,9 17/38 44,7 57/82 69,6 
TOTAL 166/205 81,0 75/195 38,1 241/400 60,3 
Tabla B5.4 Estado nutricional según sexo e Índice de Masa Corporal en niños de 2 a 4,9 años. Fuente: Claudia Borja 
Rosales, 2011. 
IMC/Sexo 
Femenino Masculino Total 
n % n % n % 
Déficit 10 6,9 12 7,9 22 7,4 
Bajo peso 32 22,0 17 11,2 49 16,5 
Normal 88 60,7 94 61,8 182 61,3 
Sobrepeso 12 8,3 17 11,2 29 9,8 
Obesidad 3 2,1 12 7,9 15 5,0 
Total 145 100 152 100 297 100 
 
El Análisis Situacional de Salud 2011-Sepahua proporciona los datos de las Enfermedades 
Diarreicas Agudas (EDAS) que se registran en la Micro-Red de Rosario-Sepahua. Según la 
clasificación operacional las EDAS pueden ser de dos tipos: acuosa y disentérica. La diarrea 
acuosa es una diarrea de gran volumen y líquida mientras que la disentérica es una diarrea 
inflamatoria con sangre, mucus y pus en deposiciones de bajo volumen y que vienen 
acompañadas de fiebre y dolor abdominal. 
La tasa de morbilidad en cuanto a diarreas dentro del distrito de Sepahua es de 848,52 
casos por cada 10.000 habitantes, mientras que la tasa de la provincia se sitúa por encima con 
939,11 casos por cada 10.000 habitantes56. Las EDAS son junto con las enfermedades 
respiratorias agudas una de las primeras causas de Morbilidad en el ámbito Distrital, Provincial, 
Regional y Nacional57, teniendo como factor fundamental una calidad de vida no saludable. Esto se 
                                                            
56 Análisis Situacional de Salud 2011-Sepahua. Micro-Red de Rosario-Sepahua. Ucayali, 2011. Apartado 3.6 
Enfermedades prevalentes de notificación semanal obligatoria. 
57 Análisis Situacional de Salud 2011-Sepahua. Micro-Red de Rosario-Sepahua. Ucayali, 2011. Apartado 3.6 
Enfermedades prevalentes de notificación semanal obligatoria. 
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agrava en los primeros cinco años de vida en las que los niños que la padecen pueden llegar a la 
deshidratación y acabar derivando en una desnutrición en sus diferentes grados. 
Gráfica B5.2 Casos en el 2011 de Enfermedades Diarreicas Acuosas en la Micro-Red de Rosario-Sepahua distribuidos 
por semana epidemiológico. Fuente: Micro-Red de Rosario-Sepahua, Ucayali 2011. 
 
Gráfica B5.3 Casos en el 2011 de Enfermedades Diarreicas Disentéricas en la Micro-Red de Rosario-Sepahua 
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B6. Alineamiento del proyecto con la Cooperación Española y la política de 
desarrollo de Perú 
El Programa Sepahua-Agua se alinea con: el Plan Director de la Cooperación Española 
2009-2012 y 2013-2016; las políticas peruanas de desarrollo recogidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo; y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
En primer lugar, la consecución de los servicios sociales básicos de agua y saneamiento 
para aquellas personas que carecen de él se encuentra dentro de la cuarta orientación del Plan 
Director de la Cooperación Española para el 2013-2016 que es “Fomentar sistemas de cohesión 
social, enfatizando los servicios sociales básicos para una superación de la pobreza.” El derecho 
al agua potable y al saneamiento se considera “un elemento estratégico en las políticas de 
cooperación para el desarrollo dado que es la base para el cumplimiento de varios ODM y demás 
derechos humanos. […] Se considera por ello un sector con carácter multisectorial, fundamental 
para el desarrollo en general”58. Para ello plantea necesario “una estrategia a largo plazo que 
impulse el cumplimiento de este derecho con planteamientos de realización progresiva, equidad, 
igualdad de género y no discriminación, priorizando los sectores sociales más vulnerables y 
marginados”59. Este tipo de planteamiento es el que se ha seguido en la realización de dicho 
proyecto, donde se ha buscado la ejecución de una solución con un sistema duradero, que 
proporcione una calidad suficiente sobre la población ribereña de Sepahua, donde los niños están 
padeciendo desnutrición. Así el proyecto se centra en uno de los objetivos que se marca dicho 
Plan Director “Mejorar el acceso a los servicios sostenibles de agua y saneamiento”60. 
Dentro del Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 el agua potable y el 
saneamiento ya se contemplaban como un sector sobre el que incidir como prioridad sectorial de 
la política para el desarrollo, y desde un enfoque multisectorial aparecía como referencia en los 
sectores de educación y salud; desarrollo rural y lucha contra el hambre; género en desarrollo; y 
sostenibilidad ambiental, lucha contra el cambio climático y hábitat. Esto es porque se considera 
que “el agua y el saneamiento tienen una clara implicación en la salud, la seguridad alimentaria, el 
desarrollo productivo, la energía o la habitabilidad”61. Los objetivos específicos para este sector 
son similares que los del siguiente Plan Director, por lo que el proyecto se ve alineado con el 
objetivo específico de “Mejorar y ampliar los servicios de agua y saneamiento”62. Para la 
consecución de este objetivo se indican unas líneas estratégicas y actuaciones prioritarias, 
alineándose el proyecto con: “Instalaciones de agua y saneamiento como medidas para mejorar la 
habitabilidad básica con prioridad en zonas rurales; promover hábitos de higiene personal; 
asegurar el abastecimiento de agua suficiente y segura y la participación de pueblos indígenas”63. 
                                                            
58 Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016. AECID. 2012. Página 25. 
59 Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016. AECID. 2012 Página 26. 
60 Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016. AECID. 2012. Página 26. 
61 Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012. AECID. 2009. Página 127. 
62 Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012. AECID. 2009. Página 129. 
63 Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012. AECID. 2009. Página 129. 
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Con respecto a la política peruana, el proyecto responde a lo indicado en el Plan 
Bicentenario 2011-2021. Así podemos observar que se alinea principalmente con el segundo eje 
estratégico “oportunidades y acceso a los servicios” en su cuarto apartado “servicios públicos”. 
Ya en la concepción estratégica de dicho plan se afirma que “para garantizar los derechos 
fundamentales a todos los peruanos se requiere de políticas que busquen lograr la equidad social, 
lo que implica asegurar la igualdad de oportunidades para todos y el acceso universal a los 
servicios básicos […] de agua y desagüe, electricidad y telecomunicaciones”64. Los lineamientos 
de la política del segundo eje estratégico afirman que se conseguirá “el acceso de la población a 
los servicios de agua y desagüe, recolección y disposición final de residuos sólidos, electricidad y 
telecomunicaciones”65 fijándose principalmente en “la población en situación de vulnerabilidad, de 
pobreza y pobreza extrema con especial atención, diferenciando las intervenciones en los ámbitos 
urbano y rural”66.Y la octava prioridad de este eje estratégico es “Dar acceso universal a servicios 
adecuados de agua, electricidad y vivienda”67. Finalmente podemos reseñar que el presente 
proyecto se encuentra dentro del cuarto objetivo específico de dicho eje estratégico “Acceso 
universal de la población a servicios adecuados de agua y Electricidad”68. Por este motivo la 
financiación para la realización del proyecto proviene de uno de los programas estratégicos que 
indica el Plan Estratégico Bicentenario: “Programa de acceso a agua potable y disposición 
sanitaria de excretas para poblaciones rurales”69. Por otro lado cabe señalar que también aparece 
de manera transversal y haciendo referencia a una escala mayor, la necesidad del saneamiento en 
la población en otros ejes estratégicos del Plan Bicentenario 2011-2021. Así podemos ver que el 
saneamiento en asentamientos humanos de mayor escala está tratado dentro del quinto eje 
estratégico “Desarrollo regional e Infraestructura” o dentro del sexto eje estratégico “Recursos 
naturales y ambiente” donde hace referencia al saneamiento de las urbes. Estos casos no están 
alineados con el presente TFM, pese a que hablen de saneamiento, ya que la diferencia de escala 
indica un contexto diferente. 
Finalmente, indicamos que el proyecto está alineado con el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. Su objetivo séptimo es “Garantizar la sostenibilidad del Medio 
Ambiente”. La meta C de dicho objetivo es la de “reducir a la mitad, para el año 2015, el 
porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de 
saneamiento”70. Por lo tanto este proyecto que proporciona el saneamiento básico a más de cien 
familias, es decir, a más de quinientas personas, ayuda en el cumplimiento de dicho objetivo de 
una manera directa. 
                                                            
64 Plan Bicentenario 2011-2021. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Lima, marzo 2011. Página 11. 
65 Plan Bicentenario 2011-2021. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Lima, marzo 2011. Página 94. 
66 Plan Bicentenario 2011-2021. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Lima, marzo 2011. Página 94. 
67 Plan Bicentenario 2011-2021. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Lima, marzo 2011. Página 95. 
68 Plan Bicentenario 2011-2021. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Lima, marzo 2011. Página 100. 
69 Plan Bicentenario 2011-2021. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Lima, marzo 2011. Página 105. 
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C1. Situación actual 
Para conocer la situación actual de la población se ha realizado una Encuesta a la 
población, Anexo A71. La encuesta se realizó a modo de entrevista en profundidad usando de guía 
las preguntas que aparecen en la encuesta pero con la libertad de una entrevista para dejar que 
expresaran y nos contaran todo lo que ellos veían necesario. Fueron registradas y grabadas para 
posteriormente poder transcribir y analizar las respuestas que cada familia fue aportando con 
calma y no rellenar los papeles delante de ellos distrayendo su atención. Dicha encuesta se realizó 
a cuarenta y dos familias de las ciento dos familias que hay en los cuatro barrios. Pero hemos 
tenido en cuenta que la población de los barrios se ha ido formando en torno a familias de manera 
que los hijos han pasado a ser los vecinos de sus padres y en muchos casos se ha observado 
que estos mantienen las mismas costumbres e incluso que aunque tengan una vivienda propia 
siguen acudiendo a casa de los padres para cocinar, fregar u obtener agua72. De este modo, en 
alguna de las entrevistas que se hicieron casa a casa estaban presentes los hijos y se hizo la 
entrevista a las dos familias durante la misma entrevista. Por este motivo podemos concluir que 
se hicieron cincuenta y una entrevistas en total. 
Para obtener datos sociales también hemos recurrido al Censo Poblacional de Sepahua 
2011 elaborado por Estrategia & Opinión S.A. y al Censo Poblacional de Sepahua. Estudio 
Cualitativo elaborado por la antropóloga Giovanna Mónica Gallegos Chamorro. 
Por otro lado, para conocer la situación de partida sanitaria tenemos los datos de la 
Municipalidad, que se han mencionado anteriormente, Estudio nutricional de niños menores de 
cinco años realizado en octubre 2011 de Claudia Borja Rosales  y el Análisis Situacional de Salud 
2011-Sepahua, realizado por la Micro-Red de Rosario-Sepahua.. Estos datos son confirmados con 
los obtenidos en alguna de las preguntas de la encuesta. 
Por lo tanto, con toda esta información hacemos el siguiente análisis de la situación de la 
población de los cuatro barrios a nivel: social, sanitario-educativo y de las instalaciones y las 
costumbres relativas al saneamiento. 
  
                                                            
71 Los resultados de esta encuesta se encuentran en el Anexo B. Resultado de la Encuesta a la población. 
72 Durante las entrevistas pudimos observar este comportamiento similar entre una familia y la familia de sus 
descendientes. Se hicieron entrevistas por separado a los padres y a la familia de alguno de sus hijos y también 
tuvimos que hacer en algunos casos la entrevista de manera conjunta a los padres junto a alguno de sus hijos que en 
ese momento, iban a recoger agua o a comer ya que viven en la vivienda contigua. En ambas situaciones las 
respuestas que daban confirmaban que las familias originales y las de los descendientes mantienen las mismas 
costumbres respecto al agua, recogían el agua para los mismos usos y realizaban sus necesidades en el mismo sitio. 
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C1.1 Análisis social de las comunidades 
Estos barrios surgieron por el desplazamiento de una familia desde otra comunidad 
buscando un espacio libre con menos gente y probablemente cerca de Villa Sepahua. De este 
modo se puede observar que son agrupaciones de personas en torno a una o dos familias que 
conforman la base principal del barrio. Estas familias base no son únicamente un matrimonio sino 
también sus parientes cercanos, y ahora con el paso del tiempo sus hijos también han creado su 
propia familia juntándose con alguien de otra comunidad del distrito o de algún barrio de Sepahua, 
o algún forastero en menor medida, pero en ningún caso hemos encontrado situaciones de 
consanguineidad. Estas nuevas familias han hecho su vivienda en el mismo barrio y han pasado a 
ser una familia más dentro del barrio. También hay que ser conscientes de que los cuatro barrios 
del proyecto están formados por población Yine casi exclusivamente, exceptuando algún 
matrimonio en el que uno de sus miembros es de otra etnia, mestizo o de la sierra. Por este 
motivo no hay grandes diferencias sociales entre los barrios, aunque sí pequeños detalles como 
por ejemplo en el papel de la mujer respecto a la responsabilidad con el agua, aunque entendemos 
que ahí juega un papel importante la facilidad para acceder al agua que tiene cada barrio. 
Responsabilidad: 
El bloque de preguntas titulado sostenibilidad y mantenimiento73 nos ayudan a poder 
entender cuál es el tipo de mentalidad y actitud de los pobladores de los barrios. Su organización 
social, se basa en un presidente de barrio que es elegido por la comunidad el cual se encarga de 
realizar las gestiones del barrio con la Municipalidad. El presidente está apoyado para realizar sus 
funciones por un vicepresidente, un secretario y un tesorero. El peso de la responsabilidad del 
presidente de cara al barrio se muestra cuando en la pregunta 33 una de cada cinco opciones es 
que el futuro proyecto lo gestione el presidente, teniendo esta opinión la mitad de las familias74. 
Pero no es solo eso, también está la visión que tienen del alcalde distrital el cual debería 
encargarse también de la futura gestión según el 70% de las familias encuestadas75. Entendemos 
que esto se debe a la larga lista de proyectos realizados en la zona tanto por la Municipalidad 
distrital, la provincia o FONDOCES76 y por el dinero que posteriormente han invertido en su 
mantenimiento. Se le suma que la población sabe que actualmente el distrito tiene posibilidades 
económicas debido al presupuesto que recibe por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y 
de las regalías de las compañías. Además, hay que contar con la gran cantidad de nuevos 
                                                            
73 Preguntas 30 a 36 del Anexo A. Encuesta a la población. 
74 Anexo B. Resultado de la Encuesta a la población. Pregunta 33. 
75 Anexo B. Resultado de la Encuesta a la población. Pregunta 33. 
76 No solo son los proyectos de agua y letrinas que ya se han comentado anteriormente y que han resultado en 
algunos casos decepcionantes. También nos referimos a otros proyectos que se han realizado en los barrios, como 
las instalaciones educativas de los barrios. Cada barrio tiene al menos un salón educativo para las que los niños 
puedan recibir la educación primaria en el barrio y que fueron construidos por algún agente externo a los vecinos del 
barrio y recientemente se ha inaugurado en el barrio de Santa Elena un centro educativo de secundaria que empieza a 
funcionar en el 2013 y construido por la Municipalidad. En Santa Elena también se ejecutó la posta médica y la capilla, 
y que ambas están hoy en desuso. 
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proyectos que se están haciendo en el distrito que junto con la baja capacidad adquisitiva de los 
pobladores hace que crean tan necesaria la presencia de la Municipalidad en el nuevo proyecto y 
se muestren dependientes a lo que la Municipalidad o el presidente de su barrio decidan. 
Sin embargo esto no quiere decir que ellos no sean conscientes de que tienen una 
responsabilidad que asumir en su hogar. Casi el 80% de los encuestados pensaba que si un grifo 
de su futura instalación se rompía ellos tendrían que ser los responsables de comprar uno nuevo y 
arreglarlo o encontrar a alguien que se lo arreglara77. Del mismo modo el 70% de los vecinos 
afirmaban tener conocimiento de fontanería o que les gustaría tenerlos78, ya fuera para ser uno de 
los fontaneros del barrio o para poder arreglarse sus propias averías. Por lo que sí que son 
conscientes en buena medida de la responsabilidad que supone empezar a tener una nueva 
instalación. Aunque si el problema surgía en las tuberías de distribución el 90% opinaba que la 
responsabilidad estaría principalmente en el barrio, pero poco más de un tercio de la población 
incluye también a la Municipalidad que tendría que ayudar de manera conjunta79. 
En conclusión, la población para resolver grandes problemas opina que es necesario el 
consenso de la comunidad y el apoyo, principalmente económico, de la Municipalidad. Del mismo 
modo no se ve capacitada para tomar la iniciativa de diálogo con la Municipalidad sino que espera 
a que el presidente del barrio resuelva el problema, ya sea convocándoles en una reunión o 
realizando las gestiones necesarias con la Municipalidad. 
Situación de la mujer: 
Aislando los resultados de las encuestas por barrio80 podemos observar que en el barrio 
de San Felipe la mujer tiene más peso a la hora de recoger el agua, casi el 90%. Pero hay que 
tener en cuenta que San Felipe cuenta con una red de agua desde su captación, por lo que 
tampoco supone un gran esfuerzo para ellas, pero sin embargo si que es revelador el trabajo que 
ellas realizan en el hogar, pues solo son ellas quienes realizan la limpieza de las letrinas. 
En el barrio de San Fernando se ve una cierta igualdad para recoger el agua, en buena 
medida depende del tipo de tina que tienen en casa, si es grande, tiene que ir el marido o sus 
hijos hasta el pozo, si el peso es asequible para la mujer lo hará ella, pero del mismo modo, el 
pozo se sitúa a una distancia cercana para todas las casas, por lo que la recogida de agua al igual 
que en San Felipe no supone mucho tiempo. Por otro lado, se observa que el marido tiene mucho 
peso en el cuidado de la letrina, puesto que en este barrio las letrinas son autoconstruidas y por 
lo tanto la limpieza de los alrededores y su fabricación son tareas que emprende el hombre. 
                                                            
77 Anexo B. Resultado de la Encuesta a la población. Pregunta 31. Los valores de esta pregunta se encuentran 
representados también en la Gráfica C5.5. 
78 Anexo B. Resultado de la Encuesta a la población. Pregunta 34. 
79 Anexo B. Resultado de la Encuesta a la población. Pregunta 32. Los valores de esta pregunta se encuentran 
representados también en la Gráfica C5.5. 
80 Anexo A. Encuesta a la población. Preguntas 7 y 22. Los resultados de dichas preguntas están en el Anexo B. 
Resultado de la Encuesta a la población. Las Tablas C1.1 reparten esta respuesta según cada barrio. 
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En el barrio de Santa Elena se observa que al carecer ya de pozo o red de abastecimiento 
tiene que colaborar toda la familia para ir a por el agua, reduciendo el peso de la mujer, aunque 
esta se sigue encargando en una de cada tres familias. En algunas situaciones lo hace la pareja 
conjuntamente ya que supone un gran desplazamiento y así se reduce el número de viajes y el 
tiempo empleado. En este sentido también se observa como el mantenimiento y limpieza de la 
letrina es compartido. 
Por último en el barrio de Santa Rosa, en el que no todo el barrio tiene red de agua y 
algunos tienen que ir a una quebrada cercana el papel de la mujer vuelve a ser fundamental pero 
no exclusivo. El 70% de las mujeres de esa comunidad se encargan de recoger el agua pero, 
frecuentemente son acompañadas por su pareja o sus hijos. El mantenimiento de las letrinas recae 
principalmente en el hombre pues principalmente hay letrinas autoconstruidas. 
Tablas C1.1 Respuesta repartidas por barrio sobre las tareas de recogida de agua y limpieza de letrinas. Fuente: 
Encuesta a la población81. 
Recogida de agua-Mujer Nº % 
San Felipe (9) 8 88,89%
San Fernando (8) 5 62,50%
Santa Elena (21) 6 28,57%
Santa Rosa (13) 9 69,23%
TOTAL 28 
 
Limpieza letrina-Mujer Nº % 
San Felipe (9) 6 66,67%
San Fernando (8) 3 37,50%
Santa Elena (21) 8 38,10%
Santa Rosa (13) 4 30,77%
TOTAL 21 
 
En conclusión podemos decir que la mujer carga principalmente con la recogida del agua, 
pero que se ve apoya por el hombre cuando el acceso a esta se complica. Del mismo modo 
ocurre con las letrinas, en aquellos sitios donde la letrina está realizada y construida con una 
calidad suficiente es la mujer quien se encarga de su mantenimiento, sin embargo, cuando la 
letrina es autoconstruida el hombre ayuda en la responsabilidad para mantenerla adecuada. 
La mujer es la principal valedora del hogar y de las tareas relativas a él en las familias de 
los Barrios Ribereños pero en ningún caso el varón se desentiende de estas tareas y trabajan de 
manera cooperativa. Por lo tanto la relación con los maridos se puede decir que es normal en la 
                                                            
81 Los porcentajes que aparecen hacen relación al número de respuestas en ese barrio en función del número de 
entrevistas realizadas en cada barrio. El número de entrevistas en cada barrio aparece entre paréntesis junto con el 
nombre del barrio. Datos desarrollados a partir de Anexo B. Resultado de la Encuesta a la población. Preguntas 7 y 22. 
Agua-Niños o Padres Nº % 
San Felipe (9) 3 33,33%
San Fernando (8) 5 62,50%
Santa Elena (21) 19 90,48%
Santa Rosa (13) 7 53,85%
TOTAL 34 
Limpieza letrina-Hombre Nº % 
San Felipe (9) 0 0,00%
San Fernando (8) 7 87,50%
Santa Elena (21) 12 57,14%
Santa Rosa (13) 10 76,92%
TOTAL 29 
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gran mayoría de las familias y aunque existen algunos casos puntuales de violencia no se les 
pueden considerar como algo corriente en todas las familias82. 
Capacidad económica: 
La situación económica del Distrito de Sepahua pasa actualmente por un periodo de 
bonanza gracias a la explotación del gas y a la mano de obra y el dinamismo comercial que las 
compañías gasísticas están generando en todo el Bajo Urubamba83. Este periodo de bonanza no 
está llegando a toda la población del distrito, se queda principalmente en la población del sector 
de servicio y en los comerciantes de Villa Sepahua, a los barrios ribereños y a las comunidades 
rurales llega con dificultad. Por este motivo la población de los barrios ribereños realiza todavía 
una economía de subsistencia, con cultivos principalmente basados en el autoconsumo, aunque la 
yuca, el maíz el arroz o el plátano lo comercializan en Villa Sepahua a bajo precio, del mismo 
modo que hacen con la pesca y la caza. En algunos casos también comercializan madera que talan 
y preparan en listones ellos mismos84. 
Esta pequeña economía de venta de productos agrícolas ha sido desarrollada por ellos, si 
bien es cierto que existen algunos programas que no acaban de funcionar perfectamente como 
son los del cacao o el programa agrícola de la Municipalidad con el cual se intenta sacar algún 
rendimiento al terreno85. Lo que también ha empezado a surgir es el comercio, ya que gracias a la 
llegada de las compañías gasísticas los pobladores tienen más dinero y esto ha empezado a 
dinamizar el comercio. De este modo los habitantes de los barrios tienen posibilidades de vender 
lo que cosechan en Sepahua, también llega más mercancía a Sepahua y esto ha abaratado un 
poco el precio de la misma86. 
Por último durante las encuestas vimos que la población entiende que tener agua potable 
las veinticuatro horas y en casa tiene un coste por el que hay que pagar. Aunque inicialmente se 
sienten reacios a admitir el pago por un bien que consideran tener accesible, entienden y aceptan, 
en la mayoría de los casos, que se podía pagar si desde la Municipalidad se requiere ese pago 
para el mantenimiento de la instalación, siempre y cuando fuera un valor asumible. El valor medio 
que veían como asumible se puede situar en torno a los 10 soles87. Esto también confirma que los 
vecinos de los Barrios Ribereños empiezan a tener algo de posibilidades económicas. 
                                                            
82 Censo Poblacional de Sepahua. Estudio Cualitativo. Giovanna Mónica Gallegos Chamorro. Lima, 2012. Página 36. 
83 Censo Poblacional de Sepahua. Estudio Cualitativo. Mónica Gallegos Chamorro. Lima, 2012. Página 43. 
84 Censo poblacional de Sepahua 2011. Estrategia & Opinión S.A. Lima, 2011. Apartado 8, Fichas comunitarias, fichas 
de los cuatro barrios del proyecto: San Fernando, Santa Elena, San Felipe y Santa Rosa. 
85 Censo poblacional de Sepahua 2011. Estrategia & Opinión S.A. Lima, 2011. Apartado 7, Economía y recursos. 
86 De todos modos los precios siguen siendo elevados en comparación con el precio que tienen los productos 
manufacturados en una tienda en Lima o Pucallpa. El precio se incrementa debido a los elevados costes de 
desplazamiento que hay que pagar desde estas ciudades hasta Sepahua. Por ejemplo, una bolsa de cemento en Lima 
puede llegar a costar entre S/. 18 y S/. 23, mientras que su coste en Sepahua es de S/. 38. Los precios de la 
construcción oficiales para el cemento son estos: http://www.vivienda.gob.pe/destacados/estadistica/98.mht 
87 Anexo B. Resultado de la Encuesta a la población. Pregunta 36. Los valores de esta pregunta se encuentran 
representados también en la Gráfica C6.4. 
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C1.2 Condiciones de salud, higiene, educación sanitaria y educación ambiental 
Para la medición de las condiciones de salud de la población se ha decidido usar como 
indicador objetivo el estado nutricional de los niños menores de cinco años, por la relación tan 
directa que existe entre el consumo de agua no potable y la desnutrición infantil se entiende que 
puede ser un buen indicador para mostrar la evolución del proyecto. De los datos del Estudio 
nutricional de Claudia Borja Rosales se han obtenido los datos de las comunidades rurales, pues 
como ya se explicó en el apartado B5, la calidad de vida de los Barrios Ribereños corresponde al 
de las comunidades rurales más que al de los barrios urbanos de Villa Sepahua. 
Salud: 
Como se ve en la Gráfica C1.2.1 el 81% de los niños de las comunidades rurales tienen 
desnutrición crónica. Solo el 9% tienen niveles nutricionales adecuados o sobrepeso. El análisis 
por sexo y edad que nos muestra la Gráfica C1.2.2 nos permite observar que la desnutrición 
crónica se presenta en la mayoría de los niños y en algo más de un tercio de las niñas, por lo que 
quizá los hábitos de las niñas estén más controlados que los de los niños. Por grupos de edad 
vemos que se mantiene, oscilando en cada grupo entre el 70% y el 90% de los niños. Con esto 
entendemos que la desnutrición crónica no es algo que surja a partir de una edad o algo que se 
esté erradicando y los nuevos niños estén dejando de padecerla. 
 
Gráfica C1.2.1 Niños menores de cinco años según su estado nutricional. Fuente: Claudia Borja Rosales, 201188. 
 
  
                                                            
88 Gráfica de elaboración propia a partir de los datos de la tabla del Estudio nutricional de niños menores de cinco 
años de Comunidades Rurales y Barrios Urbanos del Distrito de Sepahua, Provincia de Atalaya. Claudia Borja Rosales. 
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Gráfica C1.2.2 Porcentaje de niños menores de cinco años que presentan casos de desnutrición crónica mostrados 
por el sexo y el grupo de edad. Fuente: Claudia Borja Rosales, 201189. 
 
En la Gráfica C1.2.3 podemos observar que los datos trabajados anteriormente son 
confirmados por lo obtenido en las encuestas. Estas nos dicen que la mitad de las familias ha 
tenido al menos a algún niño con diarrea y una de cada cinco afirma que todos o la gran mayoría 
la han pasado durante el último mes, lo que se corresponde también con el alto número de casos 
anuales de diarrea que recoge la Micro-Red de Rosario-Sepahua y que se vio en el apartado B5. 
Por lo tanto si la diarrea es un paso hacia la desnutrición y el agua potable y el saneamiento 
ayudan a reducirla, se espera que estos datos dentro de los Barrios Ribereños del proyecto 
empiecen a mejorar al año o a los dos años de finalizada la obra. 
Gráfica C1.2.3 Familias en las que sus niños han tenido diarrea en el último mes. Fuente: Encuesta a la población90. 
 
                                                            
89 Gráfica de elaboración propia a partir de los datos de la tabla del Estudio nutricional de niños menores de cinco 
años de Comunidades Rurales y Barrios Urbanos del Distrito de Sepahua, Provincia de Atalaya. Claudia Borja Rosales. 
Octubre 2011. Tabla 2 y 3. 
90 Gráfica de elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Anexo B. Resultado de la Encuesta a la 
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De los hábitos higiénicos de la población podemos observar por medio de las encuestas 
que las familias en general, tienen buenos hábitos91. En la Gráfica C1.2.4 se ve que la mayoría 
antes de recoger el agua, lava la tina y luego posteriormente mantiene la tina o la tetera tapada 
del agua ya preparada para beber. Pero también es cierto que las familias que recogen el agua de 
la lluvia tienen siempre una tina descubierta preparada para no tener que estar pendientes de 
ponerla, y eso aunque el agua de lluvia se usa para beber en muchas familias92. Esto ocurre así 
porque antes de beber esa agua nos contaban que la hervían. La gente nativa de la selva no toma 
el agua directamente, sino que la hace hervir con algo, ya sea yuca, coco, piña, naranja… para 
que le proporcione sabor al agua. De esta manera indirectamente la tratan. Si bien es cierto que 
hay un 29% de la población, como muestra la Gráfica C1.2.6 que no le aplica ningún tratamiento y 
la bebe directamente, en muchos de estos casos los padres afirmaban que a sus hijos no les 
gustaba el agua hervida porque sabía a humo, al humo de la madera que hay que quemar para 
hacerla hervir. Por último podemos afirmar que demasiadas familias, algo menos de un tercio, 
mantiene el agua en su casa más tiempo del que se debe lo cual es perjudicial para su salud y 
puede favorecer la gestación de mosquitos y vectores. Los otros dos tercios hacen un buen uso 
del agua, manteniéndolo como mucho un día o tirándola cuando ven que está contaminada. 
Gráfica C1.2.4 Tratamiento que hacen con el agua que lo traen al hogar. Fuente: Encuesta a la población93. 
                                                            
91 Casi el 100% de los encuestados lava la ropa y tiene una higiene personal, esta además tiene una alta frecuencia, 
dos o tres veces al día se bañan, aunque no siempre con jabón. El 92% de la población también lava las tinas. En el 
lavado de manos solo un 37% de la población afirmaba hacerlo, pese a este último dato un poco más negativo 
entendemos que se puede hacer una valoración positiva de la higiene personal de la población. Datos del Anexo B. 
Resultado de la Encuesta a la población. Pregunta 40. 
92 Anexo B. Resultado de la Encuesta a la población. Preguntas 1.1 y 1.2. En la época seca es usada un 35% mientras 
que en la época de lluvia el 50% de las familias la usan. 
93 Gráfica de elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Anexo B. Resultado de la Encuesta a la 
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Gráfica C1.2.5 Tiempo que está el agua almacenada en la vivienda. Fuente: Encuesta a la población94. 
 
 
Gráfica C1.2.6 Tratamiento que se le hace al agua en el hogar. Fuente: Encuesta a la población95. 
 
Educación sanitaria: 
Con las preguntas sobre educación sanitaria pudimos observar como las situaciones 
descritas anteriormente se hacen, dependiendo de las prácticas, por conocimiento de los buenos 
hábitos o por costumbre. Es curioso observar como el 70% de la población está contenta con la 
calidad del agua que tienen cuando tienen que coger agua del Urubamba, del Pozo de San 
                                                            
94 Gráfica de elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Anexo B. Resultado de la Encuesta a la 
población. Pregunta 10. 
95 Gráfica de elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Anexo B. Resultado de la Encuesta a la 
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Fernando o de la Quebrada de Santa Rosa96 que son aguas turbias la mayor parte del año. Sin 
embargo casi toda la población dice conocer que beber agua en mal estado produce 
enfermedades. Esta incongruencia, “sé que si tomo agua en mal estado como la del río me pongo 
malo pero creo que consumo un agua de calidad”, se produce porque confunden en muchos casos 
la calidad del agua con la cantidad, y porque realmente todos la beben, por lo que completamente 
mala no puede ser. En la siguiente pregunta se confirma esta incongruencia, el 63% cree que la 
salud está relacionada con la calidad del agua. Esta afirmación es posible que la hayan oído en la 
publicidad sanitaria de la radio, quedándose con el mensaje pero sin asimilar lo que quiere decir. 
Del mismo modo, resulta llamativo que el 45% de la población no crea que el agua natural es 
pura, pero un 17% está completamente convencido. Relacionando este dato con el tratamiento 
que le hacen al agua, podemos llegar a la conclusión de que si un 55% cree que el agua natural 
es pura pero solo el 30% no le aplica tratamiento, ese 25% se lo aplica no porque el agua lo 
necesite para que sea buena, sino que lo hacen para darle sabor. Por último solo el 13% duda que 
haya relación entre la deposición de las excretas y la contaminación del agua. Teniendo en cuenta 
que el 28% de las familias realiza sus necesidades en el bosque, de los cuales el 5% lo hacen 
cerca de una corriente de agua97, nos hace pensar, que parte de la población cree que esa acción 
no contamina el entorno natural o que tienen la mentalidad de, como ese agua pasa y yo no la 
uso, ya no es mi problema. 
Gráfica C1.2.7 Opinión de la población sobre temas de higiene y agua. Fuente: Encuesta a la población98. 
 
                                                            
96 Anexo B. Resultado de la Encuesta a la población. Preguntas 1.1 y 1.2. En época seca recogen agua del río un 
tercio de las familias, y un 15% lo hacen del pozo. Mientras que en la época de lluvia recogen el agua del río un 23% 
de las familias y un 25% lo hacen del pozo. Hay que tener en cuenta que esta pregunta tuvo respuesta múltiple por lo 
que puede haber familias que cogieran el agua del río y del pozo dependiendo del día. Sobre el dato concreto de la 
quebrada de Santa Rosa, todas las familias de Santa Rosa de Abajo cogían agua en esta quebrada, excepto en los 
días de lluvia que no podían bajar a la quebrada y entonces recogían de la lluvia o del pozo.  
97 Anexo B. Resultado de la Encuesta a la población. Pregunta 19. 
98 Gráfica de elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Anexo B. Resultado de la Encuesta a la 
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En este último sentido observamos que su concepción ambiental no es muy elevada. Un 
30% de la población tira al bosque la basura y un 11% lo tira al rio. El 18% la esconde 
enterrándola bajo tierra, lo cual puede ser interesante si se separasen los desechos orgánicos de 
los plásticos, pero lo entierran todo junto. Por último, señalar que el 38% usa una solución 
apropiada para algunas basuras que es quemarla, si bien es cierto que aquellos desechos que 
provienen del plástico no deben quemarse. 
Sobre la forma de deshacerse de los residuos líquidos, generalmente el agua usada para 
lavar. Lo más normal es que se tire cerca de la vivienda en un 80% de los casos. Pero un 17% de 
los casos lo que hace es tirarlo al rio, lo cual le contamina un poco más, y aunque el Urubamba 
ya viene sucio, esto no es óbice para que se le pueda contaminar más. Pero aún es más 
perjudicial cuando esto se hace sobre una quebrada en la que aguas abajo hay otras poblaciones 
vecinas que usan esa agua para consumo humano, como hacen los habitantes de Santa Rosa de 
arriba con alguna de sus quebradas. 




Como conclusión, queremos indicar que habría que enseñar a la población a diferenciar 
entre la calidad de la cantidad del agua, enseñarles hábitos sanos de cuidado del agua y su 
conservación para evitar que ellos contaminen su propio agua y el entorno natural, del tratamiento 
que hay que realizar al agua y explicarles de manera comprensible cuales son las consecuencias 
principales de beber agua contaminada: diarrea y desnutrición crónica en sus hijos, lo que no les 
permitirá desarrollarse adecuadamente.  
                                                            
99 Gráfica de elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Anexo B. Resultado de la Encuesta a la 
población. Preguntas 42 y 43. 
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C1.3 Análisis de las instalaciones de saneamiento existentes 
Como se explicó en el apartado “B1.4 Intentos anteriores de solución” en los cuatro 
barrios solo existen dos tipos de instalaciones de saneamiento: letrina ventilada de cámara 
sencilla en el barrio de Santa Elena y letrina ventilada de cámara doble en los barrios de Santa 
Rosa y San Felipe. A esto hay que añadir las diferentes instalaciones con o sin caseta que han 
fabricado aquellos vecinos que no tenían letrina. En la Tabla C1.3 se resumen estos datos para 
facilitar el posterior análisis. 
Tabla C1.3 Tipo de letrina existente en cada barrio. Fuente: Elaboración propia. 
Tipo de letrina 
Letrina ventilada de 
cámara doble  






  Letrina Familias Letrina Familias Letrina Familias Letrina Familias 
Nº Santa Rosa 5 9 0 0 0 0 14 20
%   30,00%   0,00%   0,00%   66,67%
Nº San Felipe 4 5 0 0 4 8 1 1
%   29,41%   0,00%   47,06%   5,88%
Nº Santa Elena 0 0 5 9 0 0 9 9
%   0,00%   22,50%   0,00%   22,50%
Nº San Fernando 0 0 0 0 7 7 10 10
%   0,00%   0,00%   41,18%   58,82%
Nº Total 9 14 5 9 11 15 34 40
% 15,25% 13,46% 8,47% 8,65% 18,64% 14,42% 57,63% 38,46%
Nº Abandonadas 3   6   --   --   
% 25,00%   54,55%   --   --   
Nº Mejoradas 1   0   --   --   
% 11,11%   0,00%   --   --   
Nº Defectuosas 3 6 5 9 --   --   









2005 1997 -- -- 
 
Como se observa en la tabla el 30% de las familias de Santa Rosa y el 30% de las 
familias de San Felipe usan las letrinas realizadas por FONCODES en el 2005. El resto de familias 
de estos dos barrios que poseen letrina las tienen autoconstruidas. Cabe destacar que en San 
Felipe estas letrinas son un poco más elaboradas y tienen caseta. En el barrio de Santa Elena algo 
menos de un cuarto de la población sigue utilizando de alguna manera las instalaciones creadas 
por FONCODES en el 1997, ya sea reutilizando la caseta o vaciando cada cierto tiempo la cámara. 
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En una proporción similar de población, otras nueve familias, tienen una letrina autoconstruida. 
Esto significa que solo el 45% de la población de Santa Elena posee algún tipo de instalación 
sanitaria. Hay que tener en cuenta como dato más preocupante aún que este es el barrio con más 
población. Por último, y a pesar de no haber recibido nunca la ayuda de ningún proyecto, todas 
las familias de San Fernando tienen una letrina autoconstruida con o sin caseta. 
Gráfica C1.3.1 Tipo de Instalación de Saneamiento según cada Barrio Ribereño según datos de la Tabla C1.3. 
 
En conclusión, como se ve en la gráfica C1.3.2, setenta y ocho familias tienen algún tipo 
de instalación sanitaria, esto es el 75% de las familias de los barrios. Pero en muchos casos 
estas instalaciones son muy precarias y carecen de caseta ya que las instalaciones de este tipo 
representan algo más del 55% de las instalaciones sanitarias de los barrios. Pero si se 
contabilizan conjuntamente todas las instalaciones que son autoconstruidas nos encontramos que 
estas representan el 76% de las instalaciones y que son utilizadas por algo más de la mitad de la 
población de los barrios. Hay que tener en cuenta que las instalaciones autoconstruidas 
únicamente ayudan a concentrar los deshechos en un punto y que no estén esparcidos por toda la 
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Gráfica C1.3.2 Tipos de Instalación de Saneamiento en los Barrios Ribereños según datos de la Tabla C1.3. 
 
 
Se puede decir, por lo tanto, que menos de un cuarto de la población usa las instalaciones 
de saneamiento que fueron construidas con los medios adecuados. Ahora bien, hay que tener en 
cuenta que las realizadas en 1997 por FONCODES están ya obsoletas y que en muchos casos es 
la población quien nos ha dicho que las siguen usando, pero viendo el estado en el que se 
encuentran cabe dudar de ello, por lo que solo tenemos las instalaciones construidas en 2005 por 
FONCODES. A estas, hay que restarles aquellas que se encuentran defectuosas. Por lo tanto, nos 
encontramos con que realmente solo el 10% de las instalaciones podrían ser aceptables, es decir 
únicamente ocho familias tendrían acceso a un servicio medianamente adecuado, menos del 8% 
de la población. Este último dato nos habla de la urgencia que tienen estos barrios de que se 
ejecute el presente proyecto de agua y saneamiento. 
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C1.4 Deposición de excretas  
Lo relativo a la deposición de excretas no difiere mucho de lo observado anteriormente. 
Partimos de que la parte de población que no tiene acceso a ningún tipo de instalación sanitaria, 
es decir el 25% de la población o veintiséis familias, hacen su deposición de excretas en el 
bosque principalmente, el resto cuenta con algún tipo de instalación de saneamiento, según los 
datos recogidos casa a casa. Pero en la gráfica C1.4.1 se puede observar como el 31% de las 
personas contestan que hacen sus necesidades personales al exterior, en la selva. En estos casos 
puede que lo hicieran, según la necesidad, en excavaciones puntuales o directamente al aire, sin 
enterrar. Este dato es algo más elevado que lo mostrado en el punto anterior. Del mismo modo se 
eleva el número de personas que afirma usar una letrina hasta el 30% de las respuesta, mientras 
anteriormente habíamos visto que las letrinas construidas por FONCODES en 1997 y 2005 no 
llegaban a ser un cuarto, esto es producido porque la población que tenía letrina autoconstruida 
con caseta decía en algunos casos usar la letrina y fue anotado como tal. También queremos 
reflejar que los datos mostrados en el apartado anterior para letrina autoconstruida sin caseta, el 
38%, está cercano al 37% de la letrina autoconstruida en los datos de la Encuesta a la población. 
Gráfica C1.4.1 Lugares en los que realizan sus necesidades los vecinos de los Barrios Ribereños. Fuente: Encuesta a 
la población100. 
 
Por otro lado queremos recordar algo que ya se explicó anteriormente en el punto B1.4. 
Las letrinas autoconstruidas se realizan excavando un agujero en la tierra de las dimensiones que 
el usuario considera. Esta excavación es fácil ya que el terreno al ser muy arcilloso permite tener 
paredes verticales en el agujero sin que estas se derrumben. Una vez terminada la excavación se 
tapa con tablas de madera, que hacen la función de placa turca y con esto se da por terminada la 
letrina. En los mejores casos le instalan una caseta. Por lo tanto, en ningún caso el agujero se 
                                                            
100 Gráfica de elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Anexo B. Resultado de la Encuesta a la 
población. Pregunta 19. 
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forra con algún material para impedir que los residuos que en él son arrojados contaminen el 
medio físico cercano al ser filtrados por la tierra. 
Fotografía C1.4 Letrina autoconstruida del Barrio de San Felipe. Autor: Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
 
Así que aunque gran parte de la población tiene una instalación de saneamiento, esta no 
está construida de una manera saludable para el medio ambiente. Por último, hay que añadir que 
ellos no son conscientes de que esas letrinas que se construyen con sus propios medios sean 
contaminantes a pesar de que la mayoría de la población sí que es consciente de que la no 
existencia de un saneamiento contamina el agua como se refleja en la gráfica C1.4.2. 
Gráfica C1.4.2 Opinión sobre la contaminación del agua. Fuente: Encuesta a la población101. 
 
                                                            
101 Gráfica de elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Anexo B. Resultado de la Encuesta a la 
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Por lo tanto, la exigencia de tener “agua potable y saneamiento”, expresión muy oída en 
las visitas a las comunidades, no proviene realmente de una conciencia de protección del entorno 
natural en el que se habita sino de las comodidades que esta representa. Cabe destacar que el 
aparato que prácticamente toda la población solicita con diferencia es el inodoro, un 92% de las 
familias encuestadas, seguido por un fregadero o un lavabo, que suponen el 80% de las 
respuestas102. 
A la petición de un inodoro, y no una letrina, por parte de la mayoría de las familias, 
muchos de ellos solían añadir la frase “como lo tienen en Sepahua”. La instalación sanitaria actual 
de Sepahua vierte sus residuos directamente al Río Urubamba, distando mucho de ser una 
solución ambientalmente aceptable. Pero este punto no es lo que les preocupa sino que en 
comparación con una letrina el inodoro proporciona una mayor comodidad, limpieza e higiene a la 
hora de realizar las necesidades, además de la ausencia de olores y la seguridad de realizar las 
necesidades en un ámbito cerrado con paredes de obra y no con madera. Es decir, supone un 
avance en la escala social. 
 
                                                            
102 Anexo B. Resultado de la Encuesta a la población. Pregunta 24.2. También se puede ver la Gráfica C2 del siguiente 
apartado en los que se muestran estos valores. 
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C2. Opciones de Proyecto Técnico de Saneamiento (a valorar en base a: 
opciones tecnológicas, localización, sociocultural, ambiental, económico) 
Las diferentes opciones que se plantean en el diseño previo son relativas a: número de 
usuarios por instalación; que equipamiento se les va a proporcionar; como se solucionará la 
recogida del agua residual y el saneamiento de las instalaciones; con que materiales se realizará 
la instalación y que calidades se dispondrán en los acabados. 
Para responder a estas preguntas se usan dos vías. Por un lado observar y conocer que 
proyectos se han ejecutado ya por la zona del Río Urubamba y por otro lado escuchar las 
necesidades y peticiones de la población de los barrios que serán los futuros usuarios y 
propietarios de la instalación, al igual que escuchar al alcalde distrital de Sepahua que es el 
promotor del proyecto. 
Fotografía C2 Servicio higiénico aislado en la Comunidad de Vista Alegre. Autor: Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
La conclusión final a la que llegamos fue que se veía necesario construir un Núcleo 
Húmedo de Higiene para cada vivienda. Esta idea proviene de la clara necesidad mostrada por los 
habitantes de los barrios en las encuestas donde todos los vecinos sin excepción nos dijeron e 
indicaron que querían el agua en su vivienda, lo más cerca posible y de manera individual, de 
igual manera que querían inodoro y ducha103. Por lo que observando el modo de construir su 
vivienda se entendió que lo más lógico era hacer un módulo que tuviera todos los servicios 
relativos al agua en la vivienda. Ellos tienen normalmente la cocina en una edificación diferente de 
la del dormitorio, por lo que las viviendas se configuran como la suma de diferentes edificaciones 
en torno a un claro en la selva. También, esta propuesta ha sido sugerida por el alcalde distrital 
Luis Adauto Chuquillanqui que quiere dotar a los habitantes de los barrios de una instalación 
completa. Además, en una visita a la comunidad de Vista Alegre en el distrito vecino de Echarate 
se observaron unos servicios higiénicos aislados para cada familia, confirmando que este tipo de 
                                                            
103 El 100% pidió la distribución del agua en cada vivienda según se muestra en el Anexo B. Resultado de la Encuesta 
a la población. Pregunta 27. Sobre la petición de inodoro un 92%, lavabo o fregadero un 80% y ducha un 73% de la 
población, se puede observar la Gráfica C2 en este apartado del TFM o el Anexo B. Resultado de la Encuesta a la 
población. Pregunta 24.2. 
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instalaciones ya se están ejecutando en el Bajo Urubamba. Posteriormente los propios vecinos 
durante las entrevistas nos hablaron de estas instalaciones como ejemplo de lo que querían. Por 
lo que todas las informaciones que recogíamos iban encaminadas en esta dirección. 
Gráfica C2 Aparatos sanitarios que los vecinos solicitan al proyecto. Fuente: Encuesta a la población104. 
 
El siguiente planteamiento es sobre la dotación de equipamientos para el Núcleo Húmedo 
de Higiene. Los observados en la comunidad de Vista Alegre consistían en una ducha y un 
inodoro en el interior del núcleo y un fregadero al exterior en uno de los laterales. Esto nos da la 
idea de cuál puede ser la mínima dotación y de que posiblemente es necesario dotar el interior del 
Núcleo Húmedo de Higiene con un lavabo para la higiene personal. Teniendo en cuenta también la 
respuesta de los habitantes de los barrios sobre los requerimientos del Núcleo Húmedo de 
Higiene105, se vio completamente necesario hacer una instalación de carácter definitivo. Hasta 
ahora las actuaciones habían sido muy sencillas, colocando algunas letrinas que no daban servicio 
a todos los habitantes de los barrios y una pileta en cada vivienda. Pero si se instalaba un Núcleo 
Húmedo de Higiene, este debía de ser completo, pues el costo de la inversión no se iba a repetir 
en varios años para volver a hacer otra instalación similar o mejorar en algo las existentes. Por 
este motivo se decide hacer un Núcleo Húmedo de Higiene lo más completo posible, con inodoro, 
lavabo y ducha en el interior; y fregadero en el exterior que esté cerca de la cocina para poder 
                                                            
104 Gráfica de elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Anexo B. Resultado de la Encuesta a la 
población. Pregunta 24.2. 
105 Anexo B. Resultado de la Encuesta a la población. Pregunta 24.2. 
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servir de encimera cuando se cocine y tener también cerca el agua. Además, esta zona de 
fregadero debe de estar cubierta por un gran porche para que el usuario no se moje mientras 
trabaja si es que está lloviendo. Sin olvidar que todo el suelo sería como mínimo solado. 
La siguiente parte que había que decidir fue la eliminación y tratado de las aguas 
residuales. Las diferentes opciones que existen son. Por un lado un tratamiento colectivo o 
individualizado para cada Núcleo Húmedo de Higiene. Por otro lado por medio de una fosa séptica 
o por medio del biodigestor prefabricado de la marca Rotoplas106, esta segunda opción es 
realmente una fosa séptica prefabricada, no genera biomasa, ni energía de gas que es lo que 
normalmente se entiende por biodigestor, y está siendo muy utilizada en otras comunidades de 
esta zona de la selva, principalmente en las del vecino distrito de Echarate, como por ejemplo en 
la Comunidad de Vista Alegre mencionada antes. 
El tratamiento normal para aguas residuales es hacer una recogida de aguas y un 
tratamiento colectivo. Pero la topografía del terreno en la mayoría de los barrios no facilita el 
poder dar a la instalación la inclinación necesaria para que el agua residual se pueda desplazar 
por las canalizaciones, habría que hacer zanjas muy profundas para poder tener la pendiente 
necesaria para lo que se necesitaría una maquinaria que no se tiene. 
Otra opción puede ser la de hacer tratamientos colectivos para un número pequeño de 
viviendas, uniendo las aguas residuales de unos pocos Núcleos Húmedos de Higiene según la 
pendiente del terreno y las distancias entre los núcleos permita hacerlo. Esta solución tiene el 
problema del mantenimiento y la limpieza, que tendría que hacerse por medio de la Municipalidad, 
de alguna empresa privada, o por medio de los usuarios. La Municipalidad no tendría los medios 
necesarios para realizar esa actividad hoy en día y en la región no existe ninguna empresa privada 
de limpieza de fosas sépticas que pudiera llevar el mantenimiento, por lo que tendría que ser 
llevado por los usuarios. Al ser algo conjunto habría que agrupar a miembros de una misma 
familia para que pudiera funcionar y no siempre coincide esta cercanía entre vecinos en todos los 
barrios. Esto haría que fuera habitual la idea de “ya lo limpiará mi vecino” o “esta vez no me toca 
a mí, le toca a él” por lo tanto para conseguir y asegurarse un buen mantenimiento de la 
instalación y una limpieza adecuada tendría que hacerse de manera familiar cada instalación, así 
cada usuario se responsabiliza de su Núcleo Húmedo de Higiene completamente y no tiene que 
asumir las posibles malas prácticas de su vecino. 
Siguiendo en esta línea, la realización de una fosa séptica y su mantenimiento a nivel 
individual no es lo más adecuado. Por un lado para su construcción habría que excavar y realizar 
muros de hormigón, y para su limpieza habría que bombear cada varios años el lodo de las fosas 
para poder limpiarlas, la fosa séptica sería buena opción si se pudieran centralizar los esfuerzos. 
                                                            
106 Aunque las especificaciones técnicas se encuentran en el Anexo C. Diferencias de presupuesto de una fosa séptica 
individual o un biodigestor de Rotoplas también se pueden encontrar en las siguientes direcciones web 
http://www.rotoplas.com/assets/files/hogar/guiabiodigestor.pdf y http://www.rotoplas.com/hogar.html. 
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Sin embargo, la existencia del biodigestor de Rotoplas facilita la colocación individualizada del 
saneamiento. Teniendo en cuenta que económicamente tienen un coste parecido107, los siguientes 
puntos, por comodidad, son favorables al biodigestor. Su instalación es más cómoda, al tener 
únicamente que realizar la excavación donde poner el depósito, no hay que hacer ningún vertido 
de concreto ni estructura de soporte. Su funcionamiento es similar a la fosa séptica, ambos 
necesitan la zanja de infiltración por la que sale el agua filtrada y mientras que los lodos se van 
acumulando en el fondo del tanque. Sin embargo, la limpieza de estos lodos se hace más sencilla, 
ya que estos salen por presión sin necesidad de utilizar una bomba porque el biodigestor tiene 
una válvula de vaciado de lodos en una posición inferior a la salida del agua filtrada, lo que facilita 
esta salida por presión. Este último dato puede suponer la gran diferencia, ya que para los 
usuarios de los Barrios Ribereños este tipo de mantenimiento y limpieza que se soluciona 
abriendo una válvula, es de una sencillez tal que facilita que a las instalaciones se les pueda hacer 
el mantenimiento adecuado. Por lo tanto se cree que lo más oportuno es colocar para cada Núcleo 
Húmedo de Higiene un biodigestor de Rotoplas para el tratamiento de las aguas residuales. 
Para terminar, queda por plantear los materiales de la edificación del Núcleo Húmedo de 
Higiene. En Sepahua las paredes se realizan con madera o con obra ya sea con ladrillo cara vista 
o ladrillo tosco enfoscado y pintado. Continuando con la idea inicial de realizar una instalación 
duradera y definitiva e invirtiendo dinero en dotar de lavatorio, ducha, inodoro y fregadero, lo 
lógico es realizar los muros de ladrillo, que además se utilizarán como muro de carga para el 
soporte de la estructura de cubierta. Se enfoscaran y pintaran al exterior con un color alegre, 
mientras que al interior y hasta una altura de 2,10 metros se forrará de azulejo blanco cerámico. 
Al alicatado hay que sumarle que el suelo interior será también cerámico, esto se ve 
imprescindible ya que se quiere que el Núcleo Húmedo sea realmente de Higiene, es decir, se 
quiere que tengan la oportunidad de mantenerlo realmente limpio e higiénico. Las carpinterías 
serán de madera, aportada por los vecinos de los Barrios Ribereños, y todas las ventanas llevarán 
mosquitera, para dificultar el paso de los insectos. Finalmente, la cubierta se solucionará 
siguiendo los modos de la selva, con láminas de calamina ondulada y soportada sobre correas y 
dos vigas de madera que descansarán sobre los muros de ladrillo. 
La elección de los materiales se ha realizado siguiendo la lógica local, y utilizando 
aquellos que se pueden comprar con facilidad en Villa Sepahua. La solución finalmente tomada se 
ha adaptado a las costumbres locales, realizando un núcleo aislado y con las instalaciones que la 
población y la Municipalidad han solicitado al proyecto. El proyecto se encuentra dentro de las 
posibilidades económicas de la Municipalidad Distrital, y aunque también es cierto que es una 
solución costosa, se puede afirmar que el dinero se ha organizado de manera sensata para aportar 
los puntos necesarios que hagan de la instalación una construcción definitiva y duradera. 
                                                            
107 Anexo C. Diferencias de presupuesto de una fosa séptica individual o un biodigestor de Rotoplas. 
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C3. Métodos participativos para la decisión final de la propuesta técnica 
Una vez valoradas las opciones del proyecto y diseñada una primera propuesta para el 
proyecto, se realiza un taller de trabajo grupal con la población de los barrios para escuchar que 
mejoras ven ellos en el proyecto y que puntos fuertes tiene. Este trabajo se realiza en cuatro 
sesiones, una por cada barrio y acudiendo a los mismos al menos la mitad de la población de los 
barrios. Se hicieron un total de veintidós grupos de trabajo de cuatro a seis personas: cuatro 
grupos en el barrio de San Fernando, ocho grupos en el barrio de Santa Elena, cuatro grupos en 
el barrio de San Felipe y seis grupos en el barrio de Santa Rosa. 
Fotografía C3 Vecinas de Santa Rosa en el taller de diseño de solución técnica. Autor: Gonzalo Muñoz Bartolomé. 
 
El trabajo de cada jornada de los talleres consistió en la presentación y explicación del 
proyecto a los habitantes de los barrios para que conocieran y entendieran el proyecto que se ha 
diseñado para sus viviendas. Para esta presentación nos apoyamos en la información que se 
muestra en el Anexo D. Posteriormente, se les dividió en grupos de trabajo, no inferiores a cuatro, 
ni superiores a seis personas. Se repartió dos copias de las hojas de trabajo de los talleres108 
para cada grupo, para que indicaran en ellas dos partes de la propuesta que les resultaban 
interesantes y muy acertadas y dos partes de la propuesta que podían ser mejoradas y corregidas 
pues estaban incompletas o ellos no las veían útiles o necesarias. Al finalizar cada taller se 
entregó una hoja explicativa para cada familia, como recuerdo de la primera propuesta de Núcleo 
                                                            
108 Anexo D. Documentación de la propuesta técnica para su presentación y trabajo en los Barrios Ribereños. 
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Húmedo de Higiene y para que pudieran continuar pensando y viendo como organizarán su 
vivienda109. 
Los resultados extraídos del trabajo grupal se reflejan en la Tabla C3. 
Tabla C3.Respuestas de los pobladores de los Barrios Ribereños en el taller del Núcleo Húmedo de Higiene. 
Comunidad 
San Felipe 4 18,18%
San Fernando 4 18,18%
Santa Elena 8 36,36%





Puerta Estantes 6 13,64%
Más Baldas 3 6,82%
Repisa en la ducha 2 4,55%

















                                                            
109 Anexo E. Documentación para cada familia de la primera propuesta de Núcleo Húmedo de Higiene. 
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Como se puede ver en la tabla, la propuesta del proyecto tuvo una acogida satisfactoria 
por parte de los pobladores de los barrios a nivel general. La gran mayoría no era capaz de 
señalar los dos aspectos más positivos del proyecto, sino que únicamente decían “todo el 
conjunto está muy bien” por este motivo un 70% de las respuesta en “me gusta” fue “todo”. El 
resto de aspectos puntuales que llamaron la atención cabe destacar la pila para fregar o el espejo, 
como puntos fuertes de la propuesta. Al destacar la pila para fregar como punto fuerte se 
aprovechó para dialogar y conocer como querían el diseño de esta pila. Alguno de ellos solicito 
dos grifos en el fregadero delantero del Núcleo Húmedo de Higiene, uno para la cocina y otro para 
fregar la ropa. Esto ayudó a redefinir el fregadero, proyectando una pila más grande para ambos 
usos y en la cual poder meter una tabla de fregar o una tina según sea necesario. 
De los aspectos a mejorar se obtiene la misma sensación de que los futuros usuarios 
estaban contentos con el diseño presentado, así el 40% dijo que no era capaz de señalar nada a 
mejorar. Al recibir este tipo de respuesta, tuvimos la duda de si no entendían lo que se les pedía, 
si era que estaban realmente convencidos con la propuesta o si temían que indicar algo de 
manera negativa podía suponer que el proyecto no se ejecutara. Por este motivo se les volvió a 
contar la propuesta y se trabajó con cada grupo de manera individual para estar seguros de que 
su respuesta era esa porque realmente estaban contentos con el diseño. Esto no quita que la 
mayoría de las propuestas de mejora sean muy interesantes. En la mejora que más se insistió fue 
la de la luz con un 25%. Esta mejora se vio muy necesaria y se añadió al proyecto de manera muy 
sencilla. Una instalación de dos bombillas, una interior y otra exterior, que tendrá una caja de 
conexión, ya sea para conectar con los paneles solares que actualmente tiene cada casa o para 
conectar la posible futura instalación de red eléctrica que se está construyendo desde Camisea. 
Otro de los aspectos señalados a mejorar son los complementos interiores y la repisa en la 
ducha. Juntos suman un 12%. Esta petición de mejora no se reflejaba en la documentación 
presentada pero sí que se iba a tener en cuenta en el diseño final. Por otro lado se requería en un 
14% que los estantes de debajo de la encimera tuvieran puertas para evitar que los animales 
tuvieran acceso a lo que ahí se guardara. En estos estantes lo que se observó, hablando con ellos, 
es que también podían ser muy adecuados para guardar las tinas grandes. Así se entendió como 
más necesario eliminar las baldas inferiores y que fueran útiles para guardar algunas tinas y 
duplicar la balda superior, según pedía el 7% de la población. Por último se propuso cercar el 
proyecto con una barandilla para evitar que los animales se acercaran y entraran en el Núcleo 
Húmedo de Higiene y en especial a la zona de debajo de la encimera por lo que esta propuesta ya 
era respondida con la solución anterior. 
Tras el trabajo con los barrios se rediseñó la solución técnica de manera definitiva gracias 
a las propuestas aportadas por los pobladores de los barrios. Los planos y detalles de la 
propuesta definitiva se encuentran en el Anexo F. 
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C4. Fortalecimiento de los conocimientos de salud, higiene, educación sanitaria y 
educación ambiental 
En el apartado C1.2 se ha mostrado necesario enseñar a la población: los hábitos de 
higiene; las consecuencias principales de beber agua contaminada; que agua es buena para beber, 
como se la debe cuidar y conservar para evitar que se contamine; y como cuidar también el 
entorno natural para que esté limpio y con la menor contaminación posible. Para aportar estos 
conocimientos se coordinará junto con el Centro de Salud de Rosario-Sepahua para que una vez la 
obra se haya terminado poder impartir en los Barrios Ribereños los talleres que sean necesarios. 
Estos talleres se apoyarán para explicar los temas mencionados en la nueva instalación que ya 
tendrán todos los hogares, los Núcleos Húmedos de Higiene, de tal modo que al mismo momento 
se estará explicando como se han de mantener y usar los Núcleos Húmedos de Higiene. Con esto 
se consigue fortalecer las prácticas de la población y asegurar que la misma aprovechará y 
cuidará de la mejor manera posible la nueva instalación. Como apoyo a los talleres se repartirá 
una hoja informativa para cada familia de los Barrios Ribereños110 en la cual aparece la 
información explicada de forma gráfica y resumida. 
C4.1 Salud 
Es importante concienciar a la población que el agua que toman les incide directamente en 
su salud y en la de sus hijos. En este apartado nos centraremos en las consecuencias que 
conlleva para la salud tomar agua sin tratar, y por lo tanto contaminada. Se debe recalcar que 
toda el agua natural que hay en la selva contiene en sí patógenos que pueden resultar dañinos 
para el ser humano, por lo que hay que evitar beber el agua no tratada. La principal consecuencia 
de beber agua no tratada es la diarrea, que en sus peores situaciones se muestra como una 
diarrea aguda acuosa o como una diarrea aguda disentérica. 
Como ya se ha explicado, las diarreas agudas son uno de los motivos que producen la 
desnutrición infantil, junto con las infecciones respiratorias agudas y una dieta pobre en cantidad y 
calidad. Por lo tanto, habrá que detenerse en este punto para explicar cómo combatir la 
desnutrición infantil en todas sus facetas, no solo bebiendo agua potable sino también 
protegiéndose de los “friajes”, mejorando las cocinas que estén en el interior de las viviendas con 
una chimenea o que estén bien ventiladas y haciéndoles ver la importancia de la dieta en el 
crecimiento de sus hijos. 
Al terminar este taller deben saber cómo combatir dentro de sus viviendas la desnutrición 
infantil y tener bien claro que esta impide a sus hijos crecer de manera adecuada y que el día de 
mañana no sean unos hombres y mujeres plenamente desarrollados.  
                                                            
110 Anexo G. Documentación para indicar el adecuado Uso y Mantenimiento de un Núcleo Húmedo de Higiene y 
fortalecer los conocimientos de salud, higiene, educación sanitaria y educación ambiental. 
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En este apartado será muy importante la nueva instalación. Por un lado se hablará de 
higiene a nivel personal y por otro lado de la limpieza y adecuación de cada Núcleo Húmedo de 
Higiene. Como se ha visto en el apartado C1.2, las prácticas de lavar la ropa, los cubiertos y 
platos y el baño las realizan de manera habitual, por lo que aunque estas se nombrarán, se 
centrará el tema de la higiene personal en lavarse las manos antes de cada comida y después de 
realizar las necesidades personales para prevenir enfermedades, lavarse los dientes después de 
comer y que una de las duchas al día sea con jabón para lavar el cuerpo y el cabello 
completamente. Todo esto lo tienen que hacer para tener una mejor salud. También deben conocer 
que hay que lavar con jabón las tinas que se usan para el agua, no solamente limpiarlas con agua. 
Por otra parte hay que mostrar especial dedicación en explicar la limpieza del Núcleo 
Húmedo de Higiene. Como queremos que este sea un verdadero espacio de higiene, lo primero 
que hay que hacer es impedir que los animales entren en su interior, manteniendo la puerta 
cerrada. Lo siguiente será mantenerlo limpio, para lo que hay que limpiarlo semanalmente con 
lejía o con algún producto de limpieza, para quitar suciedad, barro y desinfectarlo de posibles 
patógenos que puedan surgir, principalmente hongos. Por último enseñar el adecuado uso de la 
ducha, el lavatorio y en especial el inodoro que no es una papelera, aunque esto se tratará en la 
charla sobre educación ambiental con más detenimiento. 
Cuando se termine este apartado deben saber cuanto de limpio debe estar el Núcleo 
Húmedo de Higiene, como se usa y ser conscientes de que tienen que hacer una higiene personal 
más a fondo para el bien de su salud. 
C4.3 Educación Sanitaria 
Aquí se explicará fundamentalmente el cuidado del agua. En primer lugar se explicará el 
concepto de agua potable para posteriormente remarcar que no se debe consumir agua de 
quebrada, río o lluvia directamente, es decir, sin haberla tratado. Las formas de tratar el agua son 
dos, hervir o clorar. Una vez que el agua ha sido tratada se debe guardar en un depósito limpio y 
cerrado para que no se vuelva a contaminar y consumir en menos de veinticuatro horas. Por otro 
lado tampoco es recomendable almacenar agua por más de dos noches seguidas. No porque se 
pueda contaminar y sentar mal, ya que si se trata el agua esta es potable, sino porque puede 
ayudar a la gestación de mosquitos y vectores como el zancudo. Y recordar y recalcar que toda 
agua que no ha sido tratada puede producir diarreas, como ya se explicó en la charla sobre salud. 
Por otro lado recomendar el uso del inodoro e indicar que las excretas de cualquier 
animal, incluido el hombre, contaminan el agua, por esto debemos realizar nuestras necesidades 
en el inodoro. Por último se debe señalar profusamente que el agua de las piletas se puede beber 
directamente si y solo si la Municipalidad informa de que es agua potable, en caso de que no lo 
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diga claramente, se dude o informe que es agua no potable, el agua de las piletas se debe hervir 
o clorar igual que si fuera de quebrada. 
Al finalizar la charla de educación sanitaria tienen que estar concienciados de lo necesario 
que es tratar el agua y beber agua sana, de la fuerte vinculación entre agua y salud y del cuidado 
que tenemos que tener con el agua dentro y fuera de casa para no contaminarla. 
C4.4 Educación Ambiental 
Para terminar con los talleres se hablará del cuidado del entorno de la selva. Se explicará 
que hay que tener cuidado con la basura que puede contaminar la selva. Baterías, móviles pilas y 
termómetros contienen material en su interior que es altamente contaminante, por lo que en 
ningún caso se pueden tirar, ni quemar. Materiales orgánicos y papeles se pueden quemar, pero 
no en el mismo fuego de cocina, ya que pueden contener tintes u otros materiales que huelan mal 
al quemarse. La mejor solución es enterrar por un lado los materiales orgánicos y por otro lado 
los materiales inorgánicos. 
Hay que remarcar bien que en ningún caso se debe usar el río como basurero, tirando allí 
los desechos o cuando viajamos por el río tirando pequeños envoltorios o botellas, pues eso 
contamina el río aguas abajo. Con mayor cuidado se deben tratar las quebradas, ya que son aguas 
limpias y puede que alguien quiera usarla también aguas abajo. Tampoco se puede pasar por alto 
que el nuevo inodoro no es una papelera donde pueda echar la basura, ahí solo se pueden 
depositar los desechos de nuestro cuerpo. 
Por último tres aspectos importantes con respecto a la nueva instalación. Explicar con 
detenimiento hasta que comprendan con claridad como se debe limpiar el biodigestor cada año. 
Por otro lado, que cuando cada siete años el río crezca e inunde la zona de la franja de infiltración 
del biodigestor este no se debe usar durante ese par de días. Y por último, no deben tener dudas 
de que la nueva instalación tiene agua suficiente para todos con un uso racional de la misma, lo 
que quiere decir: no acumular agua para todo un día, no usarla para riego y cerrar bien los grifos 
cuando he terminado de sacar agua. 
Al término de este curso deberán ser conscientes de que el agua es un bien finito, que hay 
que cuidar y mantener, que su instalación requiere ciertos cuidados cada año y que la selva la 
debemos cuidar entre todos tratando de no arrojarle ningún desecho producido por el hombre, es 
decir, materia contaminante. 
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C5. Opciones para la creación de una Junta Administradora de Servicio de Agua y 
Saneamiento 
Para plantear las diferentes opciones de creación de una Junta Administradora de Servicio 
de Agua y Saneamiento (JASS) hemos tenido en cuenta los siguientes factores: cómo es la 
organización en los barrios; el precedente de organización vecinal entre los barrios de San Felipe 
y Santa Elena; las propuestas que nos plantearon los vecinos durante las encuestas; la experiencia 
de otras JASS realizadas en Perú por Energía Sin Fronteras. 
Como hemos contado en el apartado C1.1 la organización de cada barrio se realiza en 
torno a familias que se han ido agrupando. Cada barrio tiene su equipo de gobierno encabezado 
por el presidente del barrio que trabaja conjuntamente con el vicepresidente, el secretario y el 
tesorero. Estos cargos son quienes hacían las gestiones con la Comunidad Nativa de Sepahua y 
con la Municipalidad. Pero el nuevo alcalde, Luis Adauto Chuquillanqui, ha creado recientemente 
las Juntas Vecinales, por lo que cada barrio tiene ahora dos consejos o juntas. El antiguo pasa a 
encargarse únicamente de la relación con la Comunidad Nativa de Sepahua y las Juntas Vecinales 
con la Municipalidad y el Centro de Salud. En ninguno de los casos estos cargos son remunerados 
ya que realmente no conllevan una carga de trabajo y se consideran trabajos para la Comunidad. 
Por otro lado, también hay que tener en cuenta que ya existió una situación previa de 
trabajo entre dos barrios. Después de realizar el depósito de San Felipe, se vio la posibilidad de 
hacer un segundo reservorio en la captación y que pudiera recoger más agua para poder 
abastecer a la población de Santa Elena. El depósito fue construido en colaboración por los 
vecinos de ambos barrios, se llevó la tubería desde la población de San Felipe hasta Santa Elena, 
pero a los pocos meses de estar montada la instalación los vecinos de San Felipe la desmontaron 
argumentando que los vecinos de Santa Elena no colaboraban económicamente con las 
reparaciones de la instalación ni se ocupaban tampoco de su mantenimiento. De este modo 
dejaron sin agua a sus vecinos por diferencias en la organización del mantenimiento y operación 
de la instalación. 
Durante las entrevistas pudimos observar que prácticamente la mayoría de la población 
veía positivo y necesario montar una JASS para mantener y cuidar la instalación111 si bien había 
división de opiniones entre hacer una JASS para cada barrio o hacer una única JASS para los 
cuatro barrios. Por otro lado, el mayor problema, con un 40% de respuestas favorables, que ve la 
población para que la futura instalación funcione y tenga una correcta administración, operación y 
mantenimiento es la organización de la misma. Hay que tener en cuenta que fue una de las 
preguntas que más dudas surgía en la población, uno de cada cinco encuestados no sabía que 
                                                            
111 El 94% de las respuestas de la encuesta contestaron de manera afirmativa a la pregunta 35 del cuestionario sobre 
si veían necesaria una JASS para mantener y cuidar la instalación Anexo B. Resultado de la Encuesta a la población. 
Pregunta 35. 
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decir, en algunos casos entendíamos que tenían miedo a decir algo negativo por si esto paralizaba 
el futuro proyecto. 
Resulta curioso observar que en el barrio donde se han dado más casos que no han 
sabido contestar esta pregunta ha sido en el barrio de San Felipe, que es a su vez curiosamente el 
que menos respuestas ha dado con respecto a que el mayor obstáculo sea la organización. Hay 
que reseñar por lo tanto que en el barrio donde decidieron por cuenta propia cortar de raíz el 
problema con sus vecinos de Santa Elena, no piensen que pueda ser un obstáculo primordial la 
organización. 
Gráfica C5.1 Principales Obstáculos para que la instalación funcione. Fuente: Encuesta a la población112. 
 
Siguiendo con el análisis por barrios de esta pregunta, se ve como en los otros tres 
barrios, San Fernando, Santa Elena y Santa Rosa, sí que entienden como dificultad prioritaria la 
organización de los cuatro barrios, seguido como un problema secundario la financiación, no tanto 
para el mantenimiento, sino para la ejecución, y también seguido por la dificultad de mantener 
bien una instalación tan grande. 
                                                            
112 Gráfica de elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Anexo B. Resultado de la Encuesta a la 
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Tabla C5.1 Principales Obstáculos para que la instalación funcione repartidos por barrios Fuente: Encuesta a la población113. 














No ve obstáculos 2 8,70%
NS/NC 3 13,04%
TOTAL 23 
Gráfica C5.2 Principales Obstáculos para que la instalación funcione repartidos por barrios según Tabla C5.1. 
 
                                                            
113 Datos desarrollados a partir de Anexo B. Resultado de la Encuesta a la población. Pregunta 30. 





No ve obstáculos 1 12,50%
NS/NC 1 12,50%
TOTAL 8 





No ve obstáculos 1 7,69%
NS/NC 1 7,69%
TOTAL 13 
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Ya hemos afirmado anteriormente que la población estaba convencida de la necesidad de 
una JASS, pero cuando les preguntamos que quien debería preocuparse y vigilar porque la nueva 
instalación funcionase114 aparecen nuevos agentes y baja desproporcionadamente la figura de la 
JASS o fontanero115. Entendemos que esto ocurre porque en algunas situaciones la población 
entendía a la JASS o al fontanero como alguien que sepa arreglar y solucionar los problemas 
cuando se le solicite desde instancias superiores, pero no alguien que se encargue de decidir y de 
actuar por su propia cuenta a la hora de realizar el mantenimiento. 
Si analizamos el nuevo tipo de agentes que aparecen nos encontramos con cuatro agentes 
principalmente. Dos que son los que tienen más peso, el alcalde y la JASS, teniendo más 
presencia el alcalde en las respuestas y otros dos que les siguen de cerca que son el presidente 
del barrio y el barrio reunido en asamblea. Esto nos da idea de que entienden como importante 
que esté presente la Municipalidad, pero del mismo modo entienden que de alguna manera, ya sea 
por medio del presidente, coordinándose todos los vecinos o con la JASS, que el barrio tenga 
también participación y responsabilidad en el mantenimiento de su instalación. 
Gráfica C5.3 Agentes que deben encargarse de la futura instalación. Fuente: Encuesta a la población116. 
 
                                                            
114 Anexo A. Encuesta a la población. Pregunta 33. 
115 En la pregunta 35 de la Encuesta a la población el 94% de la población dijo afirmativamente que veía necesario 
crear un JASS. Pero en la pregunta 33 esta figura solo aparece en un 64% de los casos. 
116 Gráfica de elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Anexo B. Resultado de la Encuesta a la 
población. Pregunta 33. Hay que tener en cuenta que la respuesta a esta pregunta permitía señalar más de una 
respuesta, como se observa en la Gráfica C5.4, por este motivo las columnas que hacen referencia sobre el 
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Por último, cabe señalar que el 84% de las respuestas fueron de tipo múltiple mientras 
que las de tipo único recayeron en el presidente del barrio o en la JASS, esto refuerza la idea que 
tienen de que sea una solución de tipo coordinado entre diferentes agentes y que la 
responsabilidad no puede recaer solamente en el alcalde, el barrio, el presidente del barrio o en la 
JASS. 
Gráfica C5.4 Tipo de respuesta a la pregunta 33 de la Encuesta a la población. Fuente: Encuesta a la población117. 
 
Para terminar con los resultados de las entrevistas a la población nos gustaría comentar 
que la población entendía en la mayoría de los casos que ella es la responsable de la instalación 
dentro de su casa, y si un grifo fallaba cada uno debería de encargarse de cambiarlo lo antes 
posible para evitar pérdidas en la instalación. Por otro lado si lo que fallaba era algo en la 
distribución la mayoría entiende que quien tiene que realizar el arreglo es el barrio, aunque un 
tercio opinaba que tenía que hacerlo la Municipalidad puesto que ellos eran quienes habían hecho 
la instalación y ellos tenían que seguir aportando dinero y técnicos para que se pudiera mantener. 
Gráfica C5.5 Quien tiene que asumir el arreglo de la instalación si esta se rompe o falla. Fuente: Encuesta a la población118. 
 
                                                            
117 Gráfica de elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Anexo B. Resultado de la Encuesta a la 
población. Pregunta 33. 
118 Gráfica de elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Anexo B. Resultado de la Encuesta a la 
población. Pregunta 31 y Pregunta 32. 
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Quien tiene que asumir la reparación de la instalación
Si se rompe en mi casa
Si se rompe en la distribución
 Universidad Politécnica de Madrid 
 Master en Tecnología para el Desarrollo Humano y la Cooperación 
Saneamiento Rural en Sepahua, Ucayali, Perú Gonzalo Muñoz Bartolomé 
  
107 
Energía Sin Fronteras ya ha realizado previamente otros proyectos de agua en Perú, en la 
región de Piura, en los que se ha montado también una JASS para el mantenimiento y el control 
de la instalación119. El resultado de estas JASS ha sido muy satisfactorio por la buena respuesta 
de la población y el buen mantenimiento que ambas están teniendo hasta el momento, por lo que 
ESF apoya también la organización de este tipo de estructura en Sepahua para conseguir un buen 
mantenimiento de la instalación. 
A modo de resumen podemos decir que: 
- Su organización social es jerárquica teniendo mucho peso el presidente, pero a la vez 
es democrática en el sentido que la voz de todos es escuchada y el presidente es 
elegido entre los habitantes del barrio. 
- El tener ya un ejemplo previo de trabajo entre dos barrios nos ayuda a observar que 
habría sido necesaria la presencia de un tercer agente exterior e imparcial que velara 
por la buena administración, operación y mantenimiento de la instalación, en este caso 
puede hacer este papel la Municipalidad que es quien construye la instalación. Así 
pasaría a responsabilizarse del mantenimiento junto con la población de los barrios, en 
lugar de entregársela completamente a los barrios y despreocuparse de qué pasa 
después con su mantenimiento. 
- La población reconoce que la organización del proyecto entre los cuatro barrios puede 
ser el mayor obstáculo. 
- Del mismo modo, la población entiende que la JASS es necesaria, pero esta debe 
estar integrada por personas de los barrios que sean elegidas por ellos. Del mismo 
modo creen que con una instalación tan grande necesitan que la Municipalidad siga 
presente cuando la instalación empiece a funcionar. 
- También la población se siente responsable de la instalación en el interior de la casa, 
pero necesitaría que estuvieran claras las responsabilidades de mantenimiento de la 
instalación de captación, almacenamiento y distribución. 
- Por último, las experiencias previas de ESF con la administración, operación y 
mantenimiento de la instalación por medio de una JASS son positivas y estimulan la 
creación de este tipo de estructura organizativa también para Sepahua. 
  
                                                            
119 Pozo Km 66 y el Pozo Km 83 terminados de ejecutar en el año 2012. Son dos proyectos de agua independientes y 
ambos en el distrito de Matanza, Provincia de Morropón, Región de Piura. 
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C6. Estrategia de Sostenibilidad 
La estrategia de sostenibilidad del proyecto está dividida en tres fases: la fase de diseño, 
la fase de ejecución del proyecto y la fase de administración, operación y mantenimiento. La 
intención de esta estrategia es mostrar las acciones y agentes necesarios que deben actuar y que 
garantizan que el resultado de estas tres fases sea una instalación sostenible socialmente, 
organizativamente y económicamente. Para esto, la instalación debe responder a lo que la 
población realmente demanda y necesita; su construcción debe generar en los barrios además del 
beneficio social de la instalación, un beneficio económico y una formación que les proporcione 
más trabajo; la administración debe ser económicamente solvente para poder asegurar la 
construcción y mantenimiento de la instalación; toda la sociedad debe estar bien organizada para 
realizar el cuidado y mantenimiento constante de la instalación. Para plantear esta estrategia de 
sostenibilidad nos hemos apoyado en el conocimiento del modo de trabajar de la administración 
sepahuina, en las opiniones y deseos que la población de los barrios nos dio y en lo explicado en 
los apartados anteriores. 
 
C6.1 Fase de Diseño 
Energía Sin Fronteras es la encargada de realizar el diseño del proyecto de agua y 
saneamiento. Para poder realizarlo resulta fundamental: la recogida de información del terreno de 
manera fiable y precisa, conocer los hábitos de consumo y la cultura del agua de los habitantes y 
el trabajo con las comunidades para definir el diseño de la instalación domiciliaria. El diseño se 
realiza desde la sede por medio de voluntarios que son profesionales en el área del agua y el 
saneamiento. La toma de datos se realiza enviando a dos voluntarios para que recojan la 
información que se necesita para realizar el proyecto. 
Para que el proyecto sea socialmente sostenible este debe ser aceptado por los futuros 
usuarios desde el primer momento. Es cierto, que como en este caso la petición del proyecto 
viene desde la misma Municipalidad como respuesta a las demandas de los vecinos tenemos un 
dato a favor, pero para lograr una respuesta completamente satisfactoria de los vecinos con la 
instalación se ve necesario realizar una entrevista en profundidad a la mitad de la población para 
conocer bien su relación con el agua120 y unos talleres barrio por barrio para definir el diseño de 
la instalación121 y su aceptación. De esta manera conseguimos que el diseño parta de ellos, que 
se sientan implicados y que se empiecen a empoderar de la instalación. 
Por último, indicar que en todo momento se escucha también la opinión de la 
Municipalidad y que el proyecto finalmente presentado es previamente aceptado por ella. 
                                                            
120 Anexo A. Encuesta a la población y Anexo B. Resultados de la Encuesta a la población. 
121 Apartado C3 del presente TFM está la información de dichos talleres. 
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Gráfico C6.1 Organigrama de la Estrategia de Sostenibilidad en la Fase de Diseño del proyecto122. 
 
 
C6.2 Fase de Ejecución 
El modelo a seguir en la fase de ejecución es el que está utilizando actualmente la 
Municipalidad distrital de Sepahua para realizar otros proyectos que el distrito está desarrollando. 
El proyecto es gestionado desde la Gerencia Municipal de Obras la cual por medio de sus 
técnicos, o por otro contratado expresamente para la obra, lleva la dirección de la misma. Al no 
haber técnicos cualificados en los Barrios Ribereños, se buscará a un jefe de obra en el distrito 
que pueda ejecutar la obra. La mano de obra la pondrán los habitantes del barrio que recibirán la 
retribución correspondiente al tipo de trabajo que realicen y a las horas dedicadas. A su vez la 
materia prima que se puede recoger en la selva como es la madera, la grava, el fino y el agua 
serán comprados a los habitantes del barrio en la obra al precio normal de coste, el resto de 
materiales los comprará la Municipalidad que formará un Almacén de Materiales. En cuanto a la 
sostenibilidad económica de la ejecución del proyecto está garantizada por el Gobierno Peruano 
que actualmente está invirtiendo en proyectos de agua y saneamiento para intentar reducir la 
pobreza en el país, por lo que lo financiará la Municipalidad como un Proyecto de Inversión 
Pública y recibirá la financiación completa del Ministerio de Economía y Finanzas una vez haya 
pasado las revisiones correspondientes y se apruebe como válido, como se explicó en el apartado 
B1.3 del presente TFM. 
                                                            
122 Gráfico de elaboración propia. 
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El último agente que queda por señalar es ESF que será quien controle que el proyecto 
técnico propuesto se está construyendo con las especificaciones técnicas y las calidades 
planteadas y ayudará en la resolución de los problemas y dudas que puedan ir apareciendo 
durante la obra. Su función será la de garantizar a la Municipalidad que el proyecto se lleva a cabo 
con las condiciones más favorables posibles. 
Gráfico C6.2 Organigrama de la Estrategia de Sostenibilidad en la Fase de Ejecución del proyecto123. 
 
Por medio de este modelo de gestión principalmente lo que se consigue es enriquecer a la 
población de dos maneras. Por un lado, gracias a la contratación de la mano de obra y a la 
compra de las materias primas buena parte del presupuesto de la obra se fija en la población que 
no solo gana al recibir una nueva instalación en su hogar, sino que además ve como tiene unos 
ingresos económicos en los meses que dura la obra. Por otro lado, se puede formar durante la 
obra a aquellas personas que estén interesadas en tener ese tipo de empleo en el futuro, para que 
terminen siendo con el tiempo profesionales de carpintería, fontanería o albañilería o en preparar a 
quien llevará el mantenimiento de la instalación cuando esta esté en funcionamiento. Por lo tanto 
ya no solo reciben un dinero durante la obra sino que además pueden recibir una formación que 
les puede servir para continuar trabajando. En este enriquecimiento doble de la población, 
económico y formativo, vemos una sostenibilidad económica y social para el proyecto. 
                                                            
123 Gráfico de elaboración propia. 
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C6.3 Fase de Administración, Operación y Mantenimiento 
La Municipalidad asumirá la propiedad de las nuevas instalaciones hasta la acometida 
individual en cada Núcleo Húmedo de Higiene. Designará al personal que trabajará en la Empresa 
Municipal de Servicios y supervisará las acciones que la Empresa realice poniendo los medios 
necesarios para estar informado de que se cumplen con las actividades que se tienen que realizar. 
Por último, aportará la financiación necesaria para que la Empresa Municipal de Servicios pueda 
realizar sus actividades con normalidad, pero concederá independencia en la administración 
operativa y económica a la Empresa Municipal de Servicios. 
Será la Subdirección de Agua y Saneamiento de la Empresa Municipal de Servicios quien 
administre, opere y mantenga las instalaciones de agua y saneamiento de los cuatro barrios, 
brindando asistencia técnica para resolver los problemas que puedan surgir, y financiera solo de 
aquellos que surjan antes de la acometida individual. A su vez mediará en posibles conflictos entre 
los Barrios Ribereños y aplicará las sanciones correspondientes a aquellas familias que no 
cumplan con sus deberes o hagan un uso inadecuado de la instalación. 
Los pobladores de los barrios estarán implicados en el mantenimiento de la instalación por 
medio de una JASS, denominada Junta Administradora de Servicios de Agua y Saneamiento de 
los Barrios Ribereños que dará servicio a los cuatro barrios. Sus estatutos124 deberán ser 
aprobados por la totalidad de los barrios y ratificados por la Municipalidad. Esto se hará al 
principio de la obra para que los barrios puedan elegir a sus gasfiteros ya que los miembros del 
JASS deberán capacitarse durante la ejecución de la obra en fontanería y en el conocimiento del 
trazado, funcionamiento y las operaciones necesarias para mantener las instalaciones. El número 
de éstos se fijará en función de la población de cada barrio, con un máximo de treinta viviendas 
por cada dos gasfiteros. Se entiende que este trabajo no tendrá una dedicación exclusiva a tiempo 
completo y que el gasfitero lo realizará junto con otras actividades. De este modo, se asegura que 
haya siempre un gasfitero en el barrio y alternándose las épocas de trabajo. En este sentido, se 
propone que se nombren dos responsables en cada barrio a excepción del barrio de Santa Elena 
que tendrán que ser cuatro gasfiteros por el número de habitantes que contiene ese barrio. 
Además se aconseja nombrar a dos responsables específicos para la supervisión y mantenimiento 
de la captación y reservorio, que deberán vivir lo más cerca posible de las instalaciones. 
Para formar a los operadores de la JASS será necesario realizar unos talleres de 
capacitación. Estos son indispensables para garantizar el buen mantenimiento y sostenibilidad de 
los servicios de agua y saneamiento. Su formación no debe ser únicamente la ofrecida por estos 
talleres sino que también recomendamos realizar intercambios de experiencias entre ellos y con 
otros técnicos del sector. De este modo una parte de la formación será durante la obra, como ya 
hemos indicado anteriormente, y la otra parte será posteriormente de manera continuada y anual 
                                                            
124 Los estatutos que especifican como se organizará esta JASS se encuentran en el Anexo H. Estatutos de la Junta 
Administradora de Servicios de Agua y Saneamiento de los Barrios Ribereños. 
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con talleres de operación, mantenimiento, desinfección, hábitos de higiene y seguimiento 
domiciliario, tanto para los gasfiteros que lleven tiempo trabajando como para nuevos gasfiteros 
que puedan entrar a trabajar en la instalación. La función principal del gasfitero será la de 
solventar las reparaciones menores en los Núcleos Húmedos de Higiene y avisar cuando haya 
problemas de mayor envergadura a la Empresa Municipal de Servicios, estando disponible para 
trabajar si fuese preciso. 
Gráfico C6.3 Organigrama de la Estrategia de Sostenibilidad en la Fase de Administración, Operación y Mantenimiento125. 
 
La prestación de los servicios de agua y saneamiento responde a una demanda de la 
población y con la estructura de la Empresa Municipal y la JASS tenemos la sostenibilidad 
organizativa del proyecto. Sin embargo, para asegurar un buen uso, cuidado y valoración del 
servicio por parte de los usuarios se ve imprescindible el pago de una cuota mensual. Esta 
también ayudará a la Empresa Municipal de Servicios en su financiación y en la sostenibilidad 
económica de la instalación. Teniendo en cuenta lo que nos muestra la Gráfica C6.4 sobre las 
respuestas obtenidas de la población, la cuota mensual inicial podría ser de 10 nuevos soles por 
cada Núcleo Húmedo de Higiene. La recaudación la realizará el responsable de cada Barrio al 
realizar la supervisión de cada instalación domiciliaria mensual mientras completa una ficha por 
cada Núcleo Húmedo de Higiene126. Las fichas contienen todos los aspectos y factores necesarios 
para saber el estado del Núcleo Húmedo de Higiene. 
                                                            
125 Gráfico de elaboración propia. 
126 Anexo I. Ficha de Control de los Núcleos Húmedos de Higiene. 
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Estas fichas serán entregadas en la Subdirección de Agua y Saneamiento y representan la 
condición necesaria para el pago de la cuota mensual que le corresponde al gasfitero. Del mismo 
modo los gasfiteros del Depósito Principal rellenarán la Ficha de Control de los Núcleos Húmedos 
de Higiene indicando el estado del mismo y los niveles de agua que presenta127. Las fichas serán 
el medio de evaluación y seguimiento por parte de la Subdirección de Agua y Saneamiento de las 
instalaciones, pagos y consumos individuales. No obstante, realizará periódicamente visitas para 
certificar el buen estado del proyecto y que los datos de las fichas son correctos. 
 
Gráfica C6.4 Pago mensual que admite la población que podría asumir. Fuente: Encuesta a la población128. 
 
 
Por último, ESF estará como organización de apoyo, asesorando a la Empresa Municipal 
de Servicios y a la JASS de los Barrios Ribereños en aspectos organizativos, técnicos, 
administrativos y legales, a la vez que asegurará la sostenibilidad de los sistemas mediante el 
seguimiento de la instalación y el estudio de su evolución.  
                                                            
127 Esta ficha no entra dentro del presente TFM, ya que esa parte del proyecto se trabaja en el TFM de Alba Gómez 
Calvo que realiza el proyecto de captación, reserva, cloración y distribución del agua. 
128 Gráfica de elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Anexo B. Resultado de la Encuesta a la 
población. Pregunta 36. 
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C7. Estrategia de Implementación 
Para llevar a buen fin el proyecto es necesario realizar algún tipo de cambio en las 
estructuras organizativas de los principales agentes que participan: la Municipalidad, los Barrios 
Ribereños y ESF. La implementación de servicios, actividades y personas es fundamental para la 
ejecución del proyecto y su planificación es por lo tanto importante. Esta estrategia al igual que la 
Estrategia de Sostenibilidad la hemos dividido en tres fases, hay que tener en cuenta que ambas 
estrategias se complementan entre si dando sentido la una a la otra. 
C7.1 Fase de Diseño 
Durante la fase de diseño la implementación se realizará exclusivamente en ESF. Para la 
realización del proyecto se ha observado que es imprescindible la toma de datos en terreno de 
manera precisa y fiable. Estos son los datos fundamentales para poder realizar el proyecto: 
situación de la población, número de personas, consumo al día que usan, cultura del agua que 
tienen, lugares donde coger el agua, punto de almacenamiento en altura, diferencias de cotas, 
calidad del agua, capacidad organizativa de la población… Por lo tanto se ve necesario enviar a 
dos técnicos voluntarios de la ONG que realicen todos estos trabajos de toma de datos. 
A su vez, para conseguir que la población se empodere desde el principio del proyecto y 
que al final se sientan completamente satisfechos cuando este haya terminado, hay que empezar a 
realizar trabajos con ellos desde la fase de diseño. De este modo los técnicos voluntarios de ESF 
también realizan entrevistas a fondo con la población para conocer sus necesidades y trabajan en 
talleres barrio a barrio el diseño de la instalación para adecuarla lo más posible a sus demandas y 
necesidades, que la instalación tenga aquello que las personas realmente necesitan y sea 
finalmente aprobada por ellos. 
C7.2 Fase de Ejecución 
La implementación de la fase de ejecución se centrará principalmente en estructuras 
organizativas dentro de la población de los Barrios Ribereños. Por un lado se creará una Junta de 
Obras que organizará las jornadas de trabajo, en colaboración con el jefe de obra, y decidirá que 
personas realizarán los trabajos cada semana, para conseguir que en todas las familias haya un 
acceso similar al ingreso que está proporcionando la obra. Para mantener esta proporción del 
reparto la Junta de Obras también tendrá en cuenta, cuando lo organice, qué familias están 
proporcionando la materia prima para la obra: agua, fino, grava y madera. Por otro lado se 
definirá la estructura de la JASS para decidir quienes serán los gasfiteros de cada barrio. Estos 
gasfiteros tendrán que formarse adecuadamente, conociendo la obra y su mantenimiento y los 
aspectos principales de fontanería. También aquellos pobladores que quieran formarse para 
continuar trabajando en otras obras que realice la administración podrán empezar a realizarlo 
durante la obra. 
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Por su parte la Municipalidad tendrá que proporcionar un técnico residente en la obra y 
crear un Almacén Municipal de Materiales. Este Almacén Municipal de Materiales, se creará con 
materiales principalmente de fontanería para que la Municipalidad pueda hacer posteriormente el 
mantenimiento de la estructura mediante la compra de los materiales en este almacén. Esto 
reducirá los costes en materiales que normalmente está gastando la Municipalidad, lo que 
abaratará el futuro mantenimiento de la instalación. 
C7.3 Fase de Administración, Operación y Mantenimiento 
Para la tercera fase es imprescindible la implementación de la Empresa Municipal de 
Servicios y su Subdirección de Agua y Saneamiento. Actualmente dicha empresa municipal está 
en proyecto de creación, por lo que es necesario la implementación con esta empresa para poder 
llevar la administración, operación y mantenimiento de la instalación de manera conjunta con la 
JASS de los Barrios Ribereños. Esta empresa es una pieza clave en el proyecto y es la 
implementación más importante a realizar, pues es en quien se basa la administración, operación 
y mantenimiento de la instalación. En la misma línea, es la implementación que supone un mayor 
gasto en cuanto a recursos económicos y humanos. Por último, es también la de mayor 
complicación de puesta en marcha al tener que poner en funcionamiento toda una empresa de la 
cual no hay experiencia todavía en el Distrito de Sepahua. Para su implementación inicial la 
Subdirección de Agua y Saneamiento necesitará al menos de un técnico cualificado para operar y 
mantener la instalación y un administrativo para llevar la gestión de cuentas y gastos y el control 
de la situación del agua. Hay que tener en cuenta que esta empresa no se pondrá en 
funcionamiento solo por este proyecto sino también para controlar el agua y la electricidad de 
Villa Sepahua. 
En esta etapa se implementará también la JASS de los Barrios Ribereños en la medida en 
que esta empiece a trabajar. Se implementará la recogida de datos por medio de la Ficha de 
Control de los Núcleos Húmedos de Higiene129 lo que también supondrá el inicio del sistema 
recaudatorio como pago por tener acceso al agua potable y al saneamiento. Esta implementación 
se deberá de hacer de manera transparente e informativa hacia la población, y con cuidado para 
que su acción no genere rechazo en los contribuyentes. 
  
                                                            
129 Anexo I. Ficha de Control de los Núcleos Húmedos de Higiene. 
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C8. Plan de Monitoreo y Evaluación 
El monitoreo y evaluación del proyecto se dividirá en dos fases. Por un lado controlar la 
fase de ejecución de la obra, para asegurarse que lo construido corresponde con lo proyectado 
tanto en el diseño como en lo económico, para esto se usaran indicadores de proceso. Por otro 
lado conocer si se cumplen los resultados esperados y si el proyecto ha funcionado una vez que 
este ha terminado y se ha implantado en la población, para esto se usaran indicadores de 
impacto. 
C8.1 Fase de Ejecución 
Durante los cuatro meses de ejecución la obra se monitoreará mediante la Tabla C8.1 
donde se controlan los diferentes indicadores de proceso del proyecto. Cada mes se realizará su 
evaluación para conocer el desarrollo del proyecto y aplicar las medidas correctivas que se vean 
necesarias para llevar la ejecución del proyecto de la manera más efectiva. Hay que tener en 
cuenta que la ejecución de la obra no es solamente los Núcleos Húmedos de Higiene, sino también 
la captación, reserva, cloración y distribución del agua que son tratados en el TFM de Alba Gómez 
Calvo. 
TablaC8.1 Indicadores de Proceso para el monitoreo de la ejecución del proyecto. 
Indicador de Proceso Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
% Captación ejecutada         
% Reserva y Almacenamiento ejecutado         
% Línea de Distribución General ejecutada         
% Distribución en San Fernando ejecutada         
% Distribución en Santa Elena ejecutada         
% Distribución en San Felipe ejecutada         
% Distribución en Santa Rosa ejecutada         
% Acometida individual ejecutada         
% Casa del Núcleos Húmedos de Higiene ejecutados         
% Instalación Interior de Fontanería ejecutada         
% Biodigestor instalados         
% Núcleos Húmedos de Higiene terminados         
% del presupuesto ejecutado         
Soles de desviación en el presupuesto         
Nº de personas de los barrios trabajando         
Nº de personas capacitadas para ser fontaneros         
Nº de personas formadas para trabajar en otras obras         
Formación de Junta de Obra         
Explicación del Estatuto de la JASS de los Barrios Ribereños a todos los vecinos         
Aceptación del Estatuto de la JASS de los Barrios Ribereños por los vecinos         
Reconocimiento Municipal del Estatuto de la JASS de los Barrios Ribereños          
Formación y reconocimiento de la Junta Directiva de la JASS de los BBRR         
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C8.2 Fase de Administración, Operación y Mantenimiento 
Anteriormente a la ejecución de la obra se realizará la Línea Base de los Indicadores de 
Impacto para tener la situación de partida o el Año 0 según la Tabla C8.2. Anualmente durante los 
primeros tres años se realizará un seguimiento de la población y del impacto que el proyecto ha 
causado en ella y el uso que dan de la instalación. Con esto se podrá ir ampliando talleres y 
capacitaciones a la población según se viera necesario. Se espera que en ese tiempo los hábitos 
de higiene, la educación sanitaria y la educación ambiental hayan sido mejorados completamente, 
del mismo modo la situación sanitaria de la población menor de cinco años debería de haber 
mejorado en comparación con la situación actual. Si se viera necesario, después de esos tres 
años, se podría continuar con el seguimiento en caso de que el ritmo de aprendizaje fuera más 
lento y todavía no se hubieran alcanzado los objetivos propuestos. 
TablaC8.2 Indicadores de Impacto para el monitoreo de la administración, operación y mantenimiento del proyecto. 
Indicador de Impacto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
% de niños con desnutrición crónica         
% de niños con desnutrición aguda         
% de niños eutróficos         
% de niños con sobrepeso         
Media de diarreas acuosas por semana epidemiológica en el año anterior         
Media de diarreas disentéricas por semana epidemiológica en el año anterior         
% de NHH* en perfecto estado (limpios y con lo que se instaló funcionando)         
% de NHH* en buen estado (con aquello con lo que se instaló funcionando)         
% de NHH* en estado regular (con algo de lo que se instaló estropeado)         
% de NHH* en mal estado (con buena parte de lo que se instaló roto)         
% de NHH* en abandonados (con todo lo que se instaló sin poder usarse)         
% de familias con hábitos de higiene (lavarse dientes, manos, la ropa, el cuerpo)         
Consumo medio diario de agua de los últimos 12 meses         
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C9. Presupuesto para la ejecución de un Núcleo Húmedo de Higiene 
El siguiente presupuesto representa el coste de ejecución material de un Núcleo Húmedo 
de Higiene en cualquiera de los cuatro barrios del proyecto. El precio de su ejecución material 
asciende a la cantidad de S/. 14.356,56 para cada Núcleo Húmedo de Higiene. 
El presupuesto se presenta primero como un resumen del mismo por capítulos, 
posteriormente la medición de cada partida, el cuadro de descompuestos de las partidas de cada 
capítulo y al final el listado de insumos materiales, mano de obra y herramientas. En esta última 
parte se puede observar como directamente y solo con la mano de obra y los materiales que se 
compran a los habitantes se fija el 40% del presupuesto en la población. Hay que tener en cuenta 
que es un elemento que no necesita mucha mano de obra y los materiales más caros son los 
sanitarios y las cerámicas de paredes y suelo lo que reduce el porcentaje de dinero que se puede 
fijar en la población. 
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CAPITULO RESUMEN IMPORTE % 
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C9.1 Resumen de Presupuesto 
 01 Obras provisionales ...................................................................... S/. 813,37 5,67 
 02 Seguridad y Salud ......................................................................... S/. 175,34 1,22 
 03 Movimiento de tierras ................................................................... S/. 596,73 4,16 
 04 Cimentación .................................................................................. S/. 1.845,32 12,85 
 05 Albañilería ..................................................................................... S/. 1.490,94 10,39 
 06 Estructura de Madera y Cubierta ................................................... S/. 916,76 6,39 
 07 Fontanería ..................................................................................... S/. 2.174,28 15,14 
 08 Electricidad ................................................................................... S/. 686,42 4,78 
 09 Revoques y revestimientos ........................................................... S/. 2.235,47 15,57 
 10 Pisos y pavimentos ....................................................................... S/. 880,24 6,13 
 11 Carpintería de madera ................................................................... S/. 912,47 6,36 
 12 Cerrajería ...................................................................................... S/. 74,28 0,52 
 13 Pintura .......................................................................................... S/. 287,06 2,00 
 14 Aparatos sanitarios y accesorios .................................................. S/. 1.204,58 8,39 
 15 Limpieza ....................................................................................... S/. 63,30 0,44 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL S/. 14.356,56 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO S/. IMPORTE 
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C9.2 Medición y Presupuesto 
 Capítulo 01 OBRAS PROVISIONALES 
 01.01 m² Limpieza Manual del terreno 
 Espacio de construcción 1 5,00 4,35 21,75 
  21,75 0,79 17,18 
 01.02 u Transporte de Material y Herramientas 
 Transporte Global 1 1,00 
  1,00 254,44 254,44 
 01.03 d Atención Trabajadores Comunitarios 
 Días de Trabajo 10 10,00 
  10,00 40,00 400,00 
 01.04 m² Trazo, Nivel y Replanteo Preliminar 
 Espacio de construcción 1 5,00 4,35 21,75 
  21,75 4,60 100,05 
 01.05 u Replanteo durante el Proceso 
 Horas 1 1,00 
  1,00 41,70 41,70 
 Total Capítulo 01 OBRAS PROVISIONALES ..........................................................  S/. 813,37 
 Capítulo 02 SEGURIDAD Y SALUD 
 02.01 u Equipos de Protección Individual 
 12 0,05 0,60 
  0,60 161,79 97,07 
 02.02 u Equipo de Protección Colectiva 
 1 0,05 0,05 
  0,05 110,00 5,50 
 02.03 u Señalización Temporal de Seguridad 
 1 0,05 0,05 
  0,05 515,00 25,75 
 02.04 h Capacitación en Seguridad y Salud 
 Curso capacitación 6 0,05 0,30 
  0,30 144,55 43,37 
 02.05 u Evacuación de Urgencia 
 1 0,01 0,01 
  0,01 365,00 3,65 
 Total Capítulo 02 SEGURIDAD Y SALUD ..............................................................  S/. 175,34 
 Capítulo 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 03.01 m³ Excavación Principal 
 Losa de Cimentación 1 4,50 3,85 0,30 5,20 
 Biodigestor 1 0,90 0,90 1,65 1,34 
 Zanja de Infiltración 1 3,50 1,50 0,30 1,58 
 Tubería 1 2,00 0,20 0,05 0,02 
  8,14 39,42 320,88 
 03.02 m² Excavación de Capa Vegetal h=15cm 
 Losa del NHH 1 4,50 3,85 17,33 
 Biodigestor 1 0,90 0,90 0,81 
 Zanja de Infiltración 1 3,50 1,50 5,25 
 Tubería 1 2,00 0,20 0,40 
  23,79 3,28 78,03 
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 03.03 m³ Eliminación Manual 
 Excavación Principal 1 8,14 1,20 9,77 
 Capa vegetal 1 23,79 1,20 0,15 4,28 
  14,05 14,08 197,82 
 Total Capítulo 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................  S/. 596,73 
 Capítulo 04 CIMENTACIÓN 
 04.01 m² Encofrado y Desencofrado de Losa 
 Losa de Cimentación 2 4,50 0,50 0,45 2,03 
 2 3,85 0,50 0,45 1,73 
  3,76 33,00 124,08 
 04.02 m² Hormigón de Limpieza 1/8 (C:H) e=3" 
 Losa de Cimentación 1 4,50 3,85 17,33 
  17,33 22,30 386,46 
 04.03 m² Relleno de Piedra Grande e=6" 
 Losa de Cimentación 1 4,50 3,85 17,33 
 Vigas de Cimentación -2 1,35 0,30 -0,81 
 -2 2,70 0,30 -1,62 
  14,90 3,92 58,41 
 04.04 m³ Hormigón de Solera 1/6 (C:H) 
 Losa de Cimentación 1 4,50 3,85 0,10 1,73 
 Vigas de Cimentación -2 1,35 0,30 0,10 -0,08 
 -2 2,70 0,30 0,10 -0,16 
  1,49 260,50 388,15 
 04.05 m Acero F'y=4.200 kg/cm² 
 Vigas de Cimentación 1 8,10 8,10 
  8,10 33,45 270,95 
 04.06 m³ Hormigón en vigas 1/3 (C:H) 
 Vigas de Cimentación 2 1,35 0,30 0,25 0,20 
 2 2,70 0,30 0,25 0,41 
  0,61 393,50 240,04 
 04.07 m² Impermeabilización Manta de Polietileno 
 Losa de Cimentación 1 4,50 3,85 0,10 1,73 
  1,73 3,56 6,16 
 04.08 m³ Hormigón de Falso Piso 1/8 (C:H) 
 Losa de Cimentación 1 4,50 3,85 0,10 1,73 
  1,73 214,49 371,07 
 Total Capítulo 04 CIMENTACIÓN ...........................................................................  S/. 1.845,32 
 Capítulo 05 ALBAÑILERIA 
 05.01 m² Tabique Ladrillo Pandereta 1:4 (C:A) 
 Tabique Fregadero 1 2,25 2,10 4,73 
 Tabique Puerta 1 0,85 2,10 1,79 
 1 0,64 1,45 0,93 
 Tabique Lateral 2 1,80 2,49 8,96 
 Mueble Fregadero Lateral 2 0,60 0,75 0,90 
 Mueble Fregadero Suelo 1 2,35 0,60 1,41 
 Bordillo Ducha 1 1,80 0,15 0,27 
  18,99 54,68 1.038,37 
 05.02 m² Encofrado y Desencofrado de Confinamiento 
 Columnetas 4 0,30 2,35 2,82 
  2,82 26,10 73,60 
 05.03 m Acero F'y=4.200 kg/cm² 
 Confinamiento en esquina 4 2,35 9,40 
  9,40 8,81 82,81 
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 05.04 m³ Hormigón de Confinamiento 1:4 (C:A) 
 Columnetas 4 0,15 0,20 2,35 0,28 
  0,28 341,13 95,52 
 05.05 m² Encofrado y Desencofrado de Encimera 
 Encimera Fregadero 1 2,55 0,60 1,53 
  1,53 40,31 61,67 
 05.06 m Acero F'y=4.200 kg/cm² 
 Encimera Fregadero 1 2,55 2,55 
  2,55 25,86 65,94 
 05.07 m³ Hormigón en Encimera 1:4 (C:H) 
 Encimera Fregadero 1 2,55 0,60 0,15 0,23 
 Descuento Pila -1 0,90 0,47 0,15 -0,06 
  0,17 429,59 73,03 
 Total Capítulo 05 ALBAÑILERIA ............................................................................  S/. 1.490,94 
 Capítulo 06 ESTRUCTURA DE MADERA Y CUBIERTA 
 06.01 m Vigas Estructural 3x6" 
 Vigas 2 3,95 7,90 
  7,90 19,45 153,66 
 06.02 m Correas de Sujeción 2x3" 
 Correas 8 3,75 30,00 
  30,00 8,92 267,60 
 06.03 m² Cobertura de Calamina Galvanizada 
 Cubierta 1 4,40 3,75 16,50 
  16,50 30,03 495,50 
 Total Capítulo 06 ESTRUCTURA DE MADERA Y CUBIERTA ..................................  S/. 916,76 
 Capítulo 07 FONTANERÍA 
 07.01 m Tubería PVC Clase 10 SP p/ Agua Fría 3/4" 
 Línea Distribución Int. 3/4" 1 4,10 4,10 
  4,10 9,41 38,58 
 07.02 m Tubería PVC Clase 10 SP p/ Agua Fría 1/2" 
 Línea Distribución Int. 1/2" 1 4,50 4,50 
  4,50 8,56 38,52 
 07.03 m Tubería PVC Clase 10 p/ Salida de Agua Fría 1/2" 
 Ducha 1 1,35 1,35 
 Lavatorio 1 1,25 1,25 
 Fregadero 1 1,20 1,20 
  3,80 9,73 36,97 
 07.04 u Válvula de Compuerta Pesada de 3/4" 
 Entrada General al Núcleo Húmedo de 1 1,00 
 Higiene 
  1,00 27,86 27,86 
 07.05 u Válvula de Compuerta Pesada de 1/2" 
 Ducha 1 1,00 
 Fregadero 1 1,00 
 Lavatorio 1 1,00 
 Inodoro 1 1,00 
  4,00 35,15 140,60 
 07.06 u Contador de Agua 
 Contador 1 1,00 
  1,00 105,07 105,07 
 07.07 u Sumidero de Bronce 2" 
 Ducha 1 1,00 
  1,00 27,58 27,58 
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 07.08 m Salida de Desagüe PVC 2" 
 Ducha 1 0,60 0,60 
 Lavatorio 1 0,80 0,80 
 Fregadero 1 1,10 1,10 
 Bote Sifónico 1 1,80 1,80 
  4,30 30,44 130,89 
 07.09 m Salida de Desagüe PVC 4" 
 Inodoro 1 1,00 1,00 
 Arqueta 1 2,00 2,00 
  3,00 30,60 91,80 
 07.10 u Arqueta de Válvulas 
 Arqueta de Acometida 1 1,00 
  1,00 74,77 74,77 
 07.11 u Arqueta de Registro de Desagüe 
 Arqueta de Registro de Salida 1 1,00 
 Arqueta Biodigestor 1 1,00 
  2,00 74,77 149,54 
 07.12 u Bote Sifónico 
 Baño 1 1,00 
  1,00 22,99 22,99 
 07.13 u Biodigestor de Rotoplas 
 Biodigestor 1 1,00 
  1,00 1.147,85 1.147,85 
 07.14 m² Relleno de Piedra Grande e=4" 
 Zanja de Infiltración 1 3,50 1,50 5,25 
  5,25 3,17 16,64 
 07.15 m² Relleno de Piedra Mediana e=4" 
 Zanja de Infiltración 1 3,50 1,50 5,25 
  5,25 3,48 18,27 
 07.16 m² Relleno de Piedra Ripio e=4" 
 Zanja de Infiltración 1 3,50 1,50 5,25 
  5,25 3,17 16,64 
 07.17 m Tubería Perforada 
 Zanja de Infiltración 1 3,50 3,50 
  3,50 8,71 30,49 
 07.18 m² Impermeabilización Manta de Polietileno 
 Zanja de Infiltración 1 3,50 1,50 5,25 
  5,25 3,56 18,69 
 07.19 m² Relleno Terreno Vegetal e=6" 
 Zanja de Infiltración 1 3,50 1,50 5,25 
  5,25 7,72 40,53 
 Total Capítulo 07 FONTANERÍA .............................................................................  S/. 2.174,28 
 Capítulo 08 ELECTRICIDAD 
 08.01 u Tablero General de Distribución 
 Tablero General 1 1,00 
  1,00 377,88 377,88 
 08.02 pto Punto de Luz con Lámpara 
 Baño 1 1,00 
 Fregadero 1 1,00 
  2,00 113,56 227,12 
 08.03 pto Enchufes de Tomacorriente 
 Baño 1 1,00 
 Fregadero 1 1,00 
  2,00 40,71 81,42 
 Total Capítulo 08 ELECTRICIDAD .........................................................................  S/. 686,42 
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 Capítulo 09 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
 09.01 m² Enfoscado Rayado 
 Tabique Fregadero 1 2,25 2,10 4,73 
 Tabique Puerta 1 0,85 2,10 1,79 
 1 0,64 1,45 0,93 
 Tabique Lateral 2 1,50 2,10 6,30 
 Mueble Fregadero Laterales 4 0,60 0,75 1,80 
 Mueble Fregadero Repisa 1 2,55 0,60 1,53 
 Descuento Pila -1 0,90 0,50 -0,45 
 Mueble Fregadero Suelo 2 2,35 0,60 2,82 
 Mueble Fregadero Frente 2 0,90 0,10 0,18 
 2 2,35 0,15 0,71 
 Bordillo Ducha 2 1,80 0,15 0,54 
 1 1,80 0,10 0,18 
  21,06 18,99 399,93 
 09.02 m² Enfoscado Fino 
 Tabique Fregadero 1 2,55 2,10 5,36 
 Tabique Puerta 1 1,00 2,10 2,10 
 1 0,80 1,45 1,16 
 Tabique Lateral 2 1,80 2,49 8,96 
 2 1,80 0,39 1,40 
  18,98 21,21 402,57 
 09.03 m Vestidura de Derrames 1:5 (C:A) e=1,5 cm 
 Puerta 1 3,55 3,55 
 Ventana Superior Puerta 1 1,25 1,25 
 Ventana Lateral Puerta 1 1,30 1,30 
 Ventana Superior Fregadero 1 3,30 3,30 
  9,40 11,25 105,75 
 09.04 m² Alicatado tipo Azulejo Nacional 
 Tabique Fregadero 1 2,25 1,95 4,39 
 Tabique Puerta 1 0,85 1,95 1,66 
 1 0,64 1,30 0,83 
 Tabique Lateral 2 1,50 1,95 5,85 
 Mueble Fregadero Laterales 4 0,60 0,75 1,80 
 Mueble Fregadero Repisa 1 2,55 0,60 1,53 
 Descuento Pila -1 0,90 0,50 -0,45 
 Mueble Fregadero Suelo 2 2,35 0,60 2,82 
 Mueble Fregadero Frente 2 0,90 0,10 0,18 
 2 2,35 0,15 0,71 
  19,32 61,98 1.197,45 
 09.05 m² Zócalo de Cerámico tipo Nacional 
 Tabique Fregadero 1 2,25 0,15 0,34 
 Tabique Puerta 1 0,85 0,15 0,13 
 1 0,64 0,15 0,10 
 Tabique Lateral 2 1,50 0,15 0,45 
 Bordillo Ducha 2 1,80 0,15 0,54 
 1 1,80 0,10 0,18 
  1,74 74,58 129,77 
 Total Capítulo 09 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS ...............................................  S/. 2.235,47 
 Capítulo 10 PISOS Y PAVIMENTOS 
 10.01 m² Concreto Frotachado 2" 1:5 (C:H) 
 Suelo Baño 1 1,50 2,25 3,38 
 Suelo Exterior 1 2,55 0,80 2,04 
 1 2,55 1,30 3,32 
 2 4,50 0,65 5,85 
 1 0,75 0,15 0,11 
  14,70 19,11 280,92 
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 10.02 m² Piso tipo Cerámico Nacional Antideslizante 
 Suelo Baño 1 1,50 2,25 3,38 
  3,38 73,49 248,40 
 10.03 m² Piso de Cemento 40mm 1:5 (C:H) Pulido 10mm 1:2 (C:A) 
 Suelo Exterior 1 2,55 0,80 2,04 
 1 2,55 1,30 3,32 
 2 4,50 0,65 5,85 
 1 0,75 0,15 0,11 
  11,32 31,00 350,92 
 Total Capítulo 10 PISOS Y PAVIMENTOS .............................................................  S/. 880,24 
 Capítulo 11 CARPINTERÍA DE MADERA 
 11.01 m Premarco 2x4" de madera 
 Puerta Baño 1 4,20 4,20 
 Ventana Superior Puerta 1 5,30 5,30 
 Ventana Lateral Puerta 1 2,60 2,60 
 Ventana Superior Fregadero 1 5,84 5,84 
  17,94 11,29 202,54 
 11.02 m² Puerta Apanelada e=45mm 
 Puerta Baño 1 1,00 
  1,00 429,89 429,89 
 11.03 m² Ventana de Madera con Celosía y Mosquitera 
 Ventana Superior Puerta 1 2,25 0,40 0,90 
 Ventana Superior Fregadero 1 2,25 0,67 1,51 
  2,41 90,94 219,17 
 11.04 m² Ventana de Madera con Lamas y Mosquitera 
 Ventana Lateral Puerta 1 0,65 0,65 0,42 
  0,42 144,94 60,87 
 Total Capítulo 11 CARPINTERÍA DE MADERA .......................................................  S/. 912,47 
 Capítulo 12 CERRAJERÍA 
 12.01 u Bisagra Capuchina Aluminada 
 Puerta Baño 1 3,00 3,00 
  3,00 16,87 50,61 
 12.02  Cerrojo Interior 
 Puerta Baño 1 1,00 
  1,00 9,93 9,93 
 12.03  Picaporte de Superficie 
 Puerta Baño 1 1,00 
  1,00 13,74 13,74 
 Total Capítulo 12 CERRAJERÍA .............................................................................  S/. 74,28 
 Capítulo 13 PINTURA 
 13.01 m² Imprimante sobre Enfoscado 
 Tabique Fregadero 1 2,55 2,10 5,36 
 Tabique Puerta 1 1,00 2,10 2,10 
 1 0,80 1,45 1,16 
 Tabique Lateral 2 1,80 2,49 8,96 
  17,58 3,29 57,84 
 13.02 m² Pintura Esmalte en Muros 
 Tabique Fregadero 1 2,55 2,10 5,36 
 Tabique Puerta 1 1,00 2,10 2,10 
 1 0,80 1,45 1,16 
 Tabique Lateral 2 1,80 2,49 8,96 
 2 1,80 0,39 1,40 
  18,98 9,89 187,71 
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 13.03 m² Pintura Barniz en Carpinterías 
 Puerta Baño 1 2,10 0,70 1,47 
 Ventana Superior Puerta 1 2,25 0,40 0,30 0,27 
 Ventana Lateral Puerta 1 0,65 0,65 0,90 0,38 
 Ventana Superior Fregadero 1 2,25 0,67 0,30 0,45 
  2,57 16,15 41,51 
 Total Capítulo 13 PINTURA ...................................................................................  S/. 287,06 
 Capítulo 14 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
 14.01 u Inodoro Sifón Jet Blanco Estándar 
 Inodoro 1 1,00 
  1,00 288,35 288,35 
 14.02 u Lavatorio Blanco Estándar en Pedestal 
 Lavatorio 1 1,00 
  1,00 183,76 183,76 
 14.03 u Lavadero Inoxidable 
 Fregadero 1 1,00 
  1,00 263,76 263,76 
 14.04 u Papelera de Bronce Cromado Empotrada 
 Papelera 1 1,00 
  1,00 42,51 42,51 
 14.05 u Espejo Biselado 50x60cm e=6mm 
 Espejo 1 1,00 
  1,00 77,51 77,51 
 
 14.06 u Grifería Promedio 
 Grifería Lavadero 1 1,00 
 Grifería Fregadero 1 1,00 
 Grifería Ducha 1 1,00 
  3,00 52,51 157,53 
 14.07 u Toallero 
 Toallero 1 1,00 
  1,00 27,51 27,51 
 14.08 u Soporte Papel Higiénico 
 Soporte Papel Higiénico 1 1,00 
  1,00 27,51 27,51 
 14.09 u Repisa Ducha 
 Repisa Ducha 1 1,00 
  1,00 32,51 32,51 
 14.10 m Balda Fregadero 
 Balda Fregadero 2 2,55 5,10 
  5,10 15,68 79,97 
 14.11 u Cortina 
 Cortina de ducha 1 1,00 
  1,00 23,66 23,66 
 Total Capítulo 14 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS ................................  S/. 1.204,58 
 Capítulo 15 LIMPIEZA 
 15.01 d Limpieza Permanente de la Obra 
 Días de Trabajo 10 10,00 
  10,00 3,08 30,80 
 15.02 u Limpieza Final de la Obra 
 Final de obra 1 1,00 
  1,00 32,50 32,50 
 Total Capítulo 15 LIMPIEZA ..................................................................................  S/. 63,30 
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C9.3 Cuadro de Descompuestos 
 Capítulo 01 OBRAS PROVISIONALES 
 01.01 m² Limpieza Manual del terreno 
 MO1 0,064 h Peón 11,73 0,75 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 0,80 0,04 
 Total Partida ....................................................... 0,79 
 01.02 u Transporte de Material y Herramientas 
 MO1 6,000 h Peón 11,73 70,38 
 MO2 2,000 h Oficial 13,01 26,02 
 MO3 1,000 h Operario 14,97 14,97 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 111,40 5,57 
 V25 2.750,000 kg Transporte Fluvial 0,05 137,50 
 Total Partida ....................................................... 254,44 
 01.03 d Atención Trabajadores Comunitarios 
 V26 8,000 d Refrigerio 5,00 40,00 
 Total Partida ....................................................... 40,00 
 01.04 m² Trazo, Nivel y Replanteo Preliminar 
 MO1 0,100 h Peón 11,73 1,17 
 MO2 0,050 h Oficial 13,01 0,65 
 MO3 0,050 h Operario 14,97 0,75 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 2,60 0,13 
 A11 1,030 Pt Madera Encofrado 1,50 1,55 
 C10 0,010 kg Clavo para Madera con Cabeza 3" 7,00 0,07 
 V11 0,800 m Cordel 0,10 0,08 
 V23 0,200 kg Serrín 1,00 0,20 
 Total Partida ....................................................... 4,60 
 01.05 u Replanteo durante el Proceso 
 MO1 1,000 h Peón 11,73 11,73 
 MO2 1,000 h Oficial 13,01 13,01 
 MO3 1,000 h Operario 14,97 14,97 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 39,70 1,99 
 Total Partida ....................................................... 41,70 
 
 Capítulo 02 SEGURIDAD Y SALUD 
 02.01 u Equipos de Protección Individual 
 Q01 1,000 u Botas 40,00 40,00 
 Q03 1,200 u Casco 20,00 24,00 
 Q04 1,200 u Chaleco 20,00 24,00 
 Q05 0,250 u Faja Lumbar 40,00 10,00 
 Q06 2,000 u Guante de Goma 9,00 18,00 
 Q07 2,000 u Guante Liviano 3,50 7,00 
 Q08 1,000 u Impermeable 35,00 35,00 
 Q09 0,170 u Lentes de Seguridad 12,00 2,04 
 Q10 0,500 u Mascarilla 3,50 1,75 
 Total Partida ....................................................... 161,79 
 02.02 u Equipo de Protección Colectiva 
 V12 1,000 u Extintor 6Kg 110,00 110,00 
 Total Partida ....................................................... 110,00 
 02.03 u Señalización Temporal de Seguridad 
 V15 1,000 Rll Malla Faena 50x1 110,00 110,00 
 V21 15,000 u Poste de Señalización 20,00 300,00 
 V22 3,000 u Señales Varias 35,00 105,00 
 Total Partida ....................................................... 515,00 
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 02.04 h Capacitación en Seguridad y Salud 
 MO1 5,000 h Peón 11,73 58,65 
 MO2 2,000 h Oficial 13,01 26,02 
 MO3 4,000 h Operario 14,97 59,88 
 Total Partida ....................................................... 144,55 
 02.05 u Evacuación de Urgencia 
 Q02 1,000 u Botiquín 65,00 65,00 
 V27 1,000 u Evacuación de Urgencia 300,00 300,00 
 Total Partida ....................................................... 365,00 
 03.01 m³ Excavación Principal 
 MO1 3,200 h Peón 11,73 37,54 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 37,50 1,88 
 Total Partida ....................................................... 39,42 
 Capítulo 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 03.02 m² Excavación de Capa Vegetal h=15cm 
 MO1 0,266 h Peón 11,73 3,12 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 3,10 0,16 
 Total Partida ....................................................... 3,28 
 03.03 m³ Eliminación Manual 
 MO1 1,143 h Peón 11,73 13,41 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 13,40 0,67 
 Total Partida ....................................................... 14,08 
  Capítulo 04 CIMENTACIÓN 
04.01 m² Encofrado y Desencofrado de Losa 
 MO1 0,421 h Peón 11,73 4,94 
 MO3 0,842 h Operario 14,97 12,60 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 17,50 0,88 
 A11 9,020 Pt Madera Encofrado 1,50 13,53 
 C08 0,150 kg Clavo para Madera con Cabeza 2" 7,00 1,05 
 Total Partida ....................................................... 33,00 
 04.02 m² Hormigón de Limpieza 1/8 (C:H) e=3" 
 MO1 0,266 h Peón 11,73 3,12 
 MO2 0,066 h Oficial 13,01 0,86 
 MO3 0,066 h Operario 14,97 0,99 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 5,00 0,25 
 A05 0,350 bls Cemento Portland 38,00 13,30 
 A17 0,090 m³ Ripio 15,00 1,35 
 V02 0,030 m³ Agua 15,00 0,45 
 V16 0,066 u Mezcladora de Concreto 30,00 1,98 
 Total Partida ....................................................... 22,30 
 04.03 m² Relleno de Piedra Grande e=6" 
 MO1 0,133 h Peón 11,73 1,56 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 1,60 0,08 
 A13 0,152 m³ Piedra Grande 15,00 2,28 
 Total Partida ....................................................... 3,92 
 04.04 m³ Hormigón de Solera 1/6 (C:H) 
 MO1 2,560 h Peón 11,73 30,03 
 MO2 0,640 h Oficial 13,01 8,33 
 MO3 0,640 h Operario 14,97 9,58 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 47,90 2,40 
 A05 4,520 bls Cemento Portland 38,00 171,76 
 A17 1,050 m³ Ripio 15,00 15,75 
 V02 0,230 m³ Agua 15,00 3,45 
 V16 0,640 u Mezcladora de Concreto 30,00 19,20 
 Total Partida ....................................................... 260,50 
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 04.05 m Acero F'y=4.200 kg/cm² 
 MO2 0,040 h Oficial 13,01 0,52 
 MO3 0,040 h Operario 14,97 0,60 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 1,10 0,06 
 H02 0,070 kg Alambre Negro Recocido #16 8,00 0,56 
 A01 0,440 u Acero Corrugado 1/2" L=900cm 36,00 15,84 
 A02 0,741 u Acero Corrugado 3/8" L=900cm 21,42 15,87 
 Total Partida ....................................................... 33,45 
 04.06 m³ Hormigón en vigas 1/3 (C:H) 
 MO1 2,560 h Peón 11,73 30,03 
 MO2 0,640 h Oficial 13,01 8,33 
 MO3 0,640 h Operario 14,97 9,58 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 47,90 2,40 
 A05 8,020 bls Cemento Portland 38,00 304,76 
 A17 1,050 m³ Ripio 15,00 15,75 
 V02 0,230 m³ Agua 15,00 3,45 
 V16 0,640 u Mezcladora de Concreto 30,00 19,20 
 Total Partida ....................................................... 393,50 
 04.07 m² Impermeabilización Manta de Polietileno 
 MO1 0,037 h Peón 11,73 0,43 
 MO3 0,019 h Operario 14,97 0,28 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 0,70 0,04 
 S12 1,050 m² Manta Polietileno Azul 60" 2,68 2,81 
 Total Partida ....................................................... 3,56 
 04.08 m³ Hormigón de Falso Piso 1/8 (C:H) 
 MO1 2,560 h Peón 11,73 30,03 
 MO2 0,640 h Oficial 13,01 8,33 
 MO3 0,640 h Operario 14,97 9,58 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 47,90 2,40 
 A05 3,400 bls Cemento Portland 38,00 129,20 
 A17 0,900 m³ Ripio 15,00 13,50 
 V02 0,150 m³ Agua 15,00 2,25 
 V16 0,640 u Mezcladora de Concreto 30,00 19,20 
 Total Partida ....................................................... 214,49 
 Capítulo 05 ALBAÑILERIA 
 05.01 m² Tabique Ladrillo Pandereta 1:4 (C:A) 
 MO1 0,266 h Peón 11,73 3,12 
 MO3 0,400 h Operario 14,97 5,99 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 9,10 0,46 
 A03 0,050 m³ Arena Fina 25,00 1,25 
 A05 0,120 bls Cemento Portland 38,00 4,56 
 A10 26,000 u Ladrillo Tubular 12x15x24 1,50 39,00 
 V02 0,020 m³ Agua 15,00 0,30 
 Total Partida ....................................................... 54,68 
 05.02 m² Encofrado y Desencofrado de Confinamiento 
 MO2 0,640 h Oficial 13,01 8,33 
 MO3 0,640 h Operario 14,97 9,58 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 17,90 0,90 
 C10 0,090 kg Clavo para Madera con Cabeza 3" 7,00 0,63 
 A11 4,440 Pt Madera Encofrado 1,50 6,66 
 Total Partida ....................................................... 26,10 
 05.03 m Acero F'y=4.200 kg/cm² 
 MO2 0,040 h Oficial 13,01 0,52 
 MO3 0,040 h Operario 14,97 0,60 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 1,10 0,06 
 H02 0,070 kg Alambre Negro Recocido #16 8,00 0,56 
 A02 0,330 u Acero Corrugado 3/8" L=900cm 21,42 7,07 
 Total Partida ....................................................... 8,81 
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 05.04 m³ Hormigón de Confinamiento 1:4 (C:A) 
 MO1 3,200 h Peón 11,73 37,54 
 MO2 0,800 h Oficial 13,01 10,41 
 MO3 0,800 h Operario 14,97 11,98 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 59,90 3,00 
 A05 6,500 bls Cemento Portland 38,00 247,00 
 A17 1,050 m³ Ripio 15,00 15,75 
 V02 0,230 m³ Agua 15,00 3,45 
 V16 0,400 u Mezcladora de Concreto 30,00 12,00 
 Total Partida ....................................................... 341,13 
 05.05 m² Encofrado y Desencofrado de Encimera 
 MO2 0,888 h Oficial 13,01 11,55 
 MO3 0,888 h Operario 14,97 13,29 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 24,80 1,24 
 C10 0,100 kg Clavo para Madera con Cabeza 3" 7,00 0,70 
 A11 9,020 Pt Madera Encofrado 1,50 13,53 
 Total Partida ....................................................... 40,31 
 05.06 m Acero F'y=4.200 kg/cm² 
 MO2 0,040 h Oficial 13,01 0,52 
 MO3 0,040 h Operario 14,97 0,60 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 1,10 0,06 
 H02 0,140 kg Alambre Negro Recocido #16 8,00 1,12 
 A02 1,100 u Acero Corrugado 3/8" L=900cm 21,42 23,56 
 Total Partida ....................................................... 25,86 
 05.07 m³ Hormigón en Encimera 1:4 (C:H) 
 MO1 3,200 h Peón 11,73 37,54 
 MO2 1,600 h Oficial 13,01 20,82 
 MO3 1,600 h Operario 14,97 23,95 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 82,30 4,12 
 A05 8,020 bls Cemento Portland 38,00 304,76 
 A17 1,050 m³ Ripio 15,00 15,75 
 V02 0,230 m³ Agua 15,00 3,45 
 V16 0,640 u Mezcladora de Concreto 30,00 19,20 
 Total Partida ....................................................... 429,59 
 
 Capítulo 06 ESTRUCTURA DE MADERA Y CUBIERTA 
 06.01 m Vigas Estructural 3x6" 
 MO1 0,160 h Peón 11,73 1,88 
 MO3 0,080 h Operario 14,97 1,20 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 3,10 0,16 
 A12 5,640 Pt Madera Estructural Tipo Tornillo 2,80 15,79 
 C11 0,060 kg Clavo para Madera con Cabeza 3 1/2" 7,00 0,42 
 Total Partida ....................................................... 19,45 
 06.02 m Correas de Sujeción 2x3" 
 MO1 0,160 h Peón 11,73 1,88 
 MO3 0,080 h Operario 14,97 1,20 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 3,10 0,16 
 A12 1,880 Pt Madera Estructural Tipo Tornillo 2,80 5,26 
 C11 0,060 kg Clavo para Madera con Cabeza 3 1/2" 7,00 0,42 
 Total Partida ....................................................... 8,92 
 06.03 m² Cobertura de Calamina Galvanizada 
 MO1 0,133 h Peón 11,73 1,56 
 MO2 0,133 h Oficial 13,01 1,73 
 MO3 0,133 h Operario 14,97 1,99 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 5,30 0,27 
 S03 0,960 u Calamina Galvanizada #30 25,00 24,00 
 S07 0,060 kg Clavo Calamina 8,00 0,48 
 Total Partida ....................................................... 30,03 
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 Capítulo 07 FONTANERÍA 
 07.01 m Tubería PVC Clase 10 SP p/ Agua Fría 3/4" 
 MO1 0,133 h Peón 11,73 1,56 
 MO3 0,133 h Operario 14,97 1,99 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 3,60 0,18 
 F04 0,500 u Codo PVC Sal 3/4"x90 2,50 1,25 
 F15 0,020 Gln Pegamento PVC 70,00 1,40 
 F21 0,750 u Tee PVC 3/4" 2,50 1,88 
 F27 0,220 m Tubería de PVC Sap C10 3/4"x5m 4,76 1,05 
 V09 0,100 u Cinta Teflón 1,00 0,10 
 Total Partida ....................................................... 9,41 
 07.02 m Tubería PVC Clase 10 SP p/ Agua Fría 1/2" 
 MO1 0,133 h Peón 11,73 1,56 
 MO3 0,133 h Operario 14,97 1,99 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 3,60 0,18 
 F03 1,000 u Codo PVC Sal 1/2"x90 2,00 2,00 
 F15 0,020 Gln Pegamento PVC 70,00 1,40 
 F17 0,250 u Reducción PVC 3/4"-1/2" 3,00 0,75 
 F26 0,220 m Tubería de PVC Sap C10 1/2"x5m 2,65 0,58 
 V09 0,100 u Cinta Teflón 1,00 0,10 
 Total Partida ....................................................... 8,56 
 07.03 m Tubería PVC Clase 10 p/ Salida de Agua Fría 1/2" 
 MO1 0,133 h Peón 11,73 1,56 
 MO3 0,133 h Operario 14,97 1,99 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 3,60 0,18 
 F01 0,800 u Adaptador PVC 1/2" 2,40 1,92 
 F03 1,000 u Codo PVC Sal 1/2"x90 2,00 2,00 
 F15 0,020 Gln Pegamento PVC 70,00 1,40 
 F26 0,220 m Tubería de PVC Sap C10 1/2"x5m 2,65 0,58 
 V09 0,100 u Cinta Teflón 1,00 0,10 
 Total Partida ....................................................... 9,73 
 07.04 u Válvula de Compuerta Pesada de 3/4" 
 MO3 0,333 h Operario 14,97 4,99 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 5,00 0,25 
 F15 0,010 Gln Pegamento PVC 70,00 0,70 
 F33 1,000 u Válvula de Compuerta 1/2" 21,87 21,87 
 V09 0,050 u Cinta Teflón 1,00 0,05 
 Total Partida ....................................................... 27,86 
 07.05 u Válvula de Compuerta Pesada de 1/2" 
 MO3 0,333 h Operario 14,97 4,99 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 5,00 0,25 
 F15 0,010 Gln Pegamento PVC 70,00 0,70 
 F34 1,000 u Válvula de Compuerta 3/4" 29,16 29,16 
 V09 0,050 u Cinta Teflón 1,00 0,05 
 Total Partida ....................................................... 35,15 
 07.06 u Contador de Agua 
 MO3 1,000 h Operario 14,97 14,97 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 15,00 0,75 
 F15 0,010 Gln Pegamento PVC 70,00 0,70 
 F16 1,000 u Reducción PVC 1"-3/4" 5,00 5,00 
 F35 1,000 u Válvula de Compuerta 1" 48,60 48,60 
 F39 1,000 u Contador de Agua 35,00 35,00 
 V09 0,050 u Cinta Teflón 1,00 0,05 
 Total Partida ....................................................... 105,07 
 07.07 u Sumidero de Bronce 2" 
 MO3 0,800 h Operario 14,97 11,98 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 12,00 0,60 
 F19 1,000 u Sumidero Cromado 2" 15,00 15,00 
 Total Partida ....................................................... 27,58 
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 07.08 m Salida de Desagüe PVC 2" 
 MO1 0,500 h Peón 11,73 5,87 
 MO3 1,000 h Operario 14,97 14,97 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 20,80 1,04 
 F06 0,700 u Codo PVC Sal 2"x90 5,00 3,50 
 F15 0,050 Gln Pegamento PVC 70,00 3,50 
 F29 0,366 m Tubería de PVC Desagüe 2"x3m 4,27 1,56 
 Total Partida ....................................................... 30,44 
 07.09 m Salida de Desagüe PVC 4" 
 MO1 0,500 h Peón 11,73 5,87 
 MO3 1,000 h Operario 14,97 14,97 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 20,80 1,04 
 F08 0,333 u Codo PVC Sal 4"x90 8,00 2,66 
 F15 0,050 Gln Pegamento PVC 70,00 3,50 
 F30 0,366 m Tubería de PVC Desagüe 4"x3m 7,00 2,56 
 Total Partida ....................................................... 30,60 
 07.10 u Arqueta de Válvulas 
 MO3 2,666 h Operario 14,97 39,91 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 39,90 2,00 
 A03 0,050 m³ Arena Fina 25,00 1,25 
 A05 0,520 bls Cemento Portland 38,00 19,76 
 A17 0,120 m³ Ripio 15,00 1,80 
 V02 0,030 m³ Agua 15,00 0,45 
 V16 0,320 u Mezcladora de Concreto 30,00 9,60 
 Total Partida ....................................................... 74,77 
 07.11 u Arqueta de Registro de Desagüe 
 MO3 2,666 h Operario 14,97 39,91 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 39,90 2,00 
 A03 0,050 m³ Arena Fina 25,00 1,25 
 A05 0,520 bls Cemento Portland 38,00 19,76 
 A17 0,120 m³ Ripio 15,00 1,80 
 V02 0,030 m³ Agua 15,00 0,45 
 V16 0,320 u Mezcladora de Concreto 30,00 9,60 
 Total Partida ....................................................... 74,77 
 07.12 u Bote Sifónico 
 MO3 0,333 h Operario 14,97 4,99 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 5,00 0,25 
 F15 0,010 Gln Pegamento PVC 70,00 0,70 
 F40 1,000 u Bote Sifónico 17,00 17,00 
 V09 0,050 u Cinta Teflón 1,00 0,05 
 Total Partida ....................................................... 22,99 
 07.13 u Biodigestor de Rotoplas 
 MO1 2,000 h Peón 11,73 23,46 
 MO3 1,000 h Operario 14,97 14,97 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 38,40 1,92 
 F15 0,050 Gln Pegamento PVC 70,00 3,50 
 F41 1,000 u Biodigestor 1.104,00 1.104,00 
 Total Partida ....................................................... 1.147,85 
 07.14 m² Relleno de Piedra Grande e=4" 
 MO1 0,133 h Peón 11,73 1,56 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 1,60 0,08 
 A13 0,102 m³ Piedra Grande 15,00 1,53 
 Total Partida ....................................................... 3,17 
 07.15 m² Relleno de Piedra Mediana e=4" 
 MO1 0,133 h Peón 11,73 1,56 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 1,60 0,08 
 A14 0,102 m³ Piedra Mediana 18,00 1,84 
 Total Partida ....................................................... 3,48 
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 07.16 m² Relleno de Piedra Ripio e=4" 
 MO1 0,133 h Peón 11,73 1,56 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 1,60 0,08 
 A17 0,102 m³ Ripio 15,00 1,53 
 Total Partida ....................................................... 3,17 
 07.17 m Tubería Perforada 
 MO3 0,080 h Operario 14,97 1,20 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 1,20 0,06 
 F15 0,020 Gln Pegamento PVC 70,00 1,40 
 F42 1,050 u Tubería de PVC Perforada 2"x3m 5,76 6,05 
 Total Partida ....................................................... 8,71 
 07.18 m² Impermeabilización Manta de Polietileno 
 MO1 0,037 h Peón 11,73 0,43 
 MO3 0,019 h Operario 14,97 0,28 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 0,70 0,04 
 S12 1,050 m² Manta Polietileno Azul 60" 2,68 2,81 
 Total Partida ....................................................... 3,56 
 07.19 m² Relleno Terreno Vegetal e=6" 
 MO1 0,133 h Peón 11,73 1,56 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 1,60 0,08 
 S13 0,152 m³ Tierra de Chacra Vegetal 40,00 6,08 
 Total Partida ....................................................... 7,72 
 Capítulo 08 ELECTRICIDAD 
 08.01 u Tablero General de Distribución 
 MO3 4,000 h Operario 14,97 59,88 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 59,90 3,00 
 E17 1,000 u Tablero Eléctrico 6 Circuitos 135,00 135,00 
 E18 4,000 u Termomagnético 2x15A 25,00 100,00 
 E19 2,000 u Termomagnético 2x20A 25,00 50,00 
 E20 1,000 u Termomagnético 2x30A 30,00 30,00 
 Total Partida ....................................................... 377,88 
 08.02 pto Punto de Luz con Lámpara 
 MO1 1,333 h Peón 11,73 15,64 
 MO3 1,333 h Operario 14,97 19,96 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 35,60 1,78 
 E01 7,500 m Cable TW #14 AWG 2,5mm² 1,30 9,75 
 E03 1,200 u Caja Galvanizada Octogonal Pesada 4" 4,90 5,88 
 E04 0,300 u Caja Galvanizada Rectangular Pesada 4" 3,15 0,95 
 E09 1,000 u Fluorescente Circular ISPE 1x40W 40,00 40,00 
 E11 0,150 u Interruptor Simple 8,00 1,20 
 F11 2,000 u Curva PVC Sel 3/4" 3,70 7,40 
 F15 0,020 Gln Pegamento PVC 70,00 1,40 
 F31 3,000 m Tubo PVC Sel 3/4"x3m 2,50 7,50 
 F32 1,000 u Unión PVC Sel 3/4" 1,80 1,80 
 V07 0,100 u Cinta Aislante 3,00 0,30 
 Total Partida ....................................................... 113,56 
 08.03 pto Enchufes de Tomacorriente 
 MO1 1,600 h Peón 11,73 18,77 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 18,80 0,94 
 E01 5,000 m Cable TW #14 AWG 2,5mm² 1,30 6,50 
 E21 0,700 u Tomacorriente Doble Plano Bakelita 7,00 4,90 
 F31 3,000 m Tubo PVC Sel 3/4"x3m 2,50 7,50 
 F32 1,000 u Unión PVC Sel 3/4" 1,80 1,80 
 V07 0,100 u Cinta Aislante 3,00 0,30 
 Total Partida ....................................................... 40,71 
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 Capítulo 09 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
 09.01 m² Enfoscado Rayado 
 MO1 0,203 h Peón 11,73 2,38 
 MO3 0,615 h Operario 14,97 9,21 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 11,60 0,58 
 A03 0,030 m³ Arena Fina 25,00 0,75 
 A05 0,140 bls Cemento Portland 38,00 5,32 
 V02 0,050 m³ Agua 15,00 0,75 
 Total Partida ....................................................... 18,99 
 09.02 m² Enfoscado Fino 
 MO1 0,240 h Peón 11,73 2,82 
 MO3 0,727 h Operario 14,97 10,88 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 13,70 0,69 
 A03 0,030 m³ Arena Fina 25,00 0,75 
 A05 0,140 bls Cemento Portland 38,00 5,32 
 V02 0,050 m³ Agua 15,00 0,75 
 Total Partida ....................................................... 21,21 
 09.03 m Vestidura de Derrames 1:5 (C:A) e=1,5 cm 
 MO1 0,500 h Peón 11,73 5,87 
 MO3 0,250 h Operario 14,97 3,74 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 9,60 0,48 
 A03 0,010 m³ Arena Fina 25,00 0,25 
 A05 0,020 bls Cemento Portland 38,00 0,76 
 V02 0,010 m³ Agua 15,00 0,15 
 Total Partida ....................................................... 11,25 
 09.04 m² Alicatado tipo Azulejo Nacional 
 MO1 0,333 h Peón 11,73 3,91 
 MO3 0,667 h Operario 14,97 9,98 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 13,90 0,70 
 S01 1,050 m² Azulejo tipo Nacional 25x40 40,00 42,00 
 A05 0,080 bls Cemento Portland 38,00 3,04 
 S08 0,040 Bls Cruceta 3mm x 200 ud 30,00 1,20 
 S10 0,500 Kg Fragua Porcelánica 2,00 1,00 
 V02 0,010 m³ Agua 15,00 0,15 
 Total Partida ....................................................... 61,98 
 09.05 m² Zócalo de Cerámico tipo Nacional 
 MO1 0,333 h Peón 11,73 3,91 
 MO3 0,667 h Operario 14,97 9,98 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 13,90 0,70 
 S05 1,050 m² Cerámico tipo Nacional 30x30 52,00 54,60 
 A05 0,080 bls Cemento Portland 38,00 3,04 
 S08 0,040 Bls Cruceta 3mm x 200 ud 30,00 1,20 
 S10 0,500 Kg Fragua Porcelánica 2,00 1,00 
 V02 0,010 m³ Agua 15,00 0,15 
 Total Partida ....................................................... 74,58 
 
 Capítulo 10 PISOS Y PAVIMENTOS 
 10.01 m² Concreto Frotachado 2" 1:5 (C:H) 
 MO1 0,266 h Peón 11,73 3,12 
 MO2 0,066 h Oficial 13,01 0,86 
 MO3 0,066 h Operario 14,97 0,99 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 5,00 0,25 
 A05 0,270 bls Cemento Portland 38,00 10,26 
 A17 0,060 m³ Ripio 15,00 0,90 
 V02 0,050 m³ Agua 15,00 0,75 
 V16 0,066 u Mezcladora de Concreto 30,00 1,98 
 Total Partida ....................................................... 19,11 
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 10.02 m² Piso tipo Cerámico Nacional Antideslizante 
 MO1 0,222 h Peón 11,73 2,60 
 MO3 0,666 h Operario 14,97 9,97 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 12,60 0,63 
 S05 1,050 m² Cerámico tipo Nacional 30x30 52,00 54,60 
 A05 0,090 bls Cemento Portland 38,00 3,42 
 S09 0,040 Bls Cruceta 7mm x 100 ud 40,00 1,60 
 S10 0,260 Kg Fragua Porcelánica 2,00 0,52 
 V02 0,010 m³ Agua 15,00 0,15 
 Total Partida ....................................................... 73,49 
 10.03 m² Piso de Cemento 40mm 1:5 (C:H) Pulido 10mm 1:2 (C:A) 
 MO1 0,640 h Peón 11,73 7,51 
 MO2 0,160 h Oficial 13,01 2,08 
 MO3 0,160 h Operario 14,97 2,40 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 12,00 0,60 
 A03 0,010 m³ Arena Fina 25,00 0,25 
 A05 0,320 bls Cemento Portland 38,00 12,16 
 A17 0,060 m³ Ripio 15,00 0,90 
 V02 0,020 m³ Agua 15,00 0,30 
 V16 0,160 u Mezcladora de Concreto 30,00 4,80 
 Total Partida ....................................................... 31,00 
 Capítulo 11 CARPINTERÍA DE MADERA 
 11.01 m Premarco 2x4" de madera 
 MO1 0,133 h Peón 11,73 1,56 
 MO3 0,133 h Operario 14,97 1,99 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 3,60 0,18 
 A12 2,450 Pt Madera Estructural Tipo Tornillo 2,80 6,86 
 C12 0,100 kg Clavo para Madera con Cabeza 4" 7,00 0,70 
 Total Partida ....................................................... 11,29 
 11.02 m² Puerta Apanelada e=45mm 
 MO1 1,066 h Peón 11,73 12,50 
 MO3 1,066 h Operario 14,97 15,96 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 28,50 1,43 
 C21 1,000 u Puerta de Madera Apanelada 2,10x1,00 400,00 400,00 
 Total Partida ....................................................... 429,89 
 11.03 m² Ventana de Madera con Celosía y Mosquitera 
 MO1 1,066 h Peón 11,73 12,50 
 MO3 1,066 h Operario 14,97 15,96 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 28,50 1,43 
 C16 18,000 Pt Madera Carpintería 3,00 54,00 
 C17 1,000 m² Malla Mosquitera Metálica 6,00 6,00 
 C08 0,150 kg Clavo para Madera con Cabeza 2" 7,00 1,05 
 Total Partida ....................................................... 90,94 
 11.04 m² Ventana de Madera con Lamas y Mosquitera 
 MO1 1,066 h Peón 11,73 12,50 
 MO3 1,066 h Operario 14,97 15,96 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 28,50 1,43 
 C16 36,000 Pt Madera Carpintería 3,00 108,00 
 C17 1,000 m² Malla Mosquitera Metálica 6,00 6,00 
 C08 0,150 kg Clavo para Madera con Cabeza 2" 7,00 1,05 
 Total Partida ....................................................... 144,94 
 Capítulo 12 CERRAJERÍA 
 12.01 u Bisagra Capuchina Aluminada 
 MO3 0,500 h Operario 14,97 7,49 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 7,50 0,38 
 C03 1,000 u Bisagra Capuchina 3x3" 9,00 9,00 
 Total Partida ....................................................... 16,87 
 12.02  Cerrojo Interior 
 MO3 0,250 h Operario 14,97 3,74 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 3,70 0,19 
 H06 1,000 u Cerrojo Interior 6,00 6,00 
 Total Partida ....................................................... 9,93 
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 12.03  Picaporte de Superficie 
 MO3 0,333 h Operario 14,97 4,99 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 5,00 0,25 
 C20 1,000 u Picaporte 1x3" 8,50 8,50 
 Total Partida ....................................................... 13,74 
 Capítulo 13 PINTURA 
 13.01 m² Imprimante sobre Enfoscado 
 MO1 0,133 h Peón 11,73 1,56 
 MO3 0,033 h Operario 14,97 0,49 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 2,10 0,11 
 P04 0,010 u Brocha 4" Cerda Sintética 12,00 0,12 
 P05 0,060 Gln Imprimante 11,00 0,66 
 P12 0,010 u Rodillo 9" 8,90 0,09 
 C14 0,030 u Lija 80 2,10 0,06 
 C15 0,030 u Lija 180 1,80 0,05 
 V02 0,010 m³ Agua 15,00 0,15 
 Total Partida ....................................................... 3,29 
 13.02 m² Pintura Esmalte en Muros 
 MO1 0,066 h Peón 11,73 0,77 
 MO3 0,266 h Operario 14,97 3,98 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 4,80 0,24 
 P04 0,010 u Brocha 4" Cerda Sintética 12,00 0,12 
 P09 0,050 Gln Pintura Esmalte Color 38,00 1,90 
 P12 0,020 u Rodillo 9" 8,90 0,18 
 P13 0,010 Gln Thinner Estándar 28,50 0,29 
 V08 0,100 u Cinta Papel Adhesiva 4"x45m 24,12 2,41 
 Total Partida ....................................................... 9,89 
 13.03 m² Pintura Barniz en Carpinterías 
 MO1 0,100 h Peón 11,73 1,17 
 MO3 0,400 h Operario 14,97 5,99 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 7,20 0,36 
 C02 0,050 Gln Barniz Marino 53,00 2,65 
 C15 0,030 u Lija 180 1,80 0,05 
 P02 0,100 u Brocha 2" Cerda Sintética 7,00 0,70 
 P04 0,010 u Brocha 4" Cerda Sintética 12,00 0,12 
 P13 0,010 Gln Thinner Estándar 28,50 0,29 
 V08 0,200 u Cinta Papel Adhesiva 4"x45m 24,12 4,82 
 Total Partida ....................................................... 16,15 
 Capítulo 14 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
 14.01 u Inodoro Sifón Jet Blanco Estándar 
 MO1 1,000 h Peón 11,73 11,73 
 MO3 2,000 h Operario 14,97 29,94 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 41,70 2,09 
 M03 1,000 u Inodoro Sifón Jet Blanco Estándar 244,59 244,59 
 Total Partida ....................................................... 288,35 
 14.02 u Lavatorio Blanco Estándar en Pedestal 
 MO1 1,000 h Peón 11,73 11,73 
 MO3 2,000 h Operario 14,97 29,94 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 41,70 2,09 
 M07 1,000 u Lavatorio Blanco Estándar i/Pedestal 140,00 140,00 
 Total Partida ....................................................... 183,76 
 14.03 u Lavadero Inoxidable 
 MO1 1,000 h Peón 11,73 11,73 
 MO3 2,000 h Operario 14,97 29,94 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 41,70 2,09 
 M05 1,000 u Lavadero Acero Inoxidable 47x90cm 220,00 220,00 
 Total Partida ....................................................... 263,76 
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 14.04 u Papelera de Bronce Cromado Empotrada 
 MO1 0,400 h Peón 11,73 4,69 
 MO3 0,800 h Operario 14,97 11,98 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 16,70 0,84 
 M08 1,000 u Papelera de Bronce 25,00 25,00 
 Total Partida ....................................................... 42,51 
 14.05 u Espejo Biselado 50x60cm e=6mm 
 MO1 0,400 h Peón 11,73 4,69 
 MO3 0,800 h Operario 14,97 11,98 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 16,70 0,84 
 M02 1,000 u Espejo Biselado 50x60 cm 6mm 60,00 60,00 
 Total Partida ....................................................... 77,51 
 14.06 u Grifería Promedio 
 MO1 0,400 h Peón 11,73 4,69 
 MO3 0,800 h Operario 14,97 11,98 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 16,70 0,84 
 F14 1,000 u Grifería promedio 35,00 35,00 
 Total Partida ....................................................... 52,51 
 14.07 u Toallero 
 MO1 0,400 h Peón 11,73 4,69 
 MO3 0,800 h Operario 14,97 11,98 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 16,70 0,84 
 M11 1,000 u Toallero 10,00 10,00 
 Total Partida ....................................................... 27,51 
 14.08 u Soporte Papel Higiénico 
 MO1 0,400 h Peón 11,73 4,69 
 MO3 0,800 h Operario 14,97 11,98 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 16,70 0,84 
 M10 1,000 u Soporte para Papel Higiénico 10,00 10,00 
 Total Partida ....................................................... 27,51 
 14.09 u Repisa Ducha 
 MO1 0,400 h Peón 11,73 4,69 
 MO3 0,800 h Operario 14,97 11,98 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 16,70 0,84 
 M09 1,000 u Repisa de Ducha 15,00 15,00 
 Total Partida ....................................................... 32,51 
 14.10 m Balda Fregadero 
 MO1 0,133 h Peón 11,73 1,56 
 MO3 0,133 h Operario 14,97 1,99 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 3,60 0,18 
 C16 3,750 Pt Madera Carpintería 3,00 11,25 
 C08 0,100 kg Clavo para Madera con Cabeza 2" 7,00 0,70 
 Total Partida ....................................................... 15,68 
 14.11 u Cortina 
 MO1 0,500 h Peón 11,73 5,87 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 5,90 0,30 
 A18 0,166 u Acero Liso 1/2" L=900cm 18,00 2,99 
 V28 1,000 u Cortina de ducha 14,50 14,50 
 Total Partida ....................................................... 23,66 
 Capítulo 15 LIMPIEZA 
 15.01 d Limpieza Permanente de la Obra 
 MO1 0,250 h Peón 11,73 2,93 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 2,90 0,15 
 Total Partida ....................................................... 3,08 
 15.02 u Limpieza Final de la Obra 
 MO1 2,000 h Peón 11,73 23,46 
 MO3 0,500 h Operario 14,97 7,49 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 31,00 1,55 
 Total Partida ....................................................... 32,50
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 A01 3,564 u Acero Corrugado 1/2" L=900cm 36,00 128,30 
 A02 11,909 u Acero Corrugado 3/8" L=900cm 21,42 255,09 
 A03-P 2,508 m³ Arena Fina 25,00 62,70 
 A05 45,971 bls Cemento Portland 38,00 1.746,89 
 A10 493,740 u Ladrillo Tubular 12x15x24 1,50 740,61 
 A11-P 82,639 Pt Madera Encofrado 1,50 123,96 
 A12-P 144,909 Pt Madera Estructural Tipo Tornillo 2,80 405,75 
 A13-P 2,800 m³ Piedra Grande 15,00 42,00 
 A14-P 0,536 m³ Piedra Mediana 18,00 9,64 
 A17-P 8,251 m³ Ripio 15,00 123,76 
 A18 0,166 u Acero Liso 1/2" L=900cm 18,00 2,99 
 Grupo A ........................................ S/. 3.641,69 
 C02 0,129 Gln Barniz Marino 53,00 6,81 
 C03 3,000 u Bisagra Capuchina 3x3" 9,00 27,00 
 C08 1,499 kg Clavo para Madera con Cabeza 2" 7,00 10,49 
 C10 0,624 kg Clavo para Madera con Cabeza 3" 7,00 4,37 
 C11 2,274 kg Clavo para Madera con Cabeza 3 1/2" 7,00 15,92 
 C12 1,794 kg Clavo para Madera con Cabeza 4" 7,00 12,56 
 C14 0,527 u Lija 80 2,10 1,11 
 C15 0,605 u Lija 180 1,80 1,09 
 C16-P 77,625 Pt Madera Carpintería 3,00 232,88 
 C17 2,830 m² Malla Mosquitera Metálica 6,00 16,98 
 C20 1,000 u Picaporte 1x3" 8,50 8,50 
 C21 1,000 u Puerta de Madera Apanelada 2,10x1,00 400,00 400,00 
 Grupo C ........................................ S/. 737,70 
 E01 25,000 m Cable TW #14 AWG 2,5mm² 1,30 32,50 
 E03 2,400 u Caja Galvanizada Octogonal Pesada 4" 4,90 11,76 
 E04 0,600 u Caja Galvanizada Rectangular Pesada 4" 3,15 1,89 
 E09 2,000 u Fluorescente Circular ISPE 1x40W 40,00 80,00 
 E11 0,300 u Interruptor Simple 8,00 2,40 
 E17 1,000 u Tablero Eléctrico 6 Circuitos 135,00 135,00 
 E18 4,000 u Termomagnético 2x15A 25,00 100,00 
 E19 2,000 u Termomagnético 2x20A 25,00 50,00 
 E20 1,000 u Termomagnético 2x30A 30,00 30,00 
 E21 1,400 u Tomacorriente Doble Plano Bakelita 7,00 9,80 
 Grupo E ........................................ S/. 453,35 
 F01 3,040 u Adaptador PVC 1/2" 2,40 7,30 
 F03 8,300 u Codo PVC Sal 1/2"x90 2,00 16,60 
 F04 2,050 u Codo PVC Sal 3/4"x90 2,50 5,13 
 F06 3,010 u Codo PVC Sal 2"x90 5,00 15,05 
 F08 0,999 u Codo PVC Sal 4"x90 8,00 7,99 
 F11 4,000 u Curva PVC Sel 3/4" 3,70 14,80 
 F14 3,000 u Grifería promedio 35,00 105,00 
 F15 0,843 Gln Pegamento PVC 70,00 59,01 
 F16 1,000 u Reducción PVC 1"-3/4" 5,00 5,00 
 F17 1,125 u Reducción PVC 3/4"-1/2" 3,00 3,38 
 F19 1,000 u Sumidero Cromado 2" 15,00 15,00 
 F21 3,075 u Tee PVC 3/4" 2,50 7,69 
 F26 1,826 m Tubería de PVC Sap C10 1/2"x5m 2,65 4,84 
 F27 0,902 m Tubería de PVC Sap C10 3/4"x5m 4,76 4,29 
 F29 1,574 m Tubería de PVC Desagüe 2"x3m 4,27 6,72 
 F30 1,098 m Tubería de PVC Desagüe 4"x3m 7,00 7,69 
 F31 12,000 m Tubo PVC Sel 3/4"x3m 2,50 30,00 
 F32 4,000 u Unión PVC Sel 3/4" 1,80 7,20 
 F33 1,000 u Válvula de Compuerta 1/2" 21,87 21,87 
 F34 4,000 u Válvula de Compuerta 3/4" 29,16 116,64 
 F35 1,000 u Válvula de Compuerta 1" 48,60 48,60 
 F39 1,000 u Contador de Agua 35,00 35,00 
 F40 1,000 u Bote Sifónico 17,00 17,00 
 F41 1,000 u Biodigestor 1.104,00 1.104,00 
 F42 3,675 u Tubería de PVC Perforada 2"x3m 5,76 21,17 
 Grupo F ........................................ S/. 1.686,95 
 H02 1,582 kg Alambre Negro Recocido #16 8,00 12,66 
 H06 1,000 u Cerrojo Interior 6,00 6,00 
 Grupo H........................................ S/. 18,66 
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 M02 1,000 u Espejo Biselado 50x60 cm 6mm 60,00 60,00 
 M03 1,000 u Inodoro Sifón Jet Blanco Estándar 244,59 244,59 
 M05 1,000 u Lavadero Acero Inoxidable 47x90cm 220,00 220,00 
 M07 1,000 u Lavatorio Blanco Estándar i/Pedestal 140,00 140,00 
 M08 1,000 u Papelera de Bronce 25,00 25,00 
 M09 1,000 u Repisa de Ducha 15,00 15,00 
 M10 1,000 u Soporte para Papel Higiénico 10,00 10,00 
 M11 1,000 u Toallero 10,00 10,00 
 Grupo M ....................................... S/. 724,59 
 MO1 164,091 h Peón 11,73 1.924,79 
 MO2 17,720 h Oficial 13,01 230,53 
 MO3 134,123 h Operario 14,97 2.007,82 
 Grupo MO ..................................... S/. 4.163,14 
 P02 0,257 u Brocha 2" Cerda Sintética 7,00 1,80 
 P04 0,391 u Brocha 4" Cerda Sintética 12,00 4,70 
 P05 1,055 Gln Imprimante 11,00 11,60 
 P09 0,949 Gln Pintura Esmalte Color 38,00 36,06 
 P12 0,555 u Rodillo 9" 8,90 4,94 
 P13 0,216 Gln Thinner Estándar 28,50 6,14 
 Grupo P ........................................ S/. 65,24 
 Q01 0,600 u Botas 40,00 24,00 
 Q02 0,010 u Botiquín 65,00 0,65 
 Q03 0,720 u Casco 20,00 14,40 
 Q04 0,720 u Chaleco 20,00 14,40 
 Q05 0,150 u Faja Lumbar 40,00 6,00 
 Q06 1,200 u Guante de Goma 9,00 10,80 
 Q07 1,200 u Guante Liviano 3,50 4,20 
 Q08 0,600 u Impermeable 35,00 21,00 
 Q09 0,102 u Lentes de Seguridad 12,00 1,22 
 Q10 0,300 u Mascarilla 3,50 1,05 
 Grupo Q ........................................ S/. 97,72 
 S01 20,286 m² Azulejo tipo Nacional 25x40 40,00 811,44 
 S03 15,840 u Calamina Galvanizada #30 25,00 396,00 
 S05 5,376 m² Cerámico tipo Nacional 30x30 52,00 279,55 
 S07 0,990 kg Clavo Calamina 8,00 7,92 
 S08 0,842 Bls Cruceta 3mm x 200 ud 30,00 25,27 
 S09 0,135 Bls Cruceta 7mm x 100 ud 40,00 5,41 
 S10 11,409 Kg Fragua Porcelánica 2,00 22,82 
 S12 7,329 m² Manta Polietileno Azul 60" 2,68 19,64 
 S13 0,798 m³ Tierra de Chacra Vegetal 40,00 31,92 
 Grupo S ........................................ S/. 1.599,97 
 V02-P 5,313 m³ Agua 15,00 79,70 
 V07 0,400 u Cinta Aislante 3,00 1,20 
 V08 2,412 u Cinta Papel Adhesiva 4"x45m 24,12 58,18 
 V09 1,590 u Cinta Teflón 1,00 1,59 
 V11 17,400 m Cordel 0,10 1,74 
 V12 0,050 u Extintor 6Kg 110,00 5,50 
 V15 0,050 Rll Malla Faena 50x1 110,00 5,50 
 V16 7,557 u Mezcladora de Concreto 30,00 226,72 
 V21 0,750 u Poste de Señalización 20,00 15,00 
 V22 0,150 u Señales Varias 35,00 5,25 
 V23 4,350 kg Serrín 1,00 4,35 
 V25 2.750,000 kg Transporte Fluvial 0,05 137,00 
 V26-P 80,000 d Refrigerio 5,00 400,00 
 V27 0,010 u Evacuación de Urgencia 300,00 3,00 
 V28 1,000 u Cortina de ducha 14,50 14,50 
 Grupo V ........................................ S/. 959,72 
 Resumen 
 Mano de obra .......................................................  S/. 4.163,14 
 Materiales aportados por la población130 ...............  S/ 1.480,39  
 Materiales .............................................................  S/. 8.014,45 
 Maquinaria ............................................................  S/. 434,28 
 Otros ....................................................................  S/. 264,30 
 TOTAL ................................................................  S/. 14.356,56 
 
                                                            
130 Los materiales aportados por la población aparecen marcados en el listado con la letra “P” al final de su código. Por ejemplo A03-P 
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El proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de la población de los Barrios 
Ribereños que actualmente, entre otros problemas, están padeciendo graves enfermedades 
producidas por el consumo de agua no potable, de la que cabe destacar la desnutrición crónica de 
los menores de cinco años. La solución adoptada es la dotación de agua recogida en quebrada, 
tratada y distribuida a cada vivienda de los cuatro Barrios Ribereños por medio de un Núcleo 
Húmedo de Higiene que tendrá la siguiente dotación: lavadero, ducha, inodoro en el interior del 
núcleo húmedo y fregadero bajo porche en el exterior. 
Para poder ejecutarlo se han realizado previamente: 
- Un análisis contextualizado de la situación del Distrito, de la relación de la población 
de los Barrios Ribereños con el resto del Distrito y de la situación actual del país.  
- La recogida de datos para poder efectuar la planimetría del lugar, ubicando las 
viviendas de cada uno de los barrios y sus instalaciones de agua y saneamiento 
preexistentes, las principales quebradas que se consideraron como potenciales 
captaciones y las trochas y caminos que unían cada barrio. 
- Entrevistas a las familias de los Barrios Ribereños para conocer su cultura y sus usos 
respecto al agua, su higiene y hábitos sanitarios y su organización social. Del mismo 
modo se recogió información sobre las soluciones preexistentes. 
- Talleres de diseño participativo para que la población pudiera definir y aprobar la 
solución adoptada de Núcleo Húmedo de Higiene. 
- El diseño técnico de la solución final de Núcleo Húmedo de Higiene. 
- Una programación sostenible de las fases de ejecución y de administración, operación 
y mantenimiento, incluyendo una estrategia de implementación para poder realizarla y 
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Anexo A. Encuesta a la población 
El siguiente documento es la encuesta que sirvió de guion para las entrevistas abiertas 
que se hicieron a cada familia. Se decidió hacer entrevistas abiertas porque se observó que la 
población había realizado varias encuestas en los últimos años para diversos trabajos de la 
Municipalidad y el Gobierno. Así, se conseguía también una relación más directa con los 
pobladores y se conocían mejor sus costumbres y usos del agua. Esta encuesta abarca otros 
temas aparte del saneamiento porque también fue utilizada para el proyecto sobre la red de 
abastecimiento que está desarrollado en el TFM de Alba Gómez Calvo. 
ENCUESTA A LA POBLACIÓN. Fecha //. 
Perfil de los encuestados: 
- Comunidad:  
- Nº de miembros en la familia/ Vivienda:  
Nombre Edad  Rol que desempeña 
   
   
A) AGUA 
1. ¿Dónde traen o sacan el agua para BEBER? (Diferenciar por estación seca y lluviosa) 
  1.1. Época seca:  
  Río (Nombre:          ) 
  Quebrada (Nombre:         ) 
  Pileta/Grifo 
  Pozo 
  Agua de lluvia 
  Otros (Especificar:         ) 
  1.2. Época lluviosa: 
  Río (Nombre:          ) 
  Quebrada (Nombre:         ) 
  Pileta/Grifo 
  Pozo 
  Agua de lluvia 
  Otros (Especificar:         ) 
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2. ¿Dónde traen o sacan el agua para LAVAR? 
 Río (Nombre:          ) 
 Quebrada (Nombre:         ) 
 Pileta/Grifo 
 Pozo 
 Agua de lluvia 
 Otros (Especificar:          ) 
3. ¿Dónde traen o sacan el agua para los ANIMALES? 
 Río (Nombre:          ) 




 Otros (Especificar:          ) 
4. Cuanto tiempo necesitas para llegar al punto de abastecimiento en min: 
 Minutos 
5. Tiempo medio de espera en el punto de agua para llenar el recipiente. 
 Minutos 
6. ¿Con qué frecuencia sacan agua? 
 Más de dos veces al día 
 Dos veces al día 
 Una vez al día 
 Cada dos días 
 Más de dos días 
7. En su unidad familiar, ¿Quién se encarga de ir a por el agua? 
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8. ¿Hay un recipiente concreto para sacar agua? 
 Con tina específica para el agua 
 Con una tina cualquiera pero limpia 
 Con una tina cualquiera, sin importar que esté limpia 
 Otros (Especificar         ) 
9. ¿Hay un recipiente concreto para guardar el agua de beber/tomar? 
 En el mismo recipiente con el que se saca 
 Hay un recipiente concreto (Tipo       ) 
  9.1. ¿Se lava? 
    SI (Frecuencia       ) 
    NO 
  9.2. ¿Se tapa el recipiente para guardar agua? 
    SI (Cómo       )  
    NO 
  9.3. ¿Dónde se pone el recipiente para guardar agua? 
    En el suelo 
    En una estantería 
    Otro (Especificar      ) 
  9.4. ¿Cómo sacan agua del recipiente? 
    Con un cazo cualquiera 
    Con un cazo específico 
    Se vierte del recipiente a un vaso 
    Otro (Especificar      ) 
10. ¿Cuánto tiempo está almacenada el agua? 
 Menos de un día 
 Un día 
 Dos días 
 Más de dos días 
 Hasta que se contamina (Cómo       ) 
 Hasta que se termina 
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11. En cada viaje, ¿cuántos litros traen? 
 litros 
12. ¿Cuántos litros al día son para BEBER/COCINAR? 
 litros / litros 
13. ¿Cuántos litros al día son para LAVAR? 
 litros 
14. ¿Cuántos litros al día son para los ANIMALES? 
 litros 
15. Considera suficiente la cantidad de agua que tiene actualmente 
 Muy satisfecho 
 Satisfecho 
 Poco satisfecho 
 Nada satisfecho 
16. Se aplica en vuestro hogar algún tratamiento al agua antes de consumirla 
 No se aplica tratamiento 
 Se deja decantar 
 Se filtra (Cómo        ) 
 Se hierve (Cómo         ) 
 Se añade lejía (Cómo        ) 
 Otros (Especificar         ) 
17. Está satisfecho con la calidad del agua que consume actualmente 
 Muy satisfecho 
 Satisfecho 
 Poco satisfecho 
 Nada satisfecho 
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18. Valore la CALIDAD del agua de las siguientes fuentes. 
 Muy buena Buena Regular Mala Muy Mala 
Río Urubamba      
Quebrada      
Pozo      
Pileta      
Agua de lluvia      
B) SANEAMIENTO 
19. ¿Dónde realizan las necesidades personales? 
 Letrina 
 En el exterior lejos del punto de toma de agua 
 En el exterior cerca del punto de toma de agua 
 Otro lugar (Especificar        )  
20. Usa agua cuando va a defecar 
 No 
 Si 
 20.1 ¿Para qué?  
   Para lavar la letrina 
   Para lavado anal 
 20.2 ¿Con qué? 
   Con un cazo especial para este uso 
   Con cualquier cazo 
21. ¿Tuvo alguna vez una letrina y por qué dejó de usarla? 
 Sigo usándola 
 Nunca tuve 
 Sí tuve y se llenó el foso 
 Sí tuve y se estropeó (Por qué      ) 
 Otros (Especificar         ) 
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23. ¿Qué hace con las heces de los bebés? 
 Se tiran a la letrina 
 Los pañales se lavan y reúsan 
 Se entierran 





C) EQUIPAMIENTO DOMICILIARIO Y PREFERENCIAS TÉCNICAS  
24. Equipamiento domiciliario 
  24.1 Actual 




 Otros (Especificar         ) 







 Otros (Especificar         ) 
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 Otros (Especificar         ) 
26. ¿Cómo solucionarías el actual problema del agua potable? 
 Arreglar la instalación existente 
 Un nuevo pozo 
 Una captación de quebrada 
 Otra (Especificar         ) 
27. ¿Cómo le gustaría que se distribuyera el agua en el nuevo proyecto? 
 Grifo de servicio a pie de depósito 
 Fuentes públicas repartidas en varios puntos 
 Acometidas individuales en cada vivienda 
 Otros (Especificar         ) 
28. ¿Dónde desea que se localice su futura pileta familiar? 
 En el interior (Especificar        ) 
 En el exterior (Especificar        ) 
29. ¿Dónde desea que se localice su futura letrina familiar? 
 En el interior (Especificar        ) 
 En el exterior (Especificar        ) 
D) SOSTENIBILIDAD Y MANTENIMIENTO  




 Otros (Especificar         ) 
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31. Imagínese que se rompe el grifo de su pileta, ¿Cómo procedería a solucionar el problema? 
            
            
             
32. Imagínese que se rompe la tubería general de distribución afectando a varias familias de su 
barrio. ¿Cómo procedería a solucionar el problema? 
            
            
             
33. ¿Quién debe preocuparse de la futura instalación? 
 Dirigente de la comunidad 
 Alcalde/ La Municipalidad 
 Gerencia de Salud 
 El barrio 
 El presidente del barrio 
 Nadie 
 Otros (Especificar         ) 
34. ¿Tiene conocimientos técnicos para arreglar o mantener la instalación existente? 
 Sí (Cuáles          ) 
 No 
 Me gustaría ampliarlos/tenerlos 
35. ¿Ves necesario crear un Comité de Agua para mantener y cuidar la instalación? 
 Sí. 
 No. ¿Por qué?           
            
36. ¿Estaría dispuesto a pagar por el agua que consume si esta es potable? 
 Sí. Soles Peruanos al mes. 
 Sí.          especie 
 Sí.          otro método 
 No. ¿Por qué?            
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E) HIGIENE Y TEMAS SANITARIOS.  
37. ¿Qué se entiende por agua potable, por agua sana? 
 A la que ha sido tratada y purificada 
 La que sale del caño/tubería 
 La que sale del pozo 
 La que sale de la quebrada o río 
 




 39. Valore su grado de acuerdo o desacuerdo ante la siguiente afirmación:  
“La salud de las personas está relacionada con la calidad del agua”. 
 Muy de acuerdo 
 De acuerdo 
 Poco de acuerdo 
 Nada de acuerdo 
“El agua natural es pura” 
 Muy de acuerdo 
 De acuerdo 
 Poco de acuerdo 
 Nada de acuerdo 
“La falta de sistemas de desagüe de excretas contamina el agua” 
 Muy de acuerdo 
 De acuerdo 
 Poco de acuerdo 
 Nada de acuerdo 
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40. ¿Practica su familia hábitos de limpieza e higiene? 
 Lavarse las manos antes de las comidas 
 Lavar las tinas 
 Higiene personal ( veces al día) (Cómo     ) 
 Ropa 
 Otros (Especificar         ) 
41. ¿Ha participado o conoce el programa de comunidades saludables? 
 No Conoce 
 Conoce (Especificar         ) 
 Ha participado (Especificar        ) 
 Ha participado y practica lo aprendido (Especificar    ) 
42. ¿Cómo eliminan la basura? 
 Bosque 
 Basurero 
 Lo queman 
 Lo entierran 
 Lo tiran al río 
 Otros (Especificar         ) 
43. ¿Qué hace con las aguas residuales? 
 Se tiran cerca de la casa 
 Se tiran a la quebrada o al Urubamba 
 Otros (Especificar         ) 
44. En el último mes, ¿Cuántos de sus hijos han tenido diarrea? ¿Cuántas veces? 
           
            
Comentarios: 
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Anexo B. Resultado de la Encuesta a la población 
A continuación se desarrollan las respuestas de la Encuesta a la población realizada a las 
familias de los Barrios Ribereños. La columna de datos “Nº” hace referencia al número de 
respuestas que ha tenido la opción. La columna “A” es el porcentaje relativo al total de respuestas 
por cada pregunta. Como en algunas preguntas existía la posibilidad de respuesta múltiple, la 
columna “B” es el porcentaje en función del número total de familias entrevistadas, que fueron 51. 
Comunidad Nº A B 
San Felipe 9 17,65% 17,65%
San Fernando 8 15,69% 15,69%
Santa Elena 21 41,18% 41,18%
Santa Rosa 13 25,49% 25,49%
TOTAL 51 
 
Q-01.1 Nº A B 
Rio 17 20,99% 33,33%
Quebrada 16 19,75% 31,37%
Pileta 10 12,35% 19,61%
Pozo 8 9,88% 15,69%
Agua lluvia 18 22,22% 35,29%
Manante 12 14,81% 23,53%
Otros 0 0,00% 0,00%
TOTAL 81 
 
Q-01.2 Nº A B 
Rio 12 13,04% 23,53%
Quebrada 18 19,57% 35,29%
Pileta 8 8,70% 15,69%
Pozo 13 14,13% 25,49%
Agua lluvia 26 28,26% 50,98%
Manante 15 16,30% 29,41%
Otros 0 0,00% 0,00%
TOTAL 92 
 
Q-02 Nº A B 
Rio 16 16,67% 31,37%
Quebrada 17 17,71% 33,33%
Pileta 8 8,33% 15,69%
Pozo 8 8,33% 15,69%
Agua lluvia 32 33,33% 62,75%
Manante 15 15,63% 29,41%
Otros 0 0,00% 0,00%
TOTAL 96 
Q-03 Nº A B 
Rio 0 0,00% 0,00%
Quebrada 2 3,17% 3,92%
Pileta 1 1,59% 1,96%
Pozo 6 9,52% 11,76%
Suelo 45 71,43% 88,24%
Otros 9 14,29% 17,65%
TOTAL 63 
Q-04 Nº A B 
1 4 7,84% 7,84%
2 18 35,29% 35,29%
5 20 39,22% 39,22%
10 5 9,80% 9,80%
15 3 5,88% 5,88%
>15 1 1,96% 1,96%
TOTAL 51 
Q-05 Nº A B 
1 0 0,00% 0,00%
2 0 0,00% 0,00%
5 37 72,55% 72,55%
10 10 19,61% 19,61%
15 2 3,92% 3,92%
>15 2 3,92% 3,92%
TOTAL 51 
Q-06 Nº A B 
Más de 2 veces al día 38 70,37% 74,51%
2 veces al día 6 11,11% 11,76%
1 vez al día 7 12,96% 13,73%
Cada 2 días 1 1,85% 1,96%
Más de 2 días 2 3,70% 3,92%
TOTAL 54 
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Q-07 Nº A B 
Madre 28 41,18% 54,90%
Padre 18 26,47% 35,29%
Niños 16 23,53% 31,37%
Todos/Cualquiera 6 8,82% 11,76%
Otros 0 0,00% 0,00%
TOTAL 68 
 
Q-08 Nº A B 
Una tina especifica 25 49,02% 49,02%
Una tina cualquiera limpia 19 37,25% 37,25%
Una tina cualquiera 7 13,73% 13,73%
Otros 0 0,00% 0,00%
TOTAL 51 
 
Q-09 Nº A B 
El mismo recipiente 24 47,06% 47,06%
Uno concreto 27 52,94% 52,94%
TOTAL 51 
 
Q -09.1 Nº A B 
Si uso 43 84,31% 84,31%
No 8 15,69% 15,69%
TOTAL 51 
 
Q-09.2 Nº A B 
Si tapa 47 92,16% 92,16%
No 4 7,84% 7,84%
TOTAL 51 
 
Q-09.3 Nº A B 
Suelo 24 47,06% 47,06%
Estantería 23 45,10% 45,10%
Otros 4 7,84% 7,84%
TOTAL 51 
 
Q-09.4 Nº A B 
Cazo cualquiera 29 56,86% 56,86%
Cazo especifico 15 29,41% 29,41%
Se vierte 6 11,76% 11,76%
Otros 1 1,96% 1,96%
TOTAL 51 
 
Q-10 Nº A B 
<1 día 16 34,78% 31,37%
1 día 17 36,96% 33,33%
2 días 12 26,09% 23,53%
>2 días 1 2,17% 1,96%
Hasta que se contamina 4 8,70% 7,84%
Hasta que se termina 3 6,52% 5,88%
TOTAL 46 
Q-11 Nº A B 
<20 43 84,31% 84,31%
21<40 5 9,80% 9,80%
41<60 0 0,00% 0,00%
61<80 1 1,96% 1,96%
81<100 1 1,96% 1,96%
>101 1 1,96% 1,96%
TOTAL 51 
Q-12a Nº A B 
<20 48 94,12% 94,12%
21<40 3 5,88% 5,88%
41<60 0 0,00% 0,00%
>61 0 0,00% 0,00%
TOTAL 51 
Q-12b Nº A B 
<20 21 41,18% 41,18%
21<40 25 49,02% 49,02%
41<60 4 7,84% 7,84%
>61 1 1,96% 1,96%
TOTAL 51 
Q-13 Nº A B 
<20 1 1,96% 1,96%
21<40 2 3,92% 3,92%
41<60 5 9,80% 9,80%
61<80 8 15,69% 15,69%
81<100 6 11,76% 11,76%
>101 8 15,69% 15,69%
No procede 21 41,18% 41,18%
TOTAL 51 
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Q-14 Nº A B 
<20 15 29,41% 29,41%
21<40 0 0,00% 0,00%
41<60 0 0,00% 0,00%
>61 0 0,00% 0,00%
No procede 36 70,59% 70,59%
TOTAL 51 
 
Q-15 Nº A B 
Muy satisfecho 6 11,76% 11,76%
Satisfecho 12 23,53% 23,53%
Poco satisfecho 28 54,90% 54,90%




Q-16 Nº A B 
No se aplica tratamiento 17 28,81% 33,33%
Se deja decantar 8 13,56% 15,69%
Se filtra 0 0,00% 0,00%
Se hierve 33 55,93% 64,71%
Se añade lejía 1 1,69% 1,96%




Q-18b Nº A B 
Muy buena 23 45,10% 45,10%
Buena 22 43,14% 43,14%
Regular 6 11,76% 11,76%
Mala 0 0,00% 0,00%
Muy mala 0 0,00% 0,00%
TOTAL 51 
Q-18c Nº A B 
Muy buena 4 7,84% 7,84%
Buena 17 33,33% 33,33%
Regular 15 29,41% 29,41%
Mala 13 25,49% 25,49%
Muy mala 2 3,92% 3,92%
TOTAL 51 
Q-18d Nº A B 
Muy buena 49 96,08% 96,08%
Buena 2 3,92% 3,92%
Regular 0 0,00% 0,00%
Mala 0 0,00% 0,00%
Muy mala 0 0,00% 0,00%
TOTAL 51 
Q-18e Nº A B 
Muy buena 0 0,00% 0,00%
Buena 26 50,98% 50,98%
Regular 20 39,22% 39,22%
Mala 5 9,80% 9,80%
Muy mala 0 0,00% 0,00%
TOTAL 51 
Q-17 Nº A B 
Muy satisfecho 10 19,61% 19,61%
Satisfecho 25 49,02% 49,02%
Poco satisfecho 14 27,45% 27,45%
Nada satisfecho 2 3,92% 3,92%
TOTAL 51 
Q-19 Nº A B 
Letrina 15 29,41% 29,41%
Exterior lejos agua 14 27,45% 27,45%
Exterior cerca agua 2 3,92% 3,92%
Letrina autoconstruida 19 37,25% 37,25%
Otro lugar 1 1,96% 1,96%
TOTAL 51 
Q-18a Nº A B 
Muy buena 0 0,00% 0,00%
Buena 0 0,00% 0,00%
Regular 3 5,88% 5,88%
Mala 2 3,92% 3,92%
Muy mala 46 90,20% 90,20%
TOTAL 51 
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Q-20 Nº A B 
Letrina 46 90,20% 90,20%
Exterior lejos agua 5 9,80% 9,80%
TOTAL 51 
 
Q-20.1 Nº A B 
Letrina 5 9,80% 9,80%
Exterior lejos agua 0 0,00% 0,00%
No procede 46 90,20% 90,20%
TOTAL 51 
 
Q-20.2 Nº A B 
Letrina 2 3,92% 3,92%
Exterior lejos agua 3 5,88% 5,88%
No procede 46 90,20% 90,20%
TOTAL 51 
 
Q-21 Nº A B 
Sigo usando 34 66,67% 66,67%
Nunca tuve 3 5,88% 5,88%
Se llenó 0 0,00% 0,00%
Se estropeó 9 17,65% 17,65%
Otros 5 9,80% 9,80%
TOTAL 51 
 
Q-22 Nº A B 
Madre 21 31,82% 41,18%
Padre 29 43,94% 56,86%
Niños 2 3,03% 3,92%
Nadie 0 0,00% 0,00%
No procede 14 21,21% 27,45%
TOTAL 66 
 
Q-23 Nº A B 
Se tiran 13 22,81% 25,49%
Se reúsan 21 36,84% 41,18%
Se entierran 8 14,04% 15,69%
Otros 6 10,53% 11,76%
No procede 9 15,79% 17,65%
TOTAL 57 
 
Q-24.1 Nº A B 
Sin red 32 36,78% 62,75%
Pileta 19 21,84% 37,25%
Letrina 16 18,39% 31,37%
Ducha 1 1,15% 1,96%
Letrina autoconstruida 19 21,84% 37,25%
Otros 0 0,00% 0,00%
TOTAL 87 
Q-24.2 Nº A B 
Pileta 10 7,14% 19,61%
Letrina 4 2,86% 7,84%
Inodoro 47 33,57% 92,16%
Algún Fregadero o Lavabo 41 29,29% 80,39%
Sólo Fregadero 22 15,71% 43,14%
Sólo Lavabo 7 5,00% 13,73%
Fregadero y Lavabo 12 8,57% 23,53%
Ducha 37 26,43% 72,55%
Otros 1 0,71% 1,96%
TOTAL 140 
Q-25 Nº A B 
Rio 0 0,00% 0,00%
Pozo 5 9,62% 9,80%
Quebrada 47 90,38% 92,16%
Otros 0 0,00% 0,00%
TOTAL 52 
Q-26 Nº A B 
Arreglar la existente 10 19,61% 19,61%
Nuevo pozo 2 3,92% 3,92%
Nueva captación 38 74,51% 74,51%
Otros 1 1,96% 1,96%
TOTAL 51 
Q-27 Nº A B 
Grifo en deposito 0 0,00% 0,00%
Fuentes públicas 0 0,00% 0,00%
Acometida en casa 51 100,0% 100,0%
Otros 0 0,00% 0,00%
TOTAL 51 
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Q-28 Nº A B 
Interior 2 3,92% 3,92%
Exterior cerca 49 96,08% 96,08%
Exterior lejos 0 0,00% 0,00%
TOTAL 51 
 
Q-29 Nº A B 
Interior 0 0,00% 0,00%
Exterior cerca 47 92,16% 92,16%
Exterior lejos 4 7,84% 7,84%
TOTAL 51 
 
Q-30 Nº A B 
Económico 6 11,11% 11,76%
Organización 21 38,89% 41,18%
Mantenimiento 9 16,67% 17,65%
Otros 2 3,70% 3,92%
No ve obstáculos 6 11,11% 11,76%
NS/NC 10 18,52% 19,61%
TOTAL 54 
 
Q-31 Nº A B 
Yo 40 78,43% 78,43%
Barrio 11 21,57% 21,57%
Municipalidad 0 0,00% 0,00%
Otros 0 0,00% 0,00%
TOTAL 51 
 
Q-32 Nº A B 
Yo 2 3,08% 3,92%
Barrio 45 69,23% 88,24%
Municipalidad 18 27,69% 35,29%







Q-33 Nº A B 
Dirigente comunidad 3 2,54% 5,88%
Alcalde 35 29,66% 68,63%
Gerencia de salud 0 0,00% 0,00%
El barrio 22 18,64% 43,14%
Presidente del barrio 24 20,34% 47,06%
Fontanero barrio o JASS 33 27,97% 64,71%
Nadie 0 0,00% 0,00%
Otros 1 0,85% 1,96%
TOTAL 118 
Q-34 Nº A B 
Si 24 46,15% 47,06%
No 16 30,77% 31,37%
Me gustaría tener 12 23,08% 23,53%
TOTAL 52 
Q-35 Nº A B 
Si 48 94,12% 94,12%
No 3 5,88% 5,88%
TOTAL 51 
Q-36 Nº A B 
Si 5 soles 13 25,49% 25,49%
Si 10 soles 23 45,10% 45,10%
Si 15 soles 3 5,88% 5,88%
Si 20 soles 6 11,76% 11,76%
Si >20 soles 1 1,96% 1,96%
No 5 9,80% 9,80%
TOTAL 51 
Q-37 Nº A B 
Tratada 28 49,12% 54,90%
Del caño 8 14,04% 15,69%
Del pozo 4 7,02% 7,84%
De la quebrada 17 29,82% 33,33%
TOTAL 57   
Q-38 Nº A B 
Si 49 96,08% 96,08%
No 2 3,92% 3,92%
TOTAL 51   
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Q-39a Nº A B 
Muy de acuerdo 7 13,73% 13,73%
De acuerdo 26 50,98% 50,98%
Poco de acuerdo 15 29,41% 29,41%
Nada de acuerdo 3 5,88% 5,88%
TOTAL 51   
 
 
Q-39b Nº A B 
Muy de acuerdo 9 17,65% 17,65%
De acuerdo 19 37,25% 37,25%
Poco de acuerdo 20 39,22% 39,22%
Nada de acuerdo 3 5,88% 5,88%
TOTAL 51   
 
 
Q-39c Nº A B 
Muy de acuerdo 6 11,76% 11,76%
De acuerdo 38 74,51% 74,51%
Poco de acuerdo 7 13,73% 13,73%
Nada de acuerdo 0 0,00% 0,00%
TOTAL 51   
 
 
Q-40 Nº A B 
Lavarse las manos 19 10,92% 37,25%
Lavar tinas 47 27,01% 92,16%
Higiene personal 50 28,74% 98,04%
Ropa 50 28,74% 98,04%
Otros 8 4,60% 15,69%
TOTAL 174   
 
 
Q-41 Nº A B 
No conoce 20 39,22% 39,22%
Conoce 14 27,45% 27,45%
Ha participado 14 27,45% 27,45%
Practica lo aprendido 3 5,88% 5,88%
TOTAL 51   
Q-42 Nº A B 
Bosque 16 29,09% 31,37%
Basurero 1 1,82% 1,96%
Lo queman 21 38,18% 41,18%
Lo entierran 9 16,36% 17,65%
Lo tiran al río 6 10,91% 11,76%
Otros 2 3,64% 3,92%
TOTAL 55   
Q-43 Nº A B 
Se tiran cerca 41 78,85% 80,39%
Se tiran al rio 9 17,31% 17,65%
Otros 2 3,85% 3,92%
TOTAL 52   
Q-44 Nº A B 
Ninguno 22 43,14% 43,14%
Alguno 15 29,41% 29,41%
Todos o la mayoría 10 19,61% 19,61%
NS/NC 4 7,84% 7,84%
TOTAL 51     
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Anexo C. Diferencias de presupuesto de una fosa séptica individual o un biodigestor 
de Rotoplas 
El siguiente documento muestra la diferencia de presupuesto entre las dos maneras que se 
plantearon para solucionar el saneamiento de los Núcleos Húmedos de Higiene. La diferencia de 
presupuesto entre la realización de una fosa séptica en cada vivienda y un biodigestor de Rotoplas 
es de S/. 427.39 más barato el Biodigestor. La fosa séptica se ha diseñado de unas dimensiones 
mínimas para una familia de 5 personas que tengan que limpiar la fosa séptica cada 2 años, es 
decir, de un ancho interior de 0,60m por 1,20m para la primera cámara y de 0,60m por 0,60m 
para la segunda cámara con una altura interior de 2,00m en ambas cámaras131. Por otro lado, el 
Biodigestor es el de capacidad de 600L que tiene una altura de 1,65m y un diámetro de 0,86m. 
En el presupuesto se ha calculado la excavación en el terreno para la implantación de cada 
sistema, su colocación junto con los accesorios necesarios y la zanja de infiltración, que para 
ambos casos es de las mismas dimensiones. De esta manera sale que la ejecución del Biodigestor 
supone un gasto de S/. 1.559,50 y el gasto de la ejecución de la fosa séptica tiene un coste de S/. 
1.986,89. 
Como conclusión podemos añadir que no es solo que sea un 20% más barato colocar el 
biodigestor sino que también facilita posteriormente el mantenimiento y la limpieza del sistema al 
poder ser limpiado cómodamente por la misma población que lo usa abriendo una llave, sin 
necesidad de motores ni trabajo de limpieza con pala dentro de la fosa. 
Después del presupuesto se añade la información técnica del biodigestor proporcionada 
por Rotoplas, en su página web se puede encontrar más información. 
  
                                                            
131 Para realizar este diseño se han seguido lo indicado en el documento Agua, Saneamiento e Higiene para las 
poblaciones en riesgo. Acción Contra el Hambre Internacional, 2011. Bloque IV Saneamiento. Apartado 4 Eliminación 
de excrementos. Subapartado 4.3 Letrinas con sello hidráulico. Punto 4.3.3 Fosa séptica. Páginas 530 y 531. 
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Capítulos del Biodigestor 
 BIO.01  Excavaciones 
 BIO.01.01 2,920 m³ Excavación Principal 39,42 115,11 
 BIO.01.02 6,060 m² Excavación Capa Vegetal h=15cm 3,28 19,88 
 BIO.01.03 4,590 m³ Eliminación manual de material excedente 14,08 64,63 
 TOTAL CAPÍTULO ......................................... S/. 199,62 
 BIO.02  Biodigestor 
 BIO.02.01 1,000 u Biodigestor de Rotoplas 1.143,85 1.143,85 
 TOTAL CAPÍTULO ......................................... S/. 1.143,85 
 BIO.03  Arquetas 
 BIO.03.01 1,000 u Arqueta de Registro de Desagüe 74,77 74,77 
 TOTAL CAPÍTULO ......................................... S/. 74,77 
 BIO.04  Zanja de Infiltración 
 BIO.04.01 5,250 m² Relleno de Piedra Grande e=4" 3,17 16,64 
 BIO.04.02 5,250 m² Relleno de Piedra Mediana e=4" 3,48 18,27 
 BIO.04.03 5,250 m² Relleno de Piedra Ripio e=4" 3,17 16,64 
 BIO.04.04 3,500 m Tubería Perforada 8,71 30,49 
 BIO.04.05 5,250 m² Impermeabilización Manta de Polietileno 3,56 18,69 
 BIO.04.06 5,250 m² Relleno Terreno Vegetal e=6" 7,72 40,53 
 TOTAL CAPÍTULO ......................................... S/. 141,26 
 TOTAL BIODIGESTOR .................................... S/. 1.559,50 
 
Capítulos de la Fosa Séptica 
 FOS.01  Excavaciones 
 FOS.01.01 5,280 m³ Excavación Principal 39,42 208,14 
 FOS.01.02 6,930 m² Excavación Capa Vegetal h=15cm 3,28 22,73 
 FOS.01.03 7,590 m³ Eliminación manual de material excedente 14,08 106,87 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 337,74 
 FOS.02  Fosa Séptica 
 FOS.02.01 7,230 m² Encofrado y Desencofrado de Losa 33,00 238,59 
 FOS.02.02 12,540 m² Impermeabilización Manta de Polietileno 3,56 44,64 
 FOS.02.03 1,680 m² Hormigón de Limpieza 1/8 (C:H) e=3" 22,30 37,46 
 FOS.02.04 15,360 m² Acero F'y=4.200 kg/cm² 33,74 518,25 
 FOS.02.05 1,700 m³ Hormigón en vigas 1/3 (C:H) 393,50 668,95 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 1.507,89 
 FOS.03  Zanja de Infiltración 
 FOS.03.01 5,250 m² Relleno de Piedra Grande e=4" 3,17 16,64 
 FOS.03.02 5,250 m² Relleno de Piedra Mediana e=4" 3,48 18,27 
 FOS.03.03 5,250 m² Relleno de Piedra Ripio e=4" 3,17 16,64 
 FOS.03.04 3,500 m Tubería Perforada 8,71 30,49 
 FOS.03.05 5,250 m² Impermeabilización Manta de Polietileno 3,56 18,69 
 FOS.03.06 5,250 m² Relleno Terreno Vegetal e=6" 7,72 40,53 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 141,26 
 TOTAL FOSA SÉPTICA................................... S/. 1.986,89 
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Descompuesto del Biodigestor 
 BIO.01  Excavaciones 
 BIO.01.01 m³ Excavación Principal 
 MO1 3,200 h Peón 11,73 37,54 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 37,50 1,88 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 39,42 
 BIO.01.02 m² Excavación Capa Vegetal h=15cm 
 MO1 0,266 h Peón 11,73 3,12 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 3,10 0,16 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 3,28 
 BIO.01.03 m³ Eliminación manual de material excedente 
 MO1 1,143 h Peón 11,73 13,41 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 13,40 0,67 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 14,08 
 BIO.02  Biodigestor 
 BIO.02.01 u Biodigestor de Rotoplas 
 MO1 2,000 h Peón 11,73 23,46 
 MO3 1,000 h Operario 14,97 14,97 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 38,40 1,92 
 F15 0,050 Gln Pegamento PVC 70,00 3,50 
 F41 1,000 u Biodigestor 1.100,00 1.100,00 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 1.143,85 
 BIO.03  Arquetas 
 BIO.03.01 u Arqueta de Registro de Desagüe 
 MO3 2,666 h Operario 14,97 39,91 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 39,90 2,00 
 A03 0,050 m³ Arena Fina 25,00 1,25 
 A05 0,520 bls Cemento Portland 38,00 19,76 
 A17 0,120 m³ Ripio 15,00 1,80 
 V02 0,030 m³ Agua 15,00 0,45 
 V16 0,320 u Mezcladora de Concreto 30,00 9,60 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 74,77 
 BIO.04  Zanja de Infiltración 
 BIO.04.01 m² Relleno de Piedra Grande e=4" 
 MO1 0,133 h Peón 11,73 1,56 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 1,60 0,08 
 A13 0,102 m³ Piedra Grande 15,00 1,53 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 3,17 
 BIO.04.02 m² Relleno de Piedra Mediana e=4" 
 MO1 0,133 h Peón 11,73 1,56 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 1,60 0,08 
 A14 0,102 m³ Piedra Mediana 18,00 1,84 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 3,48 
 BIO.04.03 m² Relleno de Piedra Ripio e=4" 
 MO1 0,133 h Peón 11,73 1,56 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 1,60 0,08 
 A17 0,102 m³ Ripio 15,00 1,53 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 3,17 
BIO.04.04 m Tubería Perforada 
 MO3 0,080 h Operario 14,97 1,20 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 1,20 0,06 
 F15 0,020 Gln Pegamento PVC 70,00 1,40 
 F42 1,050 u Tubería de PVC Perforada 2"x3m 5,76 6,05 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 8,71 
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 BIO.04.05 m² Impermeabilización Manta de Polietileno 
 MO1 0,037 h Peón 11,73 0,43 
 MO3 0,019 h Operario 14,97 0,28 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 0,70 0,04 
 S12 1,050 m² Manta Polietileno Azul 60" 2,68 2,81 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 3,56 
 BIO.04.06 m² Relleno Terreno Vegetal e=6" 
 MO1 0,133 h Peón 11,73 1,56 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 1,60 0,08 
 S13 0,152 m³ Tierra de Chacra Vegetal 39,98 6,08 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 7,72 
 
Descompuesto de la Fosa Séptica 
 FOS.01  Excavaciones 
 FOS.01.01 m³ Excavación Principal 
 MO1 3,200 h Peón 11,73 37,54 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 37,50 1,88 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 39,42 
 FOS.01.02 m² Excavación Capa Vegetal h=15cm 
 MO1 0,266 h Peón 11,73 3,12 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 3,10 0,16 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 3,28 
 FOS.01.03 m³ Eliminación manual de material excedente 
 MO1 1,143 h Peón 11,73 13,41 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 13,40 0,67 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 14,08 
 FOS.02  Fosa Séptica 
 FOS.02.01 m² Encofrado y Desencofrado de Losa 
 MO1 0,421 h Peón 11,73 4,94 
 MO3 0,842 h Operario 14,97 12,60 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 17,50 0,88 
 A11 9,020 Pt Madera Encofrado 1,50 13,53 
 C08 0,150 kg Clavo para Madera con Cabeza 2" 7,00 1,05 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 33,00 
 FOS.02.02 m² Impermeabilización Manta de Polietileno 
 MO1 0,037 h Peón 11,73 0,43 
 MO3 0,019 h Operario 14,97 0,28 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 0,70 0,04 
 S12 1,050 m² Manta Polietileno Azul 60" 2,68 2,81 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 3,56 
 FOS.02.03 m² Hormigón de Limpieza 1/8 (C:H) e=3" 
 MO1 0,266 h Peón 11,73 3,12 
 MO2 0,066 h Oficial 13,01 0,86 
 MO3 0,066 h Operario 14,97 0,99 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 5,00 0,25 
 A05 0,350 bls Cemento Portland 38,00 13,30 
 A17 0,090 m³ Ripio 15,00 1,35 
 V02 0,030 m³ Agua 15,00 0,45 
 V16 0,066 u Mezcladora de Concreto 30,00 1,98 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 22,30 
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 FOS.02.04 m² Acero F'y=4.200 kg/cm² 
 MO2 0,040 h Oficial 13,01 0,52 
 MO3 0,040 h Operario 14,97 0,60 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 1,10 0,06 
 H02 0,070 kg Alambre Negro Recocido #16 8,00 0,56 
 A01 0,889 u Acero Corrugado 1/2" L=900cm 36,00 32,00 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 33,74 
 FOS.02.05 m³ Hormigón en vigas 1/3 (C:H) 
 MO1 2,560 h Peón 11,73 30,03 
 MO2 0,640 h Oficial 13,01 8,33 
 MO3 0,640 h Operario 14,97 9,58 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 47,90 2,40 
 A05 8,020 bls Cemento Portland 38,00 304,76 
 A17 1,050 m³ Ripio 15,00 15,75 
 V02 0,230 m³ Agua 15,00 3,45 
 V16 0,640 u Mezcladora de Concreto 30,00 19,20 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 393,50 
 FOS.03  Zanja de Infiltración 
 FOS.03.01 m² Relleno de Piedra Grande e=4" 
 MO1 0,133 h Peón 11,73 1,56 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 1,60 0,08 
 A13 0,102 m³ Piedra Grande 15,00 1,53 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 3,17 
 FOS.03.02 m² Relleno de Piedra Mediana e=4" 
 MO1 0,133 h Peón 11,73 1,56 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 1,60 0,08 
 A14 0,102 m³ Piedra Mediana 18,00 1,84 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 3,48 
 FOS.03.03 m² Relleno de Piedra Ripio e=4" 
 MO1 0,133 h Peón 11,73 1,56 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 1,60 0,08 
 A17 0,102 m³ Ripio 15,00 1,53 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 3,17 
 FOS.03.04 m Tubería Perforada 
 MO3 0,080 h Operario 14,97 1,20 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 1,20 0,06 
 F15 0,020 Gln Pegamento PVC 70,00 1,40 
 F42 1,050 u Tubería de PVC Perforada 2"x3m 5,76 6,05 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 8,71 
 FOS.03.05 m² Impermeabilización Manta de Polietileno 
 MO1 0,037 h Peón 11,73 0,43 
 MO3 0,019 h Operario 14,97 0,28 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 0,70 0,04 
 S12 1,050 m² Manta Polietileno Azul 60" 2,68 2,81 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 3,56 
 FOS.03.06 m² Relleno Terreno Vegetal e=6" 
 MO1 0,133 h Peón 11,73 1,56 
 %H 5,000 % Herramienta Manual 1,60 0,08 
 S13 0,152 m³ Tierra de Chacra Vegetal 39,98 6,08 
 TOTAL PARTIDA ........................................... S/. 7,72 
 
 
Es una unidad para el tratamiento primario de las 
aguas residuales domésticas, mediante un proceso de 
retención y degradación séptica anaerobia de la materia 












Autolimpiable: no requiere de bombas ni medios mecánicos 
para la extracción  de lodos, ya que con sólo abrir una válvula 
se extraen los lodos, eliminando costos y molestias de mante-
nimiento.
Fácil de transportar e instalar.
100%  hermético  y  resistente:  no  se  fisura  y  confina  los
excrementos  de  una  forma  segura. 
No genera olores, permitiendo instalarlo al interior o cerca de 
la vivienda.
Cuida la salud y el medio ambiente.
Mayor  efi ciencia  en  la remoción de  constituyentes  de las 
aguas  residuales en  comparación  con sistemas tradicionales 
como  fosas  sépticas  de  concreto  y  letrinas, las cuales son
focos de contaminación al agrietarse las paredes y saturarse.
Garantía de 10 años.
El agua ingresa por el tubo N° 1 hasta el fondo, donde las bacterias inician la descomposición. 
Luego sube y pasa por el fi ltro N° 2, donde la materia orgánica que asciende es atrapada por las bacterias fi jadas en los 
anillos de plástico del fi ltro.
El agua tratada sale por el tubo N° 3 hacia un área de percolación (pozo de absorción o zanja de infi ltración) o humedad artifi cial.
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Anexo D. Documentación de la propuesta técnica para su presentación y trabajo en 
los Barrios Ribereños 
En cada uno de los Barrios Ribereños se usó la siguiente información para la presentación 
de la propuesta del Núcleo Húmedo de Higiene y el taller de trabajo en torno al mismo. 
La jornada se repitió en cada barrio siguiendo el siguiente esquema. Primero se realizó 
una breve introducción de la situación del proyecto y una explicación del diseño que se les 
enseñaba como propuesta. Posteriormente, se les dividió por grupos de entre cuatro y seis 
personas para que pasaran ellos a señalar en los mismos planos dos partes del Núcleo Húmedo 
de Higiene que veían que había que mejorar y las dos partes que consideraban más interesantes. 
Para ambos momentos, la presentación y el trabajo de propuestas por grupos, se utilizó la 
misma documentación, que son los siguientes dos planos en tamaño din A3. En cada grupo se 
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Anexo E. Documentación para cada familia de la propuesta de Núcleo Húmedo de 
Higiene 
Una vez terminado el trabajo en grupo se hizo entrega de la siguiente hoja en tamaño 
dinA4 que incluye los principales planos del Núcleo Húmedo de Higiene y las infografías del 
mismo. La intención fue que tuvieran en sus casas lo que va a ser su futura instalación para que 
empezaran a pensar de qué manera orientarla, donde colocar el biodigestor, reorganizar la cocina 
o la vivienda si lo veían necesario y que todos los miembros de la vivienda y vecinos que no 
habían podido acudir a la charla conocieran perfectamente antes de que se instalara lo que se les 
iba a entregar. 
La intención fue tratarles de la misma manera en la que se trata a un cliente en la 
arquitectura actual, dándole a conocer toda la información para que pueda elegir y dar el aprobado 
en lo que se está trabajando. 
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Anexo F. Solución técnica definitiva del Núcleo Húmedo de Higiene 
Estos son los planos e infografías de la solución técnica definitiva, tras el trabajo con la 
población de los Barrios Ribereños. Se realizará la instalación de 104 Núcleos Húmedos de 
Higiene, uno para cada una de las familias de los Barrios Ribereños. La distribución del número 
de núcleos por barrio será la siguiente: San Fernando, 17 Núcleos Húmedos de Higiene; Santa 
Elena, 41 Núcleos Húmedos de Higiene; San Felipe, 17 Núcleos Húmedos de Higiene; Santa Rosa 
de Abajo, 15 Núcleos Húmedos de Higiene; Santa Rosa de Arriba, 9 Núcleos Húmedos de Higiene; 
Santa Rosa de Lejos, 5 Núcleos Húmedos de Higiene.  
Se incluyen planos de urbanismo de cada barrio ubicando cada Núcleo Húmedo de Higiene 
y de arquitectura, de estructura y de las instalaciones de fontanería y de electricidad del Núcleo 
Húmedo de Higiene según el siguiente orden: 
 
U1Urbanismo. Plano General de los Cuatro Barrios Ribereños 
U2 Urbanismo. Barrio Ribereño de San Fernando 
U3 Urbanismo. Barrio Ribereño de Santa Elena, Parcial 1 
U4 Urbanismo. Barrio Ribereño de Santa Elena, Parcial 2 
U5 Urbanismo. Barrio Ribereño de Santa Elena, Parcial 3 
U6 Urbanismo. Barrio Ribereño de San Felipe 
U7 Urbanismo. Barrio de Santa Rosa, núcleo de Arriba 
U8 Urbanismo. Barrio de Santa Rosa, núcleo de Abajo 
U9 Urbanismo. Barrio de Santa Rosa, núcleo de Lejos 
A1 Arquitectura. Plantas y Alzado NHH 
A2 Arquitectura. Secciones NHH 
E1 Estructura. Cimentación 
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Anexo G. Documentación para indicar el adecuado Uso y Mantenimiento de un 
Núcleo Húmedo de Higiene y fortalecer los conocimientos de salud, higiene, 
educación sanitaria y educación ambiental 
El siguiente documento se elabora para entregar a cada familia en los talleres y prácticas 
una vez terminado el proyecto. Su intención es ayudar a la concienciación de las mismas. Se ha 
realizado con imágenes de diversos manuales de uso del agua y de las prácticas higiénicas, estos 
manuales son: “Agua clorada, salud asegurada”, del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 
“Cómo vivir sin acabar con el planeta”, de SETEM, “Manual sobre higiene y saneamiento 
ambiental”, de la Fundación para el Desarrollo Integrado Sostenible y “Cuadernillo de Medio 
Ambiente para Comunidades Indígenas”, de UNICEF.  
 
CUIDEMOS LA SELVA,
no tiremos cosas al río
La selva es nuestra casa, debemos de cuidarla intentando contaminarla lo menos posible.
La basura es mejor enterrarla de manera separada, materia orgánica y materia inorgánica. 
Haremos dos agujeros de un metro por un metro. Al final del día vaciaremos ahí la basura y 
le pondremos una capa de tierra para evitar olores y animales. El agujero debe estar siempre 
tapado.
MATERIA ORGÁNICA
Es la que proviene de los seres vivos y se degradan rápido, pueden ser: 
restos de comida, la piel de la fruta, verduras, excretas de animales, 
cáscaras de huevo, café, yerbas, hojas...
MATERIA INORGÁNICA
Provienen de minerales y han sido elaborados por los hombres, pueden 
ser: gomas de las ruedas, vidrio, plástico, latas de aluminio, pedazos de 
metales, botellas de plástico, pañales descartables, papel...
Y DEBEMOS TENER ESPECIAL CUIDADO CON:
Pilas, baterías, termómetros, pinturas. SON MUY CONTAMINANTES!!
! SOLO AGUA POTABLE PARA BEBER
En el agua natural de nuestras quebradas y de los pozos se pueden 
presentar bacterias y mircrobios que la contaminan y que aunque 
parezcan limpias y transparentes nos pueden producir diarreas y 
dolor de estómago. Por este motivo debemos de BEBER unicamente 
AGUA POTABLE.
Agua Potable quiere decir, agua sin bacterias y microbios, agua limpia, pero no 
solamente a la vista. ¿Y COMO CONSEGUIMOS TENER AGUA POTABLE? 
El agua de las piletas será potable porque estará 
tratada previamente, pero primero tiene que 
INFORMAR la Municipalidad DE QUE ES POTABLE. 
Sino la también PODEMOS TRATARLA NOSOTROS 














Con el agua potable podemos hacer de manera segura...
!¡
Deja hervir el agua por un 
mínimo de 10 minutos.
Agregue la cantidad de cloro de acuerdo a 
las instrucciones del envase y la cantidad de 
agua a clorar.










es un bien limitado
Cuide de que no gotee 
ninguna llave.
Una gota cada segundo 
son 30 litros al día.
Para evitar que las 
tinas estén sucias 
lavelas con jabon 
frecuentemente.
Para evitar que el agua tratada 
se contamine, no lo cambies de 
tina, tápalo bien y ponlo fuera 
del alcance de los animales.
El agua es un elemento 
natural que se encuentra en 
la naturaleza.
No es infinito, por lo que no 
podemos desperdiciarla.
Necesitamos que esté limpia 
para consumirla, por lo que 
no podemos permitir que se 
contamine.
...Y EL SEGUNDO ES MANTENER LIMPIO
EL NÚCLEO HÚMEDO DE HIGIENE
LIMPIAR EL NÚCLEO HÚMEDO DE HIGIENE
Cada semana debemos limpiar con 
detergentes y desinfectantes el Núcleo 
Húmedo de Higiene para que esté limpio. 
También debemos limpiar el entorno. Tener 
a los animales controlados en un corral.
LIMPIAR EL BIODIGESTOR
Cada año debemos vaciar el 
biodigestor para que pueda 
continuar trabajando, si no sabemos 
como hacerlo debemos ponernos 
en contacto con el gasfitero
EL AGUE ES VIDA,
TU HIGIENE PERSONAL ES EL PRIMER PASO...
usa solo la que necesites!
Al lavarte los dientes, 
la cara, alimentos o al 
ducharte cierra el grifo 
si no lo estás usando.
Las labores de higiene personal son muy sencillas: Lavarse las manos antes de 
cada comida. Ducharse con jabón una vez al día. Cepillarse los dientes después de 
cada comida.
También hay que tener en cuenta que donde vivimos debe de estar limpio, por eso 
es importante también: Lavar la ropa con asiduidad. Lavar las tinas y los utensilios 
de la cocina después de cocinar y al terminar de comer. Limpiar la casa y los 
alrededores. Recoger la basura y enterrarla separando la materia orgánica de la 
materia inorgánica.
Usa el inodoro con moderación y solo 
después de cada uso, recuerda que es 
agua lo que utiliza.
El indoro NO ES UNA PAPELERA, así 
que no lo uses como tal.
LAVARSE LAS MANOS
Se debe de hacer siguiendo todos los pasos que han explicado los técnicos sanitarios.
CEPILLARSE LOS DIENTES
Mientras nos cepillamos no 
necesitamos agua, así que 
cerramos el grifo.
LIMPIEZA GENERAL DEL HOGAR
Debemos limpiar la ropa, los utensilios de cocina y la comida 
para vivir en un ámbiete higiénico
DUCHARSE
Una vez al día con jabón. Si 
necesitamos otra ducha, puede 
ser sin jabón y en la quebrada si 
está limpia.
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Anexo H. Estatutos de la Junta Administradora de Servicios de Agua y Saneamiento 
de los Barrios Ribereños 
Capítulo 1. Junta Administradora de Servicios de Agua y Saneamiento de los Barrios 
Ribereños – JASS de los Barrios Ribereños 
Artículo 1. Miembros de la JASS de los Barrios Ribereños 
La JASS de los Barrios Ribereños está formada por las familias de los barrios de San 
Fernando, Santa Elena, San Felipe y Santa Rosa. 
Artículo 2. Objeto 
La JASS de los Barrios Ribereños se constituye sin ánimo de lucro, con el objeto de 
participar en la administración, operación y mantenimiento de la instalación de captación, reserva, 
tratamiento, distribución y los Núcleos Húmedos de Higiene que dan servicio a los barrios de San 
Fernando, Santa Elena, San Felipe y Santa Rosa. 
Artículo 3. Duración 
La duración de la JASS de los Barrios Ribereños es indeterminada, iniciando sus 
actividades en la fecha en que sus asociados acordaron constituirla. 
Artículo 4. Domicilio 
El domicilio de la JASS de los Barrios Ribereños se fija en las dependencias de la 
Empresa Municipal de Servicios del Distrito de Sepahua, en Villa Sepahua, Provincia de Atalaya, 
Región de Ucayali. 
Artículo 5. Jurisdicción y Registro 
La JASS de los Barrios Ribereños pertenece a la jurisdicción de la Empresa Municipal de 
Servicios del Distrito de Sepahua y por lo tanto a la Municipalidad Distrital de Sepahua. Está 
registrada como organización comunal en la resolución del Concejo _______ de fecha ________. 
Capítulo 2. De los miembros de la JASS de los Barrios Ribereños 
Artículo 6. Requisitos 
En virtud de lo dicho en el artículo 1 del presente Estatuto, los miembros de la JASS de 
los Barrios Ribereños son las familias. Toda familia que sea miembro de la JASS de los Barrios 
Ribereños deberá estar inscrita en el Libro de Padrón de Familias con el nombre de sus miembros 
mayores de edad. Para que una familia esté incluida debe: 
a) Acreditar ser una de las familias que vive de manera independiente en su propia 
vivienda o en alquiler en alguno de estos cuatro barrios: San Fernando, Santa Elena, 
San Felipe o Santa Rosa; 
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b) Tener un Núcleo Húmedo de Higiene, y por lo tanto servicio de agua y saneamiento 
aportado por la instalación de los barrios. 
Artículo 7. Derechos de las familias pertenecientes a la JASS de los Barrios Ribereños 
Son derechos de cada familia: 
a) Acceder a la prestación de servicio de agua y saneamiento a través de la solicitud que 
presente la familia según el artículo 10 del presente Estatuto; 
b) Estar informado permanentemente de las condiciones de la prestación de los servicios 
de agua y saneamiento y de los cambios o reajustes que se produzcan en las cuotas 
familiares o extraordinarias que la Asamblea General apruebe; 
c) Recibir aviso oportuno de las interrupciones previsibles de los servicios de agua y de 
las previsiones que deberán tomar en estos casos, así como en los casos de 
emergencia; 
d) Recibir aviso oportuno si la calidad del agua no es apta para el consumo humano; 
e) Elegir y ser elegido como miembro del Grupo de Trabajo de Gasfiteros del barrio 
correspondiente, según lo que se especifica en el capítulo 4 De las elecciones; 
f) Tener dos voces y dos votos en la Asamblea General para dos miembros de la familia 
que sean mayores de edad; 
g) Representar y hacerse representar en la Asamblea General; 
h) Vigilar las labores del Grupo de Trabajo de Gasfiteros; 
i) Convocar a Asamblea General siempre que lo solicite al menos el 20% de las familias;  
j) Ser atendido en su reclamo, sin exigirle pago previo alguno; 
k) Tener acceso a la contabilidad de la JASS de los Barrios Ribereños, según los 
procedimientos que para este fin la Asamblea General apruebe. 
Artículo 8. Obligaciones de las familias pertenecientes a la JASS de los Barrios Ribereños 
Son obligaciones de las familias: 
a) Pagar la Cuota Familiar y la Cuota Extraordinaria aprobadas por la Asamblea General 
cada mes al gasfitero correspondiente; 
b) Cumplir las normas establecidas en el presente Estatuto; 
c) Cumplir las decisiones de la Asamblea General y del Consejo Directivo; 
d) Utilizar el agua prioritariamente para consumo humano y para todo uso doméstico 
habitual, incluida la higiene personal; 
e) Cuidar, usar y mantener operativos los sistemas instalados en su Núcleo Húmedo de 
Higiene, comprando los elementos que sean necesarios para llevarlo a cabo; 
f) Poner en conocimiento del Grupo de Trabajo de Gasfiteros las averías y/o desperfectos 
que afecten a los servicios de agua o saneamiento; 
g) Denunciar el robo o mal uso del sistema; 
h) Colaborar en las campañas de educación sanitaria que se realicen; 
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i) Asistir y permanecer hasta el final a las Asambleas Generales convocadas; 
j) Otras que determine la Asamblea General, según considere pertinente. 
El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la sanción correspondiente según se 
determina en el capítulo 8 De la Solución de conflictos y Sanciones del presente Estatuto. 
Artículo 9. Prohibiciones de las familias pertenecientes a la JASS de los Barrios Ribereños 
Las familias tienen prohibido: 
a) Usar el agua del sistema para regar parcelas o chacras; 
b) Efectuar conexiones desde el sistema, sin autorización escrita de la Subdirección de 
Agua y Saneamiento de la Empresa Municipal de Servicios; 
c) Manipular cualquier parte de la instalación sin autorización escrita de la Subdirección 
de Agua y Saneamiento de la Empresa Municipal de Servicios. 
La realización de alguna de estas acciones dará lugar a la sanción correspondiente según 
se determina en el capítulo 8 De la Solución de conflictos y Sanciones del presente Estatuto. 
Artículo 10. Requisitos para solicitar el servicio de agua 
Los requisitos para solicitar el servicio de agua son: 
a) Ser una de las familias que vive de manera independiente en su propia vivienda o en 
alquiler en alguno de estos cuatro barrios: San Fernando, Santa Elena, San Felipe o 
Santa Rosa; 
b) Presentar una solicitud simple a la Subdirección de Agua y Saneamiento de la 
Empresa Municipal de Servicios; 
c) Esperar al próximo proyecto de Ampliación de Núcleo Húmedo de Higiene que realice 
la Subdirección de Agua y Saneamiento de la Empresa Municipal de Servicios y 
cumplir con lo que se pida en esa situación. 
Artículo 11. Cuotas 
La Cuota Familiar es la aportación mensual que hacen las familias que tienen un Núcleo 
Húmedo de Higiene como beneficiarias de la instalación. La cuota debe ayudar en, sino cubrir, los 
costos de administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento. 
Cada año se revisará la Cuota Familiar en la Asamblea General y la aportación o no de una cuota 
extraordinaria. La cuota será aprobada por la Asamblea General que elegirá entre las dos 
propuestas de cuota, siendo la de mayor cuantía como máximo un 50% más de la cuota de menor 
cuantía. Las propuestas de cuota serán presentadas por el Grupo de Trabajo de Gasfiteros tras un 
acuerdo previo con la Subdirección de Agua y Saneamiento de la Empresa Municipal de Servicios. 
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Capítulo 3. De los Órganos de la JASS de los Barrios Ribereños 
Artículo 12. Los Órganos de la JASS de los Barrios Ribereños 
Los órganos de la JASS de los Barrios Ribereños son: 
a) La Asamblea General; 
b) El Grupo de Trabajo de Gasfiteros. 
 
SUBCAPÍTULO I: De la Asamblea General 
Artículo 13. Definición 
La Asamblea General es el máximo órgano de decisión de la JASS de los Barrios 
Ribereños. Está integrada por todas las familias inscritas en el Libro de Padrón de Familias. 
Artículo 14. Funciones de la Asamblea General 
Las funciones de la Asamblea General son: 
a) Aprobar el Plan Operativo Anual; 
b) Aprobar la Cuota Familiar y sus posibles reajustes o las posibles Cuotas 
Extraordinarias; 
c) Aprobar el presente Estatuto de la JASS de los Barrios Ribereños y sus 
modificaciones según se establece en el artículo 45 del presente Estatuto; 
d) Aprobar los diferentes Reglamentos que se vean necesarios realizar; 
e) Elegir a los miembros del Grupo de Trabajo de Gasfiteros según se especifica en el 
capítulo 4 De las elecciones del presente Estatuto; 
f) Sancionar o quitar a los miembros del Grupo de Trabajo de Gasfiteros en caso de que 
incurran en alguna acción y omisión que sea calificada como falta por la Asamblea 
General; 
g) Convocar a sesión al Grupo de Trabajo de Gasfiteros cuando un 20% de las familias lo 
considere conveniente; 
h) Aprobar la firma de contratos o convenios con instituciones públicas, privadas o con 
cualquier tipo de empresa u organización no gubernamental; 
i) Aprobar la elaboración de proyectos relacionados al servicio de agua y saneamiento a 
ejecutarse en beneficio de las familias de la JASS de los Barrios Ribereños; 
j) Resolver los reclamos presentados por las familias; 
k) Acordar la disolución y liquidación de la JASS de los Barrios Ribereños; 
l) Otras que estén relacionadas con la prestación de servicios de saneamiento en el 
ámbito de los cuatro barrios. 
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Artículo 15. Sesiones 
La Asamblea General se reunirá de manera ordinaria una vez al año y de manera 
extraordinaria en cualquier momento que sea necesario. 
El Presidente del Grupo de Trabajo de los Gasfiteros preside las sesiones de la Asamblea 
General y en su ausencia las preside el secretario, el primer vocal o cualquier miembro designado 
por la Asamblea General. La secretaría de la Asamblea General estará a cargo del Secretario del 
Grupo de Trabajo de Gasfiteros y en su ausencia cualquiera de los presentes. 
Deberá estar presente el Director de la Subdirección de Agua y Saneamiento de la 
Empresa Municipal para garantizar el correcto funcionamiento de la Asamblea General. 
Artículo 16. Quórum 
La sesión se llevará a cabo si están presentes la mitad más uno de los votos que se 
puedan realizar en una primera convocatoria y con los que se encuentren presentes en la segunda 
convocatoria. 
Cada familia tiene derecho a dos voces y dos votos en la Asamblea General para dos 
miembros que sean mayores de edad. Si solo está presente uno de los miembros de una familia, 
el otro voto no se podrá delegar en ninguna persona. Si no se está presente, solo se puede 
delegar un voto por cada familia. 
Artículo 17. Citaciones 
Las citaciones a sesiones ordinarias se realizarán con no menos de siete días calendario 
(incluyendo sábado, domingo y feriados) de anticipación a su celebración, indicando el orden del 
día, lugar, fecha y hora de la reunión. 
Se utilizará el medio de difusión regularmente empleado en los Barrios Ribereños. 
 
SUBCAPÍTULO II: Del Grupo de Trabajo de Gasfiteros 
Artículo 18. Definición 
El Grupo de Trabajo de Gasfiteros es el órgano responsable del mantenimiento, operación 
y supervisión de la instalación de agua y saneamiento. Tiene la finalidad de asegurar el 
funcionamiento de toda la instalación, apoyándose cuando sea preciso en la Subdirección de Agua 
y Saneamiento de la Empresa Municipal de Servicios. 
Artículo 19. Composición 
El Grupo de Trabajo de Gasfiteros está compuesto por dos gasfiteros por cada 30 familias 
como máximo y una pareja de gasfiteros para mantener, operar y supervisar la instalación de 
captación, almacenamiento y tratamiento. Los gasfiteros se eligen por parejas para que algunas 
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de las funciones sean rotadas mensualmente, es decir, uno trabaja un mes y al siguiente descansa 
de esas funciones. Por lo que la composición actual es de: 
- 2 gasfiteros en San Fernando; 
- 4 gasfiteros en Santa Elena; 
- 2 gasfiteros en San Felipe; 
- 2 gasfiteros en Santa Rosa; 
- 2 gasfiteros para la instalación de captación, almacenamiento y tratamiento. 
Entre ellos se repartirán las siguientes funciones: Presidente, Vicepresidente y Secretario. 
El resto de miembros serán vocales. 
Artículo 20. Requisitos 
Para ser miembro del Grupo de Trabajo de Gasfiteros se requiere: 
a) Pertenecer a una de las familias que está inscrita en el Libro de Padrón de Familias; 
b) Residir en el barrio en el que se va a ejercer la función de gasfitero; 
c) Ser mayor de edad y contar con documento nacional de identidad; 
d) No haber sido sentenciado por la comisión de delito doloso; 
e) Que la familia a la que se pertenece esté al día en el pago de las cuotas aprobadas por 
la Asamblea General. 
Artículo 21. Funciones del Grupo de Trabajo de Gasfiteros 
Las funciones del Grupo de Trabajo de Gasfiteros son: 
a) Mantener, operar y supervisar los servicios de agua y saneamiento; 
b) Convocar a la Asamblea General Ordinaria de acuerdo a lo dispuesto en el presente 
Estatuto y a la Asamblea General Extraordinaria cuando lo considere conveniente; 
c) Mantener registrada a la JASS de los Barrios Ribereños ante la Municipalidad Distrital 
de su jurisdicción y obtener la “Constancia de inscripción”; 
d) Renovar el registro del nombramiento de los miembros del Grupo de Trabajo de 
Gasfiteros ante la Municipalidad Distrital y la Empresa Municipal de Servicios, así 
como todo cambio que se realice; 
e) Elaborar y evaluar junto con el Director de la Subdirección de Agua y Saneamiento, o 
en quien él delegue, el Plan Operativo Anual, el Presupuesto Anual, la propuesta de 
Cuota Familiar y sus reajustes, las posibles Cuotas Extraordinarias y la calidad del 
servicio que se brinda; 
f) Supervisar toda la instalación y asegurarse de su buen funcionamiento; 
g) Vigilancia de los usuarios y de que estos no hacen mal uso del agua ni realizan 
acciones en contra de lo que dice el presente Estatuto; 
h) Aprobar la solicitud de inscripción de nuevos asociados, previo cumplimiento de los 
requisitos correspondientes; 
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i) Recaudar la Cuota Familiar y las posibles Cuotas Extraordinarias de cada familia junto 
con la elaboración del informe de consumo y estado de las instalaciones por cada 
Núcleo Húmedo de Higiene rellenando la ficha que le proporcionará para ello la 
Subdirección de Agua y Saneamiento, rotando mensualmente esta función con el otro 
miembro de la pareja de gasfiteros; 
j) Elaboración del informe de la instalación de captación, almacenamiento y tratamiento e 
Rellenando la ficha que le proporcionará para ello la Subdirección de Agua y 
Saneamiento, rotando mensualmente esta función con el otro miembro de la pareja de 
gasfiteros; 
k) Entregar la Cuota Familiar y las posibles Cuotas Extraordinarias junto con el informe 
de cada familia y de la instalación de captación, almacenamiento y tratamiento a la 
Subdirección de Agua y Saneamiento de la Empresa Municipal de Servicios, rotando 
mensualmente esta función con el otro miembro de la pareja de gasfiteros; 
l) Solucionar y reparar las averías menores en la instalación de captación, 
almacenamiento, tratamiento y distribución informando a la Subdirección de Agua y 
Saneamiento de la labor realizada y solicitando los materiales necesarios para 
realizarlo, rotando mensualmente esta función con el otro miembro de la pareja de 
gasfiteros; 
m) Ayudar en la solución y reparación las averías menores en los Núcleos Húmedos de 
Higiene, los materiales que haya que reponer serán aportados por la familia propietaria 
del Núcleo Húmedo de Higiene, rotando mensualmente esta función con el otro 
miembro de la pareja de gasfiteros; 
n) Informar y coordinar con la Subdirección de Agua y Saneamiento la solución de 
problemas de mayor envergadura, será la Subdirección de Agua y Saneamiento quien 
indique cuales son este tipo de problemas y cuál es el modo a actuar cuando surjan; 
o) Resolver en primera estancia los reclamos presentados por las familias; 
p) Promover el uso y mantenimiento adecuados de toda la instalación junto con la 
práctica permanente de hábitos de higiene saludable; 
q) Asistir a cursos y talleres de capacitación para continuar con su formación como 
gasfitero; 
m) Proponer a la Asamblea General la firma de contratos o convenios con instituciones 
públicas, privadas o con cualquier tipo de empresa u organización no gubernamental; 
n) Proponer a la Asamblea General propuestas de proyectos relacionados al servicio de 
agua y saneamiento a ejecutarse en beneficio de las familias de la JASS de los Barrios 
Ribereños; 
r) Aplicar sanciones y multas, según se reflejan en el capítulo 8 De la Solución de 
conflictos y sanciones, aprobadas por la Subdirección de Agua y Saneamiento a las 
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familias que incumplan las disposiciones sobre derechos, obligaciones y prohibiciones 
contenidas en el presente Estatuto; 
s) Las demás que le otorgue la Asamblea General. 
Artículo 22. Funciones del Presidente del Grupo de Trabajo de Gasfiteros 
Son funciones del Presidente del Grupo de Trabajo de Gasfiteros: 
a) Ejercer la representación legal de la JASS de los Barrios Ribereños; 
b) Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General y del Grupo de Trabajo de 
Gasfiteros, a excepción de lo indicado en el capítulo 8 De la Solución de conflictos y 
Sanciones del presente Estatuto en las que presidirá el Director de la Subdirección de 
Agua y Saneamiento de la Empresa Municipal de Servicios; 
c) Velar por el cumplimiento del presente Estatuto, los acuerdos de las Asambleas 
Generales y del Grupo de Trabajo de Gasfiteros; 
d) Las demás que le otorgue la Asamblea General o el Grupo de Trabajo de Gasfiteros. 
Artículo 23. Funciones del Vicepresidente del Grupo de Trabajo de Gasfiteros 
Son funciones del Vicepresidente del Grupo de Trabajo de Gasfiteros: 
a) Ejercer la representación del presidente cuando este no se encuentra presente; 
b) Ejercer el cargo de Presidente cuando renuncie o sea cesado por la Asamblea General; 
c) Las demás que le otorgue la Asamblea General o el Grupo de Trabajo de Gasfiteros. 
Artículo 24. Funciones del Secretario del Grupo de Trabajo de Gasfiteros 
Son funciones del Secretario del Grupo de Trabajo de Gasfiteros: 
a) Redactar y certificar las actas del Grupo de Trabajo de Gasfiteros y de la Asamblea 
General, así como actualizar el Libro de Padrón de Familias; 
b) Llevar los Libros de Actas del Grupo de Trabajo de Gasfiteros y de la JASS de los 
Barrios Ribereños, así como el Libro de Padrón de Familias; 
c) Reemplazar al vicepresidente en caso de ausencia; 
d) Pasar lista de las familias inscritas en la Asamblea General, verificando el 
cumplimiento del quórum reglamentario; 
e) Llevar un control detallado de los reclamos presentados por las familias y encargarse 
de su tramitación; 
f) Las demás que le otorgue la Asamblea General o el Grupo de Trabajo de Gasfiteros. 
Artículo 25. Funciones de los Vocales del Grupo de Trabajo de Gasfiteros 
Son funciones de los Vocales del Grupo de Trabajo de Gasfiteros: 
a) Apoyar a los miembros del Grupo de Trabajo de Gasfiteros a que se cumplan las 
funciones con la mayor eficiencia posible; 
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b) Encargarse de las actividades de promoción de la salud, educación, e higiene sanitaria 
en los cuatro Barrios Ribereños; 
c) Las demás que le otorgue la Asamblea General o el Grupo de Trabajo de Gasfiteros. 
Artículo 26. Convocatoria 
El Grupo de Trabajo de Gasfiteros debe reunirse a solicitud de su Presidente o del Director 
de la Subdirección de Agua y Saneamiento, o en quien él delegue, por lo menos una vez cada dos 
meses para tratar los asuntos de su competencia. 
Artículo 27. Sesiones 
El Grupo de Trabajo se reúne de forma ordinaria en fechas predeterminadas según el 
cronograma que efectúe el Presidente y comunicado por escrito a los demás miembros. Y se 
puede reunir de forma extraordinaria por convocatoria del Presidente o del Director de la 
Subdirección de Agua y Saneamiento, o en quien él delegue, con citación por lo menos con tres 
días calendario (incluyendo sábados, domingos y feriados) de anticipación a su celebración e 
indicando el lugar, día y hora de la reunión y los asuntos a tratar.  
Artículo 28. Quórum 
El quórum para la realización de una sesión es por lo menos el 60% de los gasfiteros del 
Grupo de Trabajo de Gasfiteros. Deben estar obligatoriamente presentes, el Presidente o el 
Vicepresidente y el Director de la Subdirección de Agua y Saneamiento, o en quien él delegue. 
Artículo 29. Adopción de acuerdos 
Los acuerdos se toman con el voto favorable de la mitad más uno de los miembros del 
Grupo de Trabajo de Gasfiteros. Cada miembro tiene derecho a un voto. Por excepción, en caso 
de empate tendrá voto el Director de la Subdirección de Agua y Saneamiento, o en quien él 
delegue. 
Artículo 30. Retribución 
El Grupo de Trabajo de Gasfiteros recibirá sus honorarios por parte de la Subdirección de 
Agua y Saneamiento por el trabajo realizado, únicamente lo recibirá el miembro de la pareja de 
gasfiteros que haya realizado los informes ese mes. 
La entrega del dinero recaudado, de los informes de estado de los Núcleos Húmedos de 
Higiene y de la instalación de captación, almacenamiento y tratamiento será la condición necesaria 
para el pago de los honorarios de cada gasfitero, según corresponde. Previo al pago la 
Subdirección de Agua y Saneamiento deberá expedir la recepción, aceptación y visto bueno del 
dinero y los documentos entregados. 
El cargo de miembro del Grupo de Trabajo de Gasfiteros se ejerce sin recibir retribución 
económica alguna por parte de las familias.  
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Capítulo 4. De las Elecciones 
Artículo 31. Reglamento de elecciones  
Se podrá elaborar un reglamento de elecciones particular para cada barrio o el mismo 
para todos los barrios, pero en cualquier caso deben cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Solo podrán votar las familias que pertenezcan a la JASS de los Barrios Ribereños, 
teniendo cada familia dos votos según se indica en el artículo 16 del presente 
Estatuto; 
b) Las familias de cada barrio elegirán únicamente a los gasfiteros de su barrio y todo lo 
relativo a su cargo, siendo el número de gasfiteros por barrio lo que indica el artículo 
19 del presente Estatuto; 
c) Los gasfiteros que se encargan de la instalación de captación, almacenamiento y 
tratamiento serán elegidos por las familias de todos los barrios y deberán residir lo 
más cerca posible de la instalación para facilitar su mantenimiento y control, o tener 
medios propios para desplazarse diariamente hasta allí; 
d) El cargo de gasfitero y Presidente de barrio o Presidente de la Junta de barrio, no son 
compatibles; 
e) El gasfitero elegido debe de estar cualificado y valorado positivamente por la 
Subdirección de Agua y Saneamiento de la Empresa Municipal de Servicios para 
ejercer la función de gasfitero. 
Artículo 32. Comité Electoral  
Para elegir al Grupo de Trabajo de Gasfiteros se deberá conformar un Comité Electoral 
formado por los cuatro presidentes de los barrios y el Director de la Subdirección de Agua y 
Saneamiento de la Empresa Municipal de Servicios. 
Presidirá dicho Comité Electoral el Director de la Subdirección de Agua y Saneamiento. 
No podrán conformar el Comité Electoral, las personas que sean parientes directos de los 
candidatos en las elecciones al cargo de gasfitero, es decir, padres, hijos, hermanos, primos, tíos, 
conyugues y/o convivientes. En este caso será el barrio quien elija a su miembro en el Comité 
Electoral. Si esta situación ocurriera con el Director de la Subdirección de Agua y Saneamiento, 
tendría que delegar en un superior suyo. 
Una vez terminada cada votación los miembros del Comité Electoral que tengan derecho a 
voto procederán a votar de manera personal. 
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Artículo 33. Plazo 
Los miembros del Grupo de Trabajo de Gasfiteros ejercerán el cargo por dos años. Al 
término de dicho plazo la Asamblea General deberá reelegir al menos a un gasfitero por cada uno 
de los diferentes tipos de gasfitero que existen: gasfitero de San Fernando, gasfitero de Santa 
Elena, gasfitero de San Felipe; gasfitero de Santa Rosa; gasfitero para la instalación de captación, 
almacenamiento y tratamiento. 
Artículo 34. Proclamación de ganadores 
Finalizada la votación, el Comité Electoral deberá proclamar en acto público a los 
ganadores y elaborar el acta correspondiente y firmada por los integrantes del Comité Electoral y 
los asistentes al acto, en calidad de testigos. 
Artículo 35. Vacancia de los Miembros del Grupo de Trabajo de Gasfiteros 
Un gasfitero puede ser causa de baja en el Grupo de Trabajo de Gasfiteros por: 
a) Fallecimiento; 
b) Renuncia; 
c) Aprovechar el cargo para obtener ventajas o utilizarlo para difundir intereses 
personales, a decisión de la Asamblea General; 
d) Ausentarse injustificadamente a un número de reuniones del Grupo de Trabajo de 
Gasfiteros, que a criterio de la Asamblea General, justifique darle de baja del cargo; 
e) Sobrevenirle una incapacidad debidamente comprobada para desempeñar el cargo; 
f) Ser condenado a pena privativa de libertad; 
g) Que su familia haya perdido la condición de miembro de la JASS de los Barrios 
Ribereños; 
h) Incumplir sus obligaciones como familia perteneciente a la JASS de los Barrios 
Ribereños; 
i) Incumplir reiteradamente las funciones que le son asignadas; 
j) Otras que la Asamblea General defina. 
Artículo 36. Nombramiento de nuevos miembros del Grupo de Trabajo de Gasfiteros 
Dentro de un plazo máximo de treinta días calendario (incluyendo sábados, domingos y 
feriados) de producida la vacancia, la Asamblea General se reunirá con el objeto de elegir al o a 
los miembros del Grupo de Trabajo de Gasfiteros que se requieran para completar su número, por 
el periodo que aún le resta por cumplir. Los nuevos miembros del Grupo de Trabajo de Gasfiteros 
deberán ser registrados en la Municipalidad Distrital de Sepahua. 
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Capítulo 5. De los Libros de la JASS de los Barrios Ribereños 
Artículo 37. De los Libros 
La JASS de los Barrios Ribereños deberá llevar como mínimo los siguientes libros que 
serán custodiados en las dependencias de la Subdirección de Agua y Saneamiento: 
a) Libro de Padrón de Familias; 
b) Libro de Actas de la Asamblea General; 
c) Libro de Actas del Grupo de Trabajo de Gasfiteros 
Los libros deberán ser legalizados por el Juez de Paz de la jurisdicción a quien pertenece 
la JASS de los Barrios Ribereños. 
 
Capítulo 6. Del Patrimonio de la JASS de los Barrios Ribereños 
Artículo 38. Del Patrimonio 
El patrimonio de la JASS de los Barrios Ribereños está integrado por los bienes muebles 
e inmuebles de su propiedad y por los recursos económicos que se autogenere, asimismo forma 
parte de su patrimonio las donaciones que reciban de instituciones tanto públicas como privadas. 
Se exceptúa la infraestructura, obras, equipos, herramientas y bienes que recibe de la Empresa 
Municipal de Servicios del Distrito de Sepahua y por lo tanto a la Municipalidad Distrital de 
Sepahua, a cuya jurisdicción pertenece. 
 
Capítulo 7. De la relación con la Subdirección de Agua y Saneamiento de la Empresa 
Municipal de Servicios del Distrito de Sepahua 
Artículo 39. De la relación con la Subdirección de Agua y Saneamiento 
La Subdirección de Agua y Saneamiento de la Empresa Municipal de Servicios del Distrito 
de Sepahua es la administradora de la instalación de agua y saneamiento y la principal 
responsable de su operación y mantenimiento. Para realizarlo se apoyará en la labor realizada por 
el Grupo de Trabajo de Gasfiteros de la JASS de los Barrios Ribereños. 
Sus principales funciones con respecto a la JASS de los Barrios Ribereños son: 
a) El Director de la Subdirección de Agua y Saneamiento de la Empresa Municipal de 
Servicios deberá estar presente en la Asamblea General, ya sea ordinaria o 
extraordinaria. Del mismo modo deberá estar presente, o alguien en quien delegue, en 
las reuniones del Grupo de Trabajo de Gasfiteros. Por último, deberá presidir el Comité 
Electoral cuando haya elecciones para ser gasfitero del Grupo de Trabajo de 
Gasfiteros; 
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b) Elaborar y evaluar junto con el Grupo de Trabajo de Gasfiteros, el Plan Operativo 
Anual, el Presupuesto Anual, la propuesta de Cuota Familiar y sus reajustes, las 
posibles Cuotas Extraordinarias y la calidad del servicio que se brinda; 
c) Supervisar trimensual de toda la infraestructura, con especial énfasis en la captación, 
almacenamiento, tratamiento y red de distribución; 
d) Recibir y analizar los informes mensuales elaborados por los gasfiteros de cada barrio 
y por los gasfiteros de la instalación de captación, almacenamiento y tratamiento; 
e) Pagar los sueldos mensuales de los responsables de cada Barrio; 
f) Apoyar en la organización, fortalecimiento, capacitación y seguimiento del JASS de los 
Barrios Ribereños y del Grupos de Trabajo de Gasfiteros; 
g) Facilitar la formación de aquellas personas mayores de edad que quieran presentarse 
como candidatos a gasfiteros del Grupo de Trabajo de Gasfiteros; 
h) Reconocer la cualificación y preparación de los gasfiteros del Grupo de Trabajo de 
Gasfiteros; 
i) Dirigir y supervisar la ejecución de reparaciones mayores en la instalación; 
j) Proporcionar asistencia técnica y financiera a los gasfiteros para que tengan los 
insumos, conocimientos necesarios para la reposición y reparación de equipos; 
k) Mediar en conflictos entre los barrios ribereños, y aprobar las sanciones y multas 
según se dictan en el Capítulo 8 De la Solución de conflictos y Sanciones del presente 
Estatuto, presidiendo el Grupo de Trabajo de Gasfiteros; 
l) Resolver como última instancia administrativa los reclamos de los usuarios y disponer 
de las medidas correctivas respecto del incumplimiento de obligaciones de los 
gasfiteros; 
m) Evaluar de la calidad del agua en la captación, reservorio y red de distribución, 
mediante la toma de muestra y análisis del agua. Vigilar y garantizar que se cumplan 
las normas de calidad del agua para consumo humano; 
n) Informar permanentemente de la calidad del agua de forma clara y precisa, sin que 
pueda surgir la duda en las familias de los Barrios Ribereños; 
o) Las demás que le otorgue la Empresa Municipal de Servicios. 
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Capítulo 8. De la Solución de conflictos y Sanciones 
Artículo 40. Solución de conflictos 
En caso de presentarse una situación de conflicto entre las familias o entre los barrios de 
la JASS de los Barrios Ribereños, referente a la prestación de servicios de agua y saneamiento, 
será resuelto de la siguiente manera: 
a) Cualquier de las partes presentará la situación de conflicto ante el Grupo de Trabajo de 
Gasfiteros que estará presidido en este momento por el Director de la Subdirección de 
Agua y Saneamiento; 
b) El Director de la Subdirección de Agua y Saneamiento, o alguien designado 
especialmente para el caso, actuando como mediador, invitará a las familias o barrios 
en conflicto a una conciliación amistosa; 
c) En caso de que una de las partes involucradas sea el Director de la Subdirección de 
Agua y Saneamiento deberá acudirse a la Empresa Municipal de Servicios, quien 
resolverá dicha situación. 
Artículo 41. Sanciones por incumplir el Estatuto 
Será causa de baja temporal del servicio de agua y saneamiento y hasta que desaparezca 
la causa que la origino o cumplido el lapso de tiempo fijado como sanción que en ningún caso 
excederá de 30 días calendario (incluyendo sábados, domingos y feriados) por los siguientes 
motivos: 
a) Tener un retraso de más de tres meses por concepto de pago de la Cuota Familiar o 
de Cuota Extraordinaria o tener alguna deuda al finalizar el año natural; 
b) Manipular las cajas de conexiones; 
c) Hacer derivaciones o conexiones de tuberías principales sin autorización de la 
Subdirección de Agua y Saneamiento de la Empresa Municipal de Servicios; 
d) Seguir utilizando el servicio suspendido sin autorización escrita de la Subdirección de 
Agua y Saneamiento de la Empresa Municipal de Servicios; 
e) Cometer cualquier acto doloso o culposo que de alguna manera obstruya, interrumpa p 
destruya la infraestructura sanitaria; 
f) Hacer uso irracional e inadecuado del agua de la instalación que signifique desperdicio 
del mismo, incluyendo no reparar las averías que surjan en el Núcleo Húmedo de 
Higiene y del cual las familias son responsables; 
g) Utilizar el agua de la instalación para usos agrícolas; 
h) No cuidar, operar o mantener las instalaciones de agua y saneamiento; 
i) Cualquier otra causa que a criterios definidos por la Asamblea General a propuesta del 
Grupo de Trabajo de Gasfiteros o de la Subdirección de Agua y Saneamiento de la 
Empresa Municipal de Servicios, justifique esta medida. 
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Adicionalmente a la suspensión temporal del servicio, las familias que incurran en las 
causales establecidas en los literales b), c), d), e), f) y g) antes mencionados, se les aplicará una 
multa de un valor 10 veces superior a la Cuota Familiar y en beneficio de la Subdirección de Agua 
y Saneamiento de la Empresa Municipal de Servicios. Hasta que no se reintegre dicha multa 
tampoco se restablecerá el servicio. 
La suspensión temporal del servicio de agua y saneamiento debe ser notificado con diez 
días calendarios (incluyendo sábados, domingos y feriados) de antelación. 
Artículo 42. Clausura del servicio de agua y saneamiento 
Será causa de la clausura total e indefinida del servicio de agua y saneamiento si se da 
alguna de estas causas: 
a) Tener una deuda por concepto de pago de la Cuota Familiar superior a tres meses o al 
final del año de manera reiterada y no corregida; 
b) Cualquier otra causa, que según criterios definidos previamente por la Asamblea 
General a propuesta del Grupo de Trabajo de Gasfiteros o de la Subdirección de Agua 
y Saneamiento de la Empresa Municipal de Servicios, justifique esta medida. 
Para restablecimiento del servicio de agua y saneamiento en los casos señalados 
anteriormente en este artículo, la familia deberá solicitar por escrito la recuperación del servicio a 
la Subdirección de Agua y Saneamiento de la Empresa Municipal de Servicios, para lo cual debe 
cumplir con las obligaciones aprobadas por la Asamblea General para estos casos y abonar las 
deudas pendientes y las sanciones económicas si las hubiere. La clausura del servicio de agua y 
saneamiento debe ser notificado con diez días calendarios (incluyendo sábados, domingos y 
feriados) de antelación. 
Artículo 43. Reclamos 
Las familias que se consideren afectadas en la prestación de los servicios de saneamiento 
o se les haya impuesto una sanción o multa podrán presentar el reclamo por escrito al Grupo de 
Trabajo de Gasfiteros, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 44 del presente 
Estatuto. 
Artículo 44. Procedimiento de reclamos 
La familia deberá presentar su reclamo por escrito ante Grupo de Trabajo de Gasfiteros, 
indicando claramente los motivos que fundamentan su reclamo. 
El Grupo de Trabajo de Gasfiteros deberá pronunciarse sobre el reclamo presentado dentro 
de los quince días calendario (incluyendo sábados, domingos y feriados) posteriores a su 
presentación. 
De no estar conforme a lo resuelto por el Grupo de Trabajo de Gasfiteros podrán solicitar 
por escrito ante la Asamblea General la revisión de lo resuelto por el Grupo de Trabajo de 
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Gasfiteros, para lo cual deberán presentar la solicitud dentro de los quince días calendario 
(incluyendo sábados, domingos y feriados) posteriores a la resolución del Grupo de Trabajo de 
Gasfiteros y presentar las pruebas correspondientes de su descargo. 
La última instancia para resolver los reclamos de las familias será la Subdirección de 
Agua y Saneamiento de la Empresa Municipal de Servicios, para lo cual se deberá presentar 
solicitud dentro de los quince días calendario (incluyendo sábados, domingos y feriados) 
posteriores a la resolución de la Asamblea General. 
Hasta que la Asamblea General o la Subdirección de Agua y Saneamiento de la Empresa 
Municipal de Servicios no se pronuncien no se podrá ejecutar la suspensión temporal o clausura 
del servicio. 
 
Capítulo 9. De la Modificación del Estatuto y Disolución y Liquidación de la JASS de los 
Barrios Ribereños 
Artículo 45. Modificación de Estatuto 
Para modificar el Estatuto se requiere la asistencia de la mitad más uno de los votos que 
se puedan realizar en una primera convocatoria y con los que se encuentren presentes en la 
segunda convocatoria, siempre y cuando representen al 20% de las familias. 
Los acuerdos se adoptarán con dos tercios de los votantes concurrentes. 
Artículo 46. Disolución y liquidación de la JASS de los Barrios Ribereños 
La disolución y liquidación de la JASS de los Barrios Ribereños deberá ser acordad en una 
Asamblea General con conocimiento de la Municipalidad Distrital de Sepahua y de la Empresa 
Municipal de Servicios a cuya jurisdicción pertenece. 
Para tomar el acuerdo de disolución y liquidación se requerirá el voto favorable de las dos 
terceras partes de los votantes concurrentes. 
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Anexo I. Ficha de Control de los Núcleos Húmedos de Higiene 
 Mensualmente deberán rellenar la siguiente ficha los gasfiteros del Grupo de Trabajo de 
Gasfiteros y entregarla, junto con las cuotas recaudadas, en la Subdirección de Agua y 
Saneamiento de la Empresa Municipal de Agua, para que los técnicos recojan y analicen los datos. 
A su vez, como ya se ha explicado anteriormente, la entrega de estas fichas y su buen estado 
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